



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006



**OPERAČNÍ PROGRAM
PRŮMYSL
A PODNIKÁNÍ**

**Zpracoval: Sekce strukturálních fondů
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Česká republika
Duben 2007**

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ	4
1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP	6
1.2.1 Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie	6
1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2006	7
2. MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP	10
2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU	10
2.1.1 Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu	10
2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP	11
2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP	13
2.2.1 Autorizace plateb	13
2.2.2 Kontrolní činnost	14
2.2.3 Interní a externí audity	15
2.2.4 Úpravy procesů implementace OPPP	17
2.2.5 Nesrovnalosti	18
2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU	19
2.3.1 Monitorování programu	19
2.3.2 Pokrok dosažený u indikátorů	20
2.3.3 Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++)	21
2.3.4 Hodnocení programu	22
Některé další dílčí studie:	23
2.3.5 Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP	24
2.4 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP	25
REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2006	25
2.5 SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ	33
2.5.1 Horizontální politiky Společenství	33
2.5.2 Ochrana životního prostředí	34
2.5.3 Rovné příležitosti pro muže a ženy	34
2.5.4 Veřejná podpora	34
2.5.5 Veřejné zakázky	34
2.6 REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ	35
3. PRIORITA 1 OPPP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“	36
3.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“	36
3.1.1 Stručný popis	36
3.1.2 Finanční tabulky čerpání	36
3.1.3 Kvantifikace cílů priority	37
3.1.4 Sledování vývoje priority	38
3.2 OPATŘENÍ 1.1 - INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSL VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE	38
3.3 OPATŘENÍ 1.2 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY	43
3.4 OPATŘENÍ 1.3 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ	48
3.5 OPATŘENÍ 1.4 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB	52
4. PRIORITA 2 „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“	61
4.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“	61
4.1.1 Stručný popis	61

4.1.2	<i>Finanční tabulky čerpání</i>	61
4.1.3	<i>Kvantifikace cílů priority</i>	62
4.1.4	<i>Sledování vývoje priority</i>	63
4.2	OPATŘENÍ 2.1 – ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ	63
4.2.1	<i>Program Start</i>	66
4.2.2	<i>Program Kredit</i>	71
4.2.3	<i>Program Rozvoj</i>	75
4.2.4	<i>Program Marketing</i>	79
4.3	OPATŘENÍ 2.2 – PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB	83
4.4	OPATŘENÍ 2.3 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE	88
4.4.1	<i>Program Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie</i>	88
5. PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“		93
5.1	NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „TECHNICKÁ POMOC“	93
5.1.1	<i>Stručný popis</i>	93
5.1.2	<i>Kvantifikace cílů priority</i>	94
5.1.3	<i>Čerpání prostředků TP za rok 2006</i>	94
5.2	OPATŘENÍ 3.1 – TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU	95
5.3	OPATŘENÍ 3.2 – OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC	96
5.4	ZÁVĚRY K PRIORITY 3	97
6. PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPĚŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU		98
7. PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2006		99
8. PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2006		102
9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK		104

1. ÚVOD

1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP) je základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise – DG REGIO panem Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne 18. 12. 2003 a dále Rozhodnutím Komise ze dne 21. 6. 2004 (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003).

OPPP rozpracovává příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky spadající pod Cíl 1. OPPP je financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podíl OPPP na celkové podpoře činí 17,94% z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1, jedná se o 260,8 mil. €.

Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 (v €)

Priorita OPPP	EU (ERDF) 75%	SR (MPO) 25%	Celkem
1. Rozvoj podnikatelského prostředí	130 426 070	43 475 356	173 901 426
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků	119 991 986	39 997 328	159 989 314
3. Technická pomoc	10 434 086	3 478 028	13 912 114
Celkem	260 852 142	86 950 712	347 802 854

Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů.

Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání

PRIORITA	OPATŘENÍ	PROGRAM PODPORY
1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkově 50 % prostředků OPPP.	1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace	(1) PROSPERITA
	1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury	(2) REALITY
	1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání	(3) ŠKOLICÍ STŘEDISKA
	1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb	(4) KLASTRY Registr poradců (projekt) Projekt rozvoje informační a poradenských služeb pro mezinárodní obchod
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Celkově 46 % prostředků OPPP.	2.1 Zakládání a rozvoj MSP	(5) START
		(6) KREDIT
	2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb	(7) ROZVOJ
		(8) MARKETING
2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	(9) INOVACE	
	(10) ÚSPORY ENERGIE (11) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	
3. Technická pomoc Celkově 4 % OPPP.	3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu	
	3.2 Ostatní technická pomoc	

KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Věcné indikátory:

Označení indikátoru	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
OP 01	Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích (vliv na růst HDP)	Dopad	mld. Kč (mld. €)	HDP – 2157,8 mld. Kč (63.31 mld. €) (současné ceny) Přidaná hodnota z výroby 468,2 mld. Kč	Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10% ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP	Přidaná hodnota z výroby = 52 948 721 340 Kč	Přidaná hodnota z výroby = 10 064 957 150 Kč	ISOP
OP 02	Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl)	Dopad	tis. Kč (€)	336,1 tis. Kč/zam. (9861 €/ zam.)	10-15% za dobu trvání programu, což se projeví cca 1% přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl	-	-	ISOP
OP 03	Počet čistých vytvořených pracovních míst	Dopad	počet	0	6 000	6 968,2 (hrubá vytvořená pracovní místa)	886,9 (hrubá vytvořená pracovní místa)	ISOP
OP 04	Uskutečněné soukromé spolufinancování	Výsledek	€	0	160 000 000 € (kurz přepočtu CZK/EUR = 27,988)	313 482 501,35 € 8 773 748 247 CZK	47 263 873,43 € 1 322 821 278 CZK	ISOP
SU 06	Počet podpořených projektů (dotace/úvěry)	Výstup	počet	0	5 000	2 628 (1628 úvěry a 1 000 dotace)	1 561 (1 370 úvěry a 191 dotace)	ISOP
SU 35	Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů	Výsledek	počet	0	5 000	3 174	216	ISOP

1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP

1.2.1 ZAČLENĚNÍ OPPP V RÁMCI STRUKTURÁLNÍ POMOCI EVROPSKÉ UNIE

OPPP je součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který má charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje závazek obou stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu adicionality, tj. 75% finančních prostředků z ERDF a 25% ze státního rozpočtu. Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP).

RPS vymezuje strategii, priority a cíle, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty budou plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola.

Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne 18. 12. 2003. Celková alokace 1,454 mld. € odpovídá finančním zdrojům pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až 2006.

RPS je implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních programů a jednoho regionálně zaměřeného:

- (1) Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)
- (2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura)
- (3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
- (4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
- (5) Společný regionální operační program (SROP).

Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy)

(v €, běžné ceny)

RPS (Cíl 1)	2004 – 2006	2004	2005	2006	SF EU	Podíl na RPS v %
OPPP	260 852 142	60 798 079	87 082 257	112 971 806	ERDF	17,94
OP Infrastruktura	246 360 355	57 420 408	82 244 353	106 695 594	ERDF	16,94
OP RLZ	318 819 283	74 308 763	106 433 869	138 076 651	ESF	21,92
OP RVMZ	173 901 427	40 532 052	58 054 838	75 314 537	EAGGF, FIG	11,96
SROP	454 332 571	105 893 505	151 673 302	196 765 764	ERDF, ESF	31,24
Celkem	1 454 265 778	338 952 807	485 488 619	629 824 352		100,00

1.2.2 HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ ČR V ROCE 2006

V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2006 podle předběžného odhadu ČSÚ (březen 2007) reálně meziročně o 6,1 % a zaznamenal tak stejný růst jako v roce 2005.

KONTEXTOVÉ UKAZATELE

Označení indikátoru	Název indikátoru	Druh indikátoru	Měřicí jednotka	Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001)	Hodnota za rok 2006	Zdroj dat
CO 01	HDP na 1 obyvatele v PPS (včetně Prahy)	Kontext	v tis. € při konstantních cenách	10 349	15 420	ČSÚ
CO 02	Míra nezaměstnanosti, regiony Cíle 1 (kromě Prahy)	Kontext	%	9,9	8,13	MPSV
CO 03	Hrubá přidaná hodnota z výroby (včetně Prahy)	Kontext	v tis. € při konstantních cenách	12 034	-	ČSÚ
CO 04	V&V jako % z HDP	Kontext	%	1%	1,35% (2003)	EU
CO 05	Zaměstnanost ve vědě a technologii na 1000 obyvatel	Kontext	%	5%	-	EU

HLAVNÍ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY ČR V ROCE 2006

Ekonomický indikátor	Jednotka	2006
Hrubý domácí produkt	meziroční změna, %	6,1
Hrubý domácí produkt	meziroční změna, %, běžné ceny	7,9
Hrubý domácí produkt	běžné ceny, mld. Kč	3.204,1
Index průmyslové produkce *)	meziroční změna, %	9,7
Míra inflace	roční klouzávy průměr, %	2,5
Míra nezaměstnanosti	konec období, %	7,7
Míra registrované nezaměstnanosti	%, průměr	8,13
Obecná míra nezaměstnanosti	%, průměr	7,1
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti	%, průměr	3,9
Saldo státního rozpočtu	konec období, v mld. Kč	-97,3
Vývoz zboží	meziroční změna, % z běžných cen	14,7
Dovoz zboží	meziroční změna, % z běžných cen	14,7
Obchodní bilance	mld. Kč	44,4
Přímé zahraniční investice	mld. USD	6,0

Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV, MF; *) na vahách roku 2000

Na zvýšení celkového ekonomického výkonu České republiky v roce 2006 se jednotlivé složky poptávky podílely oproti roku 2005 odlišně. Zatímco v roce 2005 hrál rozhodující roli v ekonomickém růstu země zahraniční obchod (došlo k výraznému zlepšení exportní výkonnosti české ekonomiky), v roce 2006 přispěly k ekonomickému růstu naopak výdaje na konečnou spotřebu (hlavně domácností) a tvorba hrubého kapitálu (nejrychleji rostly investice do dopravních prostředků a strojů a zařízení). Na nabídkové straně ekonomiky se na zvýšení

celkové hrubé přidané hodnoty podílel především zpracovatelský průmysl. Na růstu výkonnosti ekonomiky se dále vedle růstu produktivity práce podílel i růst zaměstnanosti, a to přibližně stejnou měrou jako v roce předchozím. Ekonomický růst v roce 2006 se dá označit za stabilní, neboť ekonomika rostla ve všech čtvrtletích 2006 shodným mezičtvrtletním tempem (+1,4 %, po vyloučení sezónnosti a vlivu počtu pracovních dní).

Pokud jde o zahraniční obchod ČR a vývoj vnějších ekonomických vztahů, došlo v roce 2006 ke zpomalení předstihu růstu vývozu před dovozem, což bylo jedním z důvodů výše uvedené výrazné změny struktury hrubého domácího produktu, především na poptávkové straně. Přebytek obchodní bilance v roce 2006 činil 44,4 mld. Kč a výsledek roku 2005 převyšoval o 5,8 mld. Kč. Dynamika vývozu i dovozu byla v roce 2006 totožná (+14,7 %).

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Tak jako v předchozích letech rostly ceny zboží pomaleji než ceny služeb, což odráží vyšší míru konkurence na mezinárodních trzích se zbožím. V mezinárodním srovnání (na základě harmonizovaného indexu spotřebitelských cen) se vývoj inflace v ČR pohyboval po většinu roku 2006 kolem průměru Evropské unie (2 %).

V roce 2006 se zlepšila rovnováha na trhu práce v ČR. Byl zaznamenán průběžný růst zaměstnanosti provázený snižující se nezaměstnaností. Míra nezaměstnanosti klesla v roce 2006 meziročně o 0,8 p.b., na 7,2 %. Stále ovšem existují, pokud jde o nezaměstnanost, velké rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky.

Přetrvávajícím problémem ČR je existence strukturálně postižených regionů s negativními projevy průmyslové restrukturalizace, ve kterých se nedaří dostatečně rychle a efektivně realizovat potřebné strukturální přeměny. Důsledkem je stále ještě narušené životní prostředí a vysoká míra nezaměstnanosti v takovýchto regionech převyšující celorepublikový průměr. Vysoká míra nezaměstnanosti vykazuje nepříznivou strukturu s význačným podílem dlouhodobé nezaměstnanosti, zejména v regionech soudržnosti NUTS II Severozápad (hlavně Ústecký kraj) a Moravskoslezsko.

Hlavní příčiny panujících regionálních rozdílů v ČR tkví ve zděděné struktuře ekonomické základny. Jde zejména o důsledky nadměrné koncentrace ekonomicky neperspektivních výrobních kapacit do některých oblastí. K rozdílům přispívá také současný nestejný rozvoj infrastruktury ovlivňující úroveň konkurenční schopnosti regionálních ekonomik. Výraznou ekonomickou převahu si stále uchovává hlavní město Praha a svou váhu v rámci České republiky mírně zvyšuje ekonomika Středočeského kraje.

Průmysl a služby

Trvalejší oživení průmyslové výroby v České republice je registrováno v posledních šesti letech, od roku 2001. Výkonnost českého průmyslu se v roce 2006 meziročně zvýšila o 9,7% (v roce 2005 vzrostl index průmyslové produkce o 5,7 %). Průmysl patří v posledních letech k hlavním faktorům příznivého vývoje nabídkové strany české ekonomiky. Vývoj v jednotlivých průmyslových odvětvích zůstává rozdílný. Nejvíce se v roce 2006 meziročně zvýšila průmyslová produkce především ve strojírenství, konkrétně výroba dopravních prostředků (20,6 %), výroba strojů (18,0 %) a výroba elektrických a optických přístrojů (16,3%), dále pak výroba plastových výrobků (14,6%) a zpracování dřeva (13,3 %). Hlavními nositeli růstu průmyslu byly podniky pod zahraniční kontrolou. Rostla i produktivita práce v průmyslu; měřená tržbami na jednoho zaměstnance se v roce 2006 meziročně zvýšila o 9,2 % a rostla tak rychleji než průměrná měsíční nominální mzda.

K růstu průmyslové výroby v roce 2006 přispěly hlavně výrazná zahraniční poptávka (zejména po výrobcích automobilového a elektrotechnického průmyslu), růst výroby na nových výrobních a montážních kapacitách (náběh nových výrobních kapacit do provozu zejména ve výrobě dopravních prostředků a v elektrotechnickém průmyslu), růst v oblasti výroby a opravy strojů a zařízení (zejména pro energetický průmysl), pokračující oživení v oblasti výroby základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, stabilní situace v krytí energetických potřeb, zejména pak v elektroenergetice.

Podíl průmyslu ČR na tvorbě hrubého domácího produktu se stabilizoval v posledních několika letech na úrovni kolem 33 %, z toho zpracovatelský průmysl na úrovni blízké 27 %.

Ve srovnání s některými členskými zeměmi Evropské unie je v České republice dosud nedostatečně rozvinut sektor služeb. Jeho podíl na HDP se pohybuje kolem 58 %, z nichž převažují hlavně služby v oblasti dopravy a služby pro podniky. Česká republika zatím dosahuje ve srovnání s vyspělými státy EU výrazně nižšího podílu služeb jak na tvorbě celkové přidané hodnoty, tak na celkové zaměstnanosti. Mezi nejvýznamnější služby z hlediska podílu na tvorbě HDP patří služby s velkým objemem tržeb, tj. služby obchodního charakteru, daňové poradenství, průzkum trhu a veřejného mínění, poradenství v oblasti podnikání a řízení, apod. Další rozvoj sektoru služeb závisí na celkovém růstu české ekonomiky. Lze předpokládat existenci výrazného potenciálu zvyšování významu sektoru služeb a vzhledem k silné pozici českého průmyslu i zvyšování růstu sektoru služeb pro průmysl s příznivými důsledky pro tvorbu nových pracovních míst.

2. MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP

2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU

2.1.1 AKTIVITY PODNIKNUTÉ ŘO OPPP K ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNOSTI ŘÍZENÍ PROGRAMU

V průběhu roku 2006 došlo k realokaci prostředků v rámci opatření 2.1 ve výši 6,5 mil € z programu Start do Programu Kredit. V rámci opatření 2.2 došlo k realokaci ve výši 4,530 mil € z programu Inovace kombinace do programu Inovace dotace. Tyto realokace byly schváleny Monitorovacím výborem pro OPPP dne 17.5.2006.

Dále byl v souladu s čl.34 Nařízení komise č.1260/99 předložen požadavek na realokaci fondů mezi prioritami OPPP. ŘO OPPP navrhl Monitorovacímu výboru pro OPPP ke schválení realokaci prostředků ve výši 12 mil.€ z priority 1 do priority 2 a dále 1 mil.€ z priority 3 do priority 2.

Realokace 12 mil € z priority 1 do priority 2 byla umožněna vzhledem k situaci v programu Reality. ŘO ve spolupráci s implementačními agenturami zanalyzoval situaci v programu Reality a vzal v úvahu hodnotu nasmlouvaných projektů i informace týkající se souvisejících projektů.

Realokace z priority 3 do priority 2 získala podporu Monitorovacího výboru pro OPPP, který se zasadil o navýšení zdrojů na podporu podnikatelských projektů z potenciálních úspor priority 3.

Realokace neměly žádný vliv na text Operačního programu Průmysl a podnikání včetně indikátorů, které zůstaly rovněž nezměněny. Bylo to způsobeno zejména pozitivními výsledky projektů v prioritě 1. Naplňování indikátorů napomohl i vývoj směnného kursu, neboť původní alokace pro Operační program Průmysl a podnikání byla vypočítána s použitím kursu CZK/EUR 31,77, ale v průběhu implementace česká koruna posilovala. Současný kurs je 28,20 a očekává se, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech.

Hodnota obou realokací do priority 2 představovala méně než 10% nárůstu původní alokace.

Monitorovací výbor pro OPPP odsouhlasil realokaci v písemné proceduře per rollam 14. srpna 2006.

Realokace provedené a schválené v roce 2006 (v €)

Datum	Program	Alokace 2004-2006 původní	Přesun	Alokace 2004-2006 po přesunu
květen 2006	z Opatření 2.1- START	14 900 000	-6 500 000	8 400 000
	do Opatření 2.1- KREDIT	26 500 000	6 500 000	33 000 000
	z Opatření 2.2- INOVACE KOMBINOVANÁ	4 600 000	-4 530 000	70 000
	do Opatření 2.2- INOVACE - DOTACE	43 536 342	4 530 000	48 066 342
listopad 2006	z Priority 1	173 901 426	-12 000 000	161 901 426
	z OPATŘENÍ 1.2	89 994 656	-13 892 000	76 102 656
	do OPATŘENÍ 1.3	10 868 171	1 892 000	12 760 171
	z Priority 3	13 912 114	-1 000 000	12 912 114
	OPATŘENÍ 3.1	6 956 057	-333 333	6 622 724
	OPATŘENÍ 3.2	6 956 057	-666 667	6 289 390
	z Opatření 2.3 - ÚE	7 000 000	-2 964 000	4 036 000
	do Priority 2	159 989 314	13 000 000	172 989 314

	OPATŘENÍ 2.1 - ROZVOJ	37 072 685	1 705 000	38 777 685
	OPATŘENÍ 2.2 - INOVACE - DOTACE	48 066 342	4 979 000	53 045 342
	OPATŘENÍ 2.3 - OZE	16 380 287	9 280 000	25 660 287

2.1.2 AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO OPPP

V roce 2006 se uskutečnila dvě řádná zasedání MV pro OPPP a jedna písemná procedura při projednávání změn Programového dodatku k OPPP (jednalo se o třetí písemnou proceduru od zřízení MV pro OPPP). V průběhu roku 2006 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny.

7. JEDNÁNÍ MV (17. 5. 2006)

Sejmé jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne **17. 05. 2006** v hotelu **YASMIN**, Politických vězňů 12/913, Praha. Jednání se zúčastnili i zástupci Evropské komise, DG REGIO – Pascal Boijmans a Denisa Perrin v poradní roli.

Program 7. jednání:

- 1) Úvodní slovo NM Ing. Martina Tlapy, MBA
- 2) Vystoupení zástupce EK – DG REGIO, p. Pascala Boijmanse
- 3) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
- 4) Schválení Výroční zprávy OPPP za rok 2005
- 5) Aktuální stav realizace OPPP
- 6) Projednání a schválení změn Programového dodatku k OPPP
- 7) Informace o přípravě nového programovacího období v působnosti MPO
- 8) Informace k plnění plánu Technické pomoci k OPPP
- 9) Projednání Ročního komunikačního akčního plánu na rok 2006
- 10) Informace o stavu PHARE 2003
- 11) Různé.

Závěry jednání:

- 1) Členové Monitorovacího výboru schválili Výroční zprávu o provádění OPPP za rok 2005 a změny Programového dodatku k OPPP.
- 2) Členové výboru vzali na vědomí následující informace: „Aktuální stav realizace OPPP“, „Informaci o přípravě nového programovacího období v působnosti MPO“, „Informaci o plnění plánu Technické pomoci k OPPP“, „Informaci o plnění Ročního komunikačního akčního plánu na rok 2006“ a „Informaci o programu PHARE 2003“.

8. JEDNÁNÍ MV (23. A 24. 11. 2006)

Osmé jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech **23. - 24. 11. 2006** v hotelu **MONTY**, Příkrá 218, 353 01 Mariánské Lázně. Jednání se zúčastnila zástupkyně Evropské komise, DG REGIO – Denisa Perrin v poradní roli.

Program 8. jednání:

23. 11. 2006

- 1) Exkurze členů MV OPPP do projektu Regionální školicí středisko k zacházení s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu a ovlivňujícími klimatický systém Země, realizovaného v Karlovarském kraji v rámci Opatření 1.3
- 2) Zahájení 8. jednání MV

- 3) Vystoupení zástupce Karlovarského kraje a prezentace výsledků studie „Nízké čerpání dotací z OPPT v Karlovarském kraji – studie příčin“
- 4) Vystoupení zástupce Evropské komise, DG REGIO (p. Perrin)
- 5) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
- 6) Projednání a schválení Pololetní zprávy o realizaci OPPT
- 7) Aktuální stav realizace OPPT k 30. 9. 2006
- 8) Projednání a schválení změn Programového dodatku k OPPT
- 9) Společenské setkání účastníků jednání – vzájemná výměna zkušeností

24. 11. 2006

- 1) Pokračování 8. jednání MV
- 2) Představení dvou projektů realizovaných v rámci Opatření 2.3 –OZE. Projekt 1: Větrné elektrárny Boží dar – Neklid, Projekt 2: Výstavba malé vodní elektrárny v Nejdku na řece Rolavě
- 3) Informace o Operačním programu Podnikání a inovace 2007 - 2013
- 4) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPT
- 5) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu na rok 2006
- 6) Informace o PHARE 2003
- 7) Různé

Závěry jednání:

- 1) MV schválil Pololetní zprávu OPPT k 30. 6. 2006 a podmíněně (navázáno na rozhodnutí EK) též změny Programového dodatku k OPPT formou konsensu. Pololetní zpráva nebude propříště již zpracovávána a bude nahrazena zprávou Aktuální stav realizace k 31. 3. resp. k 30. 9.
- 2) MV vzal na vědomí "Informaci o aktuálním stavu realizace OPPT (k 30. 9. 2006)", "Informaci o Operačním programu Podnikání a inovace 2007 - 2013", "Informaci o plnění plánu Technické pomoci k OPPT", "Informaci o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu na rok 2006" a "Informaci o programu PHARE 2003".

3. PÍSEMNÁ PROCEDURA PER ROLLAM

Třetí písemná procedura od počátku fungování MV se konala od 27. 7. 2006 do 13. 8. 2006. Týkala se změn Programového dodatku k OPPT v oblasti realokace finančních prostředků z Priority 1 a Priority 3 ve prospěch Priority 2.

Výsledky písemné procedury:

Souhlasné stanovisko zaslalo 24 členů s hlasovacím právem, zdrželo se 10 členů. Vzhledem k tomu, že pro schválení dokumentů v rámci písemné procedury per rollam je zapotřebí minimálně nadpoloviční většina souhlasných stanovisek z celkového počtu členů s hlasovacím právem (tj. 18), byly navržené změny PD k OPPT ke dni 13. 8. 2006 schváleny členy výboru.

POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2006 MV PŘIJATA

MV v roce 2006 přijal tyto zásadní rozhodnutí:

- 1) v rámci třetí písemné procedury per rollam schválil změny Programového dodatku k OPPT týkající se realokace prostředků z Priority 1 a Priority 3 ve prospěch Priority 2.

- 2) na sedmém jednání schválil Výroční zprávu o provádění OPMP za rok 2005 a dále schválil další změny Programového dodatku k OPMP.
- 3) na svém osmém jednání schválil Pololetní zprávu OPMP za rok 2006 a podmíněně (návaznost na rozhodnutí EK) též změny programového dodatku OPMP formou konsensu.

2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPMP

2.2.1 AUTORIZACE PLATEB

V průběhu roku 2006 došlo k masivnímu nárůstu čerpání. Řídící orgán autorizoval k 31. 12. 2006 platby v hodnotě 2 673 mil. Kč, z čehož 99,85% bylo ještě do konce roku 2006 proplaceno na účty konečných uživatelů. Tím bylo splněno pravidlo n+2 roku 2004, aniž by musela být započtena záloha EK. Čerpání alokace na rok 2004 bylo překročeno o cca 370 mil. Kč.

V roce 2006 proběhly 3 řádné (k 28. 2., 30. 6. a 30.9. 2006) a 1 mimořádná (ke 30. 11. 2006) certifikace výdajů OPMP ze strukturálních fondů ERDF. Certifikace probíhá dle termínů, stanovených Platebním orgánem, poslední termín certifikace v běžném roce se nekryje s datem ukončení kalendářního roku. Byly certifikovány platby v celkové hodnotě 1 160 mil. Kč, což představuje 75 % plateb proplacených v průběhu listopadu 2005 až prosince 2006 na účty konečných uživatelů. To v úhrnu znamená, že od začátku realizace OPMP bylo certifikováno celkem 1 871 mil. Kč.

Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k 31.12.2006

Program podpory	Autorizováno OSF		Proplaceno na účty KU	
	Počet projektů	Objem (Kč)	Počet projektů	Objem (Kč)
1.1 PROSPERITA	4	17 054 669	4	17 054 669
1.2 REALITY	16	159 519 308	16	159 519 308
1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	6	10 307 667	6	10 307 667
1.4 KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ	8	5 433 782	8	5 433 782
1.4 MEZINÁRODNÍ OBCHOD	1	31 776 776	1	31 776 776
1.4 REGISTR PORADČŮ	1	297 500	1	-
2.1 MARKETING	69	26 907 846	61	24 149 020
2.1 ROZVOJ	101	656 036 411	101	656 036 411
2.1 ROZVOJ II	54	183 325 158	54	182 701 158
2.1 KREDIT	1	991 447 098	1	991 447 098
2.1 START	1	238 684 157	1	238 684 157
2.2 INOVACE DOTACE	29	170 728 771	29	170 728 771
2.2 INOVACE KOMBINOVANÁ (DOTACE A ÚVĚR)	1	1 800 000	1	1 800 000
2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	7	89 618 184	7	89 618 184
2.3 ÚSPORY ENERGIE	4	6 315 918	4	6 315 918
3.1 TECHNICKÁ POMOC	4	22 980 208	4	22 980 208
3.2 TECHNICKÁ POMOC ostatní	4	60 614 746	4	60 614 746
Celkem	311	2 672 848 199	303	2 669 167 873

Přehled certifikací provedených v roce 2006

Pořadí	Certifikační období		Celkem		ERDF		Zasláno EK dne
	Od	Do	CZK	EUR	CZK	EUR	
1.III	1.5.2004	15.11.2005	948 861 673,72	31 311 166,44	711 646 234,14	23 483 374,13	29.11.2005
4	16.11.2005	28.2.2006	341 469 764,27	11 929 964,94	256 102 306,00	8 947 473,13	3.5.2006
5	1.3.2006	30.6.2006	548 019 086,25	19 256 186,81	411 014 284,00	14 442 139,01	25.8.2006
6	1.7.2006	30.9.2006	310 943 780,93	10 932 445,09	233 207 815,00	8 199 333,06	30.10.2006
7	1.10.2006	30.11.2006	345 623 032,55	12 184 913,14	259 217 239,00	9 138 683,59	26.12.2006
Celkem			2 494 917 337,72	85 614 676,42	1 871 187 878,14	64 211 002,92	

2.2.2 KONTROLNÍ ČINNOST

V systému implementace OPPP byl nastaven kontrolní systém v souladu s platnými právními předpisy ČR a ES. Výkon finanční kontroly splňoval požadavky vymezené v rámci Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vydané ministerstvem financí.

V souvislosti s nutností nastavit systém kontroly, byla Řídicím orgánem OSF stanovena v rozběhu ověřování a autorizace plateb zásada pro rok 2005 a též 2006, provádět vždy kontroly ukončených etap projektů na místě, a to v návaznosti na předloženou žádost o platbu příjemcem dotace. V 2.pololetí roku 2006 byla připravena metodika pro výběr vzorku projektů nebo jejich etap s vyšší mírou rizika. Plán kontrol etap projektů na místě vycházel již z pojetí této metodiky schválené pro výběr vzorku a promítnuté do Manuálu implementace OPPP (vydání 8). Tím bylo dosaženo vyšší efektivity kontrolní činnosti i úspory lidských zdrojů a podařilo se zvládnout nárůst žádostí o platbu koncem roku 2006.

KONTROLY NA MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTŮ (DLE ČL. 4 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 438/2001)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Za účelem dohledu a ověření funkčnosti a účinnosti systému se pracovníci Řídicího orgánu OPPP zúčastnili v 6 případech kontroly projektů na místě ještě před čerpáním dotace jako členové kontrolní skupiny spolu s příslušnou implementační agenturou. Bylo ověřeno, že projektoví manažeři z agentury CzechInvest a České energetické agentury provádějí kontroly na místě v souladu s požadovanými procesy uvedenými v Manuálu implementace OPPP k oblasti kontrol před platbami. Přitom v žádném ze 6 případů nebyly zjištěny závažné nedostatky na straně příjemce dotace.

Agentura CzechInvest (CI)

Pracovníci agentury CzechInvest provedli kontroly dle článku 4, Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 v roce 2006 celkem 189 kontrol projektů na místě, v celkovém objemu 1 153 597 918 Kč. Největší počet kontrol na místě byl proveden v rámci programu ROZVOJ. Kontroly na místě byly provedeny ještě před proplacením dotace na účet konečného uživatele. Vzhledem k počtu provedených kontrolních akcí zejména u programu ROZVOJ, lze považovat kontrolní činnosti za osvědčené a efektivní činnosti a projektoví i regionální manažeři, kteří kontroly na místě vykonávali, získali již patřičné zkušenosti. Nastavený systém kontrolní činnosti včetně využívání informačního systému při sledování stavu uskutečněných kontrol se plně osvědčil statistické výstupy byly průběžně k dispozici.

Agentura CzechTrade (CT)

V případě programu MARKETING agentura CzechTrade provádí kontroly dle článku 4, Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 dokladovou kontrolou, kdy se žádostí o platbu doloží žadatel i fyzický doklad o provedení práce (např. tiskové materiály, fotodokumentace, zápis v úředním seznamu účastníků výstavy či vzorek vytvořených propagačních materiálů). O případné kontrole na místě (zejména při podezření na porušení podmínek či podvod) rozhoduje na návrh projektového manažera generální ředitel agentury CzechTrade. Přitom je možné projekt kdykoliv v průběhu realizace namátkově kontrolovat. Je tomu tak z důvodu charakteru projektů (výše dotace nepřekračuje částku max 1 mil. Kč a jedná se buď o zhotovení propagačních materiálů, webových stránek nebo účast na veletrhu v zahraničí).

Česká energetická agentura (ČEA)

Na úrovni agentury ČEA byly provedeny v roce 2006 celkem 24 kontroly projektů na místě, v celkovém objemu 143 066 238 Kč.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

Na úrovni ČMZRB bylo provedeno celkem 136 kontrol na místě u obchodních případů u programů START/OPPP na bezúročné úvěry pro začínající podnikatele a KREDIT/OPPP na nízkoúročné úvěry v celkovém objemu 265 310 091 Kč (v uvedené částce je zahrnuto i 40% prostředků zapůjčených ČMZRB na mezibankovním trhu).

KONTROLY VZORKU OPERACÍ (DLE ČL. 10 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 438/2001)

Kontroly vzorku operací dle článku 10, Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, provádí odbor kontroly a interního auditu MPO. V roce 2006 bylo provedeno celkem 41 veřejnosprávních kontrol projektů na místě v celkovém objemu 243 264 000 Kč.

Kontrola vzorku operací (5 %) na úrovni byla zaměřena v 1. pololetí 2006 na kontrolu 8 projektů z programu Rozvoj OPPP implementovaných agenturou CzechInvest a ve 2. pololetí 2006 na 33 obchodní případů u podřízených úvěrů OPPP poskytovaných ČMZRB. Přitom byly ověřeny uznatelné náklady:

- U programu Rozvoj OPPP bylo na místě ověřeno 8 projektů celkem v objemu 136 414 000 Kč
- u programu START OPPP u bezúročných úvěrových projektů typu „start up“ začínajících podnikatelů. Přitom bylo na místě ověřováno 16 projektů v objemu 9 350 000 Kč.
- u programu KREDIT OPPP u podřízených (nízkoúročných) úvěrových projektů bylo na místě ověřováno 17 projektů v objemu 97 500 000 Kč.

2.2.3 INTERNÍ A EXTERNÍ AUDITY

2.2.3.1 INTERNÍ AUDITY

Agentura CzechInvest (CI)

Odbor interního auditu, do jehož působnosti provádění interních auditů v CzechInvestu spadá, realizoval v roce 2006 dva interní audity se zaměřením na program OPPP. Oba audity probíhaly ve spolupráci se společností ERNST&YOUNG.

1. Audit vybraných částí procesu administrace OPPP (08/06)

Cílem auditu bylo prověřit dodržování interních postupů a posoudit kontrolní systém administrace projektů ve vybraných částech administrace programu. Audit zahrnoval všechny útvary CzechInvestu včetně tří regionálních kanceláří. Při auditu bylo prověřeno dodržení postupů stanovených Manuálem interních postupů verze 8.0 u 17 žádostí o platbu ze 168 podaných žádostí v období platnosti Manuálu a dále dodržení postupů při provádění externích hodnocení u 14 žádostí o podporu ze 124 podaných žádostí v období platnosti Manuálu.

Z provedeného auditu vyplynulo, že postupy administrace jsou pracovníky ve většině případů dodržovány. Individuální nedostatky v administraci mají výrazně klesající tendenci oproti nálezům auditu z minulého roku. Kontrolní prostředí ve vybraných částech administrace je rovněž zajištěno, nebyla identifikována skutečnost, která by kritickým způsobem ohrozila úspěšnou administraci projektů. V rámci posouzení kontrolního prostředí byly nicméně identifikovány příležitosti pro zefektivnění procesu administrace a na jejich základě jsou dle rozhodnutí managementu v procesu aplikovány příslušné korekce.

2. Informační technologie – follow-up audit (03/06)

Audit informačních technologií a informačního systému ISOP++ navazoval na audit stejného zaměření provedený v roce 2005 a byl rozdělen do dvou etap. Cílem I. etapy bylo ověřit realizaci opatření vztahujících se k obecným počítačovým kontrolám. Při auditu bylo zjištěno, že identifikovaná rizika byla převážně odstraněna. Byly zaznamenány spíše nevýznamné nedostatky v nízké četnosti vyžadující realizaci pouze drobných opatření.

Ověření realizace opatření vztahujících se k informačnímu systému ISOP++ (II. etapa) bylo začleněno jako jeden z cílů auditu připravenosti agentury CzechInvest na implementaci nového programu OPPI v období 2007 – 2013 (audit 09/06). Tento audit nebyl k 31.12.2006 ukončen a jeho uzavření je plánováno na konec února 2007.

2.2.3.2 EXTERNÍ AUDITY

V roce 2006 nebyl proveden žádný externí audit na úrovni Řídicího orgánu.

Agentura CzechInvest (CI)

V roce 2006 bylo v agentuře CI provedeno pět tzv. „procesních kontrol“ realizovaných řídicím orgánem OPPP, jedna kontrola vzorku operací realizovaná odborem kontroly a interního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a kontrola realizovaná odborem Národní fond Ministerstva financí ČR jakožto platebního orgánu OPPP.

Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Zjištění se týkala pouze nedostatků formálního charakteru nebo nedostatků zapříčiněných nedostatečnými personálními kapacitami, případná doporučení byla směřována do oblasti zefektivnění dosavadního systému administrace projektů.

Jiné externí kontroly ani audity programu OPPP nebyly v roce 2006 realizovány.

Agentura CzechTrade (CT)

Na agentuře CzechTrade proběhl v říjnu 2006 Periodický audit Certifikace systému managementu ISO 9001:2000. Tento audit byl proveden firmou DNV. Nebyly nalezeny žádné neshody.

Česká energetická agentura (ČEA)

V roce 2006 nebyl proveden žádný externí audit u České energetické agentury.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

V r. 2006 (od 28.6.2006 do 20.12.2006) provedl odbor kontroly a interního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu kontrolu vzorku operací, jejímž cílem bylo ověřit nakládání s finančními prostředky poskytnutými z OPPP, ověřit postup činností v rámci odsouhlasování žádostí o úvěr a žádostí o čerpání úvěru z těchto prostředků a věcný a časový postup schvalování a financování úvěrovaných projektů podle platných pravidel Manuálu implementace OPPP a vnitřních předpisů ČMZRB, a.s. vč. příslušných nařízení EU.

Kontrola byla zaměřena na plnění podmínek u poboček ČMZRB, a.s., které realizují konkrétní úvěry v přímé vazbě na konečné příjemce a uživatele úvěrů z finančních prostředků EU a SR. U programu Kredit byl zkontrolován vzorek 17 projektů v celkovém finančním objemu 97 500 000,- Kč, tj. 12,9 % z objemu skutečně vyčerpané částky. U programu Start byl zkontrolován vzorek 16 projektů v celkovém objemu 9 350 000,- Kč, tj. 4,4 % z objemu skutečně vyčerpané částky. Provedenou kontrolou s prvky systémového auditu nebyly zjištěny nesrovnalosti ani jiné porušení podmínek kontrolovaných programů a dalších podmínek stanovených vnitřními předpisy banky; drobné administrativní nedostatky byly během kontrol odstraněny.

Dále byla v roce 2006 v ČMZRB realizována řídicím orgánem OPPP jedna „procesní kontrola“. Jiné externí kontroly ani audity programu OPPP nebyly v roce 2006 realizovány.

2.2.4 ÚPRAVY PROCESŮ IMPLEMENTACE OPPP

Procesy implementace Operačního programu Průmysl a podnikání upravuje Manuál implementace OPPP (dále jen MI OPPP). MI OPPP je závazný pro všechny subjekty implementační struktury. Jsou v něm definovány pravomoci a odpovědnosti jednotlivých subjektů a zásady provádění procesů při realizaci a řízení OPPP. Do MI OPPP se promítají rovněž změny v národní i evropské legislativě a úpravy závazných metodických pokynů.

Změny závazných metodických pokynů

V souvislosti s přechodem na systém financování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím státního rozpočtu bylo k 1. lednu 2006 vydáno doplněné znění Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro období 2004-2006. Toto konsolidované znění navázalo na předchozí verzi Metodiky platnou od 1. července 2005.

V průběhu roku 2006 připravilo Ministerstvo financí novou verzi Metodiky s platností od 1. ledna 2007. Zásadní změnou oproti předchozímu systému finančních toků bude vypuštění platebních jednotek z implementačního systému, kdy role platebních jednotek bude částečně přenesena na finanční útvary jednotlivých resortů, které budou provádět předfinancování prostředků ze státního rozpočtu a částečně na jednotlivé řídicí orgány, které budou vystavovat souhrnné žádosti na platebním orgán. Tyto změny byly též promítnuty do Metodiky certifikace vydajů s platností od 1. 1. 2007.

Úpravy Manuálu implementace OPMP

Na základě výstupů studie „Zjednodušení procesu implementace OPMP“, která byla v roce 2005 zadána agenturou CI ve spolupráci s MPO agentuře INNO, byly v rámci aktualizace MI OPMP 7/1 s platností od 1. 4. 2007 provedeny některé podstatné změny v administraci projektů. U všech programů OPMP došlo k posunu okamžiku vzniku uznatelných nákladů, a to z přijetí žádosti o dotaci na její podání na RK CI. MPO vydalo v této souvislosti nové Pokyny pro žadatele. Dále byl na základě výstupů výše uvedené studie zaveden v rámci programu Inovace II nový režim hodnocení projektů. V tomto režimu o projektech s požadovanou částkou dotace do 15 mil. Kč jedná komise v tzv. užším složení. Členové této komise rozhodují o doporučení či nedoporučení projektu k podpoře konsensuálně. V případě nedosažení shody nebo na žádost kteréhokoli člena komise je projekt postoupen běžné hodnotitelské komisi.

Na základě zkušeností z programu Inovace II a v zájmu urychlení administrace projektů byl zvláštní režim hodnocení zaveden v rámci aktualizace MI OPMP 8/3 s platností od 5. 9. 2006 také u programů Klastry a Marketing.

Během roku 2006 bylo celkem vypracováno jedno vydání MI OPMP a pět dílčích aktualizací.

2.2.5 NESROVNALOSTI

Nastavený systém kontrolní činnosti u OPMP se v roce 2006 plně osvědčil a přispěl k eliminování rizik, které mohly vést ke snížení kázně konečných příjemců podpory a vytváření potenciálního prostoru pro následné nesrovnalosti s dalšími nepříznivými dopady.

Dotační případy

U dotačních programů OPMP nebyly zjištěny při kontrolách na místě ani nahlášený žádné případy porušení podmínek pro poskytnutí dotační podpory a nebylo nutné tyto případy řešit jako nesrovnalosti na úrovni Řídícího orgánu OPMP ani na úrovni navazujícího kontaktního bodu AFCOS při MPO a návazně je předávat na OLAF při Evropské komisi.

Úvěrové případy

U úvěrových programů poskytovaných z úvěrového obrátkového fondu spravovaného ČMZRB a.s., kam jsou poskytovány vklady na úrovni příspěvků finančních prostředků ze SR a SF byl v průběhu roku 2006 hledán právní výklad s odbory MF Platebního orgánu pro strukturální fondy a CHJ, jak postupovat a hodnotit předčasně ukončené obchodní případy (projekty) typu „start up“, kde bylo od počátku OPMP patrné vyšší riziko předčasně ukončení podpořeného projektu začínajícího podnikatele z důvodů např. podnikatelského neúspěchu.

2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU

2.3.1 MONITOROVÁNÍ PROGRAMU

V příloze č.3 je uvedena tzv.Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2006 v měnové jednotce €. Z tabulky vyplývá, že bylo nasmlouváno (vydané rozhodnutí či schválen program podpory) celkem 1002 projektů ve výši 315 086 854,00 €, což představuje 91% alokace na 2004- 2006. Realizované výdaje byly uskutečněny k 31. 12. 2006 v celkovém objemu 95 435 479,00 €, což představuje 27% alokace na celé programovací období 2004 - 2006. Nejvíce prostředků bylo vyčerpáno v rámci Opatření 2.1, a to celkem 74 903 554,00 €. Ocertifikováno bylo k 31. 12. 2006 celkem 85 614 676,42 €, což činí 24,6% alokace na OP PP.

Stav realizace OP PP dle opatření za rok 2006

Priorita/Opatření/Program	Vydaná rozhodnutí 2006 (+uzavřené úvěry + akce)		Ukončené projekty 2006 (+vyčerpané úvěry + akce)	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
Opatření 1.1 PROSPERITA	21	993 942 000	0	0
Opatření 1.2 REALITY	86	1 426 671 000	4	50 544 382
Opatření 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	67	315 408 000	3	4 391 989
1.4 program podpory KLASTRY	39	197 913 000	1	881 974
1.4 projekt Registr poradců	7 (akcí)	72 511 000	0	0
1.4 projekt CzechTrade	110 (akcí)	73 868 020	80 (akcí)	28 284 952
Opatření 1.4 celkem	156	344 292 020	81	29 166 926
Priorita 1 celkem	330	3 080 313 020	88	84 103 297
2.1 program podpory START	299	135 511 019	297	130 237 772
2.1 program podpory KREDIT	352	791 923 851	374	742 129 557
2.1 program podpory MARKETING	410	242 418 000	45	17 840 511
2.1 program podpory ROZVOJ I	1	6 499 000	52	333 922 363
2.1 program podpory ROZVOJ II	107	372 517 000	31	111 405 041
Opatření 2.1 Rozvoj MSP celkem	1 169	1 548 868 870	799	1 335 535 244
Opatření 2.2 INOVACE	69	1 009 915 000	9	62 775 247
2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	66	721 649 000	3	31 535 936
2.3 ÚSPORY ENERGIE	31	104 752 000	1	1 987 918
Opatření 2.3 Celkem	97	826 401 000	4	33 523 854
Priorita 2 celkem	1 335	3 385 184 870	812	1 431 834 345
Opatření 3.1	235 (akcí)	48 974 507	161 (akcí)	15 014 209
Opatření 3.2	148 (akcí)	78 340 982	183 (akcí)	45 731 213
Priorita 3 celkem	383 (akcí)	127 315 489	344 (akcí)	60 745 422
Celkem OP PP	2 048	6 592 813 379	1 244	1 576 683 064

*v tomto objemu je zahrnuto i 40% prostředků pořízených ČMZRB na mezibankovním trhu

Největší počet schválených projektů (dotací i úvěrů) se vyskytoval v Opatření 2.1 Rozvoj MSP v rámci Priority 2. Nejčastější oblastí podpory byla u žadatelů přímá podpora MSP v Opatření

2.1. V rámci tohoto Opatření se realizují 4 nejúspěšnější programy podpory MSP (Start, Kredit, Rozvoj a Marketing), o které je značný zájem z řad podnikatelské veřejnosti.

Během roku 2006 bylo žadateli z řad podnikatelské sféry vyčerpáno celkem 671 úvěrů v rámci programů podpory Start a Kredit.

Za rok 2006 je patrný výrazný nárůst projektů oproti roku 2005, které se nachází ve fázi ukončeného projektu (celkem 1 244 včetně akcí TP a Opatření 1.4).

Projekty v rámci Priority 1 jsou časově i administrativně náročnější a z tohoto důvodu bylo vydáno během roku 2006 výrazně méně rozhodnutí, než v Prioritě 2, tj. celkem 330.

Stav realizace OPPP dle regionů soudržnosti NUTS II a NUTS III za rok 2006

Místo realizace projektu (NUTS II a NUTS III)	Vydaná rozhodnutí 2006 (+uzavřené úvěry + akce)		Ukončené projekty 2006 (+vyčerpané úvěry + akce)	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem(Kč)
HI.m.Praha (NUTS II a NUTS III)	0	0	0	0
Region soudržnosti Střední Čechy	151	998 798 188	61	165 425 201
Středočeský kraj	151	998 798 188	61	165 425 201
Region soudržnosti Jihozápad	201	949 136 875	131	225 638 657
Jihočeský kraj	88	266 809 000	54	10 209 859
Plzeňský kraj	113	682 327 875	77	215 428 798
Region soudržnosti Severozápad	112	484 627 960	60	111 785 095
Karlovarský kraj	33	90 254 000	20	36 885 044
Ústecký kraj	79	394 373 960	40	74 900 051
Region soudržnosti Severovýchod	314	943 933 800	131	237 088 032
Liberecký kraj	29	75 344 000	19	36 953 556
Královehradecký kraj	124	428 257 500	58	90 896 295
Pardubický kraj	163	440 332 300	54	109 238 181
Region soudržnosti Jihovýchod	342	1 244 279 799	169	337 802 197
Kraj Vysočina	106	343 833 000	47	114 621 784
Jihomoravský kraj	236	900 446 799	122	223 180 413
Region soudržnosti Střední Morava	229	990 555 076	129	213 613 866
Olomoucký kraj	104	458 510 760	71	137 252 817
Zlínský kraj	125	532 044 316	58	76 361 049
Region soudržnosti Moravskoslezsko	199	692 466 488	138	195 417 661
Moravskoslezský kraj	199	692 466 488	138	195 417 661
Celkem projekty TP a opatření 1.4	500	289 015 193	425	89 912 355
Celkem OPPP	2 048	6 592 813 379	1 244	1 576 683 064

Nejvyšší počet projektů s vydaným rozhodnutím byl v roce 2006 v regionech soudržnosti Jihovýchod, Severovýchod a Střední Morava.

Žadatelé zde při zpracování a předložení jejich projektu často využívali služeb poradenských firem.

2.3.2 POKROK DOSAŽENÝ U INDIKÁTORŮ

Systém pro sledování přínosů OPPP je vytvořen na principu stanovení měřitelných indikátorů, které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory byly stanoveny jako kvantifikace operačních, specifických

a globálních cílů operačního programu. Pro potřeby monitorování rozlišujeme indikátory na následujících úrovních:

1. kontextové indikátory - týkají se kontextu, ve kterém je implementován operační program (dokreslují makroekonomickou situaci v ČR, ve které se operační program realizuje). Seznam kontextových ukazatelů je uveden v kapitole 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2006.
2. programové indikátory, resp. indikátory na úrovni celého programu a jednotlivých priorit. Seznamy těchto ukazatelů jsou uvedeny v kapitolách 1.1, 2.5.1, 3.1.2, 4.1.2 a 5.1.2.
3. projektové indikátory, resp. indikátory na úrovni jednotlivých projektů.

Sledování přínosu projektů (tzv. projektové indikátory)

Naplnění či nenaplnění cíle programu podpory realizací projektů se sleduje porovnáním výchozích a cílových hodnot indikátorů stanovených pro daný projekt s hodnotou skutečně dosaženou realizací projektu; z dlouhodobého hlediska se sleduje a vyhodnocuje projekt ještě tři roky po jeho faktickém ukončení.

K tomu, aby mohl být celý projekt nebo jeho etapa proplacena v souladu s vydaným rozhodnutím, je zapotřebí, aby žadatel dosáhl v tzv. závazném ukazateli hodnotu, která vychází z jím předloženého projektu, a která byla případně upravena se souhlasem žadatele a následně na základě doporučení hodnotitelské komise schválena vydáním rozhodnutí na podporu realizace projektu v daném rozsahu a obsahu. Pokud realizací projektu, tj. v momentě, kdy je podávána žádost o platbu dotace není dosaženo cílové hodnoty závazného ukazatele, může takový výsledek být podnětem ke zkrácení přiznané dotace anebo dokonce jejímu odnětí pro nesplnění základních podmínek projektu (vyjádřených v závazném ukazateli).

Na úrovni projektu se dále sledují tzv. ostatní ukazatele, jejichž prostřednictvím lze dokreslit problematiku přínosu projektu k danému programu podpory.

Na počátku roku 2006 probíhala revize systému projektových ukazatelů s cílem zpřesnění jejich definice a názvu za účelem maximálního provázání na programové ukazatele OP. Výsledky revize ukazatelů byly zapracovány do všech dokumentů k jednotlivým programům podpory, resp. opatřením (žádost o podporu, průběžné zprávy z realizace, závěrečné zprávy, monitorovací zprávy po ukončení realizace projektu) a jsou zohledněny i v indikátorech této výroční zprávy.

Během roku 2006 byly schváleny další projekty a tím došlo k nárůstu skutečných hodnot indikátorů, což se v mnoha případech projevilo překročením stanovených cílových hodnot indikátorů. Podrobnější údaje o naplňování monitorovacích indikátorů jsou uvedeny v kapitolách k příslušným prioritám a opatřením.

Zhodnocení systému monitorovacích indikátorů je také předmětem zkoumání střednědobé evaluace programu OP.

2.3.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ (ISOP++)

V průběhu roku 2006 byl implementován modul Nesrovnalosti, který řeší zaznamenávání zjištěných nesrovnalostí v systému a jejich reporting do MSSF.

Dále byl vytvořen modul Ex-post monitoring, který slouží pro monitorování projektu 2 roky po ukončení realizace projektu. Tento modul sleduje úspěšnost naplnění ukazatelů v průběhu tohoto období. Dále byla vytvořena nová verze žádosti o platbu a upraven způsob zaokrouhlování v žádostech o dotaci.

V průběhu roku byly řešeny průběžně úpravy systému (zrychlení načítání, uživatelské zpříjemnění některých částí systému). Byl vytvořen nový modul statistik a současně s ním i tzv. OLAP statistiky, které umožňují reportovat vybrané oblasti pomocí příjemného uživatelského rozhraní (např. kontroly, projekty, platby).

Modul ISPROFIN byl v průběhu roku aktualizován, průběžně byl řešen i přenos dat mezi ISOP++ a MSSF, kde stále narážíme na problematickou komunikaci s MMR ohledně vysvětlení jednotlivých položek rozhraní pro předávání dat.

V rámci vylepšení modulu SuppDesk, který slouží pro evidenci připomínek, námětů a požadavků na systém ISOP++, došlo k implementaci emailových notifikací při změnách stavu požadavku.

Velká část aktivit v oblasti IS byla věnována práci na vytvoření nového IS pro programové období 2007-13 (ISOP 7-13). Byla zahájena intenzivní práce Výkonné skupiny ISOP 7-13, jejímž cílem je řídit vývoj nových modulů informačního systému pro OPPI. Práce Výkonné skupiny v roce 2006 se zaměřovala zejména na vytvoření aplikace eAccount, což je subsystém informačního systému ISOP 7-13, který umožňuje žadatelům o dotace podávat žádosti o dotace prostřednictvím internetového rozhraní.

2.3.4 HODNOCENÍ PROGRAMU

Hodnocení operačního programu provádějí **nezávislí externí hodnotitelé**, kteří jsou vybíráni z vyzvaných uchazečů o realizaci projektů na základě posouzení jejich nabídek podle **kritéria ekonomické výhodnosti** a kvality řešitelského týmu, který je schopen splnit zadání zakázky ve smyslu zákona č.40/2004, respektive 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V roce 2006 bylo v rámci hodnocení OPPI realizováno několik projektů. Všechny tyto projekty byly financovány z prostředků technické pomoci dle opatření 3.2 „Ostatní technická pomoc“.

PROJEKT Č. 001/05 „EVALUACE STŘEDNĚDOBÉHO POKROKU REALIZACE OPPI“

Projekt průběžného hodnocení OPPI „001/05 Evaluace střednědobého pokroku realizace OPPI“ s termínem řešení červenec 2005 – duben 2006 byl zadán v prvním pololetí 2005 v návaznosti na obsahové zaměření Rámcového plánu hodnocení OPPI na r. 2005 – 2006 na doporučení EK (DG Regio) a RPS. Tento projekt měl za úkol posoudit nastavení a funkčnost systému implementace, systému monitorování programu, finanční vývoj realizace OPPI, dosažený věcný pokrok za dané období a vyústit ve formulaci doporučení pro případnou úpravu přesunu alokovaných částek mezi opatřeními OPPI a rovněž zformulovat doporučení pro příští programovací období 2007 – 2013 zejména v oblasti kvantifikace cílů a priorit programu, event. zlepšení a zefektivnění implementace programu. V části posouzení systému implementace OPPI navazovalo zadání tohoto projektu na výsledky projektu Evaluace 1. fáze implementace OPPI ukončeného v květnu 2005. Zpracování projektu „001/05 Evaluace střednědobého pokroku realizace OPPI“ provedl nezávislý externí zhotovitel – sdružení společnosti ELBONA a.s. a Hospodářské komory ČR.

Projekt byl rozdělen na pět tématických okruhů:

- Administrace a implementace
- Monitorovací systém a hodnocení indikátorů
- Technická pomoc

- Finanční hodnocení
- Věcné hodnocení

Průběžně probíhala koordinační jednání mezi zadavatelem a zhotovitelem a předávání dohodnutých podkladů, dat a informací pro zpracování projektu, strukturované rozhovory ve focus groups. Projekt byl realizován v koordinaci se zpracováním zastřešujícího projektu Evaluace střednědobého pokroku realizace Rámce podpory společenství, který zpracovává společnost REDECo.

Závěry z provedených analýz vyústily k formulaci doporučení, která byla zohledněna při zefektivňování systému implementace operačního programu a při přípravách nového operačního programu pro období 2007-2013.

NĚKTERÉ DALŠÍ DÍLČÍ STUDIE:

STUDIE NA ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN NEDOSTATEČNÉHO ZÁJMU O PROGRAMY ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, ÚSPORY ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ.

Studie na zjištění příčin nedostatečného zájmu o programy Školící střediska, Úspory energie a Obnovitelné zdroje z Operačního programu Průmysl a podnikání s termínem realizace září 2005 byla zadána řídicím orgánem v květnu 2005. Hlavním cílem studie bylo identifikovat faktory ovlivňující nízký zájem o získání podpory v rámci výše jmenovaných programů a navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení zájmu o tyto programy. Výzkum provedený v rámci studie byl zaměřen mimo jiné na zjištění objektivních i subjektivních překážek snižujících zájem o programy, na bližší vymezení okruhu potenciálních žadatelů a na zhodnocení srozumitelnosti programů, žádostí a souvisejících dokumentů.

Závěry a doporučení studie byly zohledněny při provádění změn programů, programového dodatku v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání a sloužily jako podklad pro tvorbu obdobných programů a výběrových kritérií pro programovací období 2007-2013.

MALÉ VYUŽITÍ DOTACÍ Z OPPP V KARLOVARSKÉM KRAJI

Práce na studii „Malé využití dotací z OPPP v Karlovarském kraji – studie příčin“ probíhaly v období červenec – říjen 2006. Cílem studie bylo prostřednictvím analýzy podnikatelského prostředí a terénního šetření mezi podnikateli v Karlovarském kraji zjistit možné příčiny nedostatečného využívání dotací v Karlovarském kraji v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, zmapovat úroveň informovanosti MSP v Karlovarském kraji o možnostech, cílech a využití Strukturálních fondů EU a identifikovat podnikatelské, investiční a inovační plány a potřeby MSP v Karlovarském kraji v programovacím období 2007-2013.

Ze závěrů studie vyplynulo, že Karlovarský kraj se vyznačuje jistými specifiky, které brání většímu využívání dotací v rámci OPPP. Jedná se především o nedostatečnou flexibilitou kraje, velkou koncentrací tradičních odvětví a podniků v nich působících a především absencí hybné síly v podobě univerzity, významného průmyslového podniku a pomalým transferem technologií a know - how. Doporučení formulovaná v rámci studie (např. důraz na podporu infrastruktury –

dopravní, podnikatelské nemovitosti, umožnění průběžného nebo zálohového financování, vyšší podpora podniků s potenciálem vývojových aktivit a jejich propojení s vysokými školami a výzkumnými ústavami) byla zohledněna při tvorbě relevantních programů Operačního programu Podnikání a inovace.

PRACOVNÍ SKUPINA HODNOCENÍ OPPI

V průběhu roku 2006 se **pracovní skupina Hodnocení OPPI** společně s odbornou skupinou projektu zúčastňovala sledování a kontroly realizace hodnocení OPPI „**001/05 Evaluace střednědobého pokroku realizace OPPI,**“ zpracovávaného řešitelským týmem konsorcia společnosti ELBONA a Hospodářské komory ČR. Pracovní skupina byla pravidelně informována o aktivitách Evaluační jednotky strukturálních fondů ORPS MMR a výstupech Evaluačního plánu RPS a dále o přípravě nového programovacího období 2007 – 2013 v rámci MPO. Zástupce RPS se také účastnil jednání PS Hodnocení OPPI na MPO. PS se také zabývala postupem přípravy hodnocení pro nové programovací období 2007-2013, a sice Ex ante hodnocení a SEA hodnocení návrhu nového operačního programu z hlediska vlivu na životní prostředí.

Jedná se zejména o následující dva projekty spadající do Priority 3 – Technické pomoci:

- **Ex ante evaluace Operačního programu Podnikání a inovace** na programovací období strukturálních fondů EU 2007 – 2013. Projekt byl dokončen v listopadu 2006 a jeho závěry jsou uvedeny v textu nového OP MPO – OPPI 2007-2013
- **SEA - posouzení provádění operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu pro programovací období 2007 – 2013 na životní prostředí.** Projekt byl dokončen v srpnu 2006.

MPO získalo kladné vyjádření MŽP z hlediska vlivu OPPI na životní prostředí. Závěry projektu jsou vyjádřeny v textu OPPI.

Pracovníci odboru strukturálních fondů MPO, zejména oddělení koordinace, se v roce 2006 zúčastňovali přípravy a realizace projektů hodnocení jak zadávaných MPO, tak i ORPS MMR, byli členy odborných skupin projektů, výběrových, hodnotících, nebo oponentních komisí, nebo pracovních skupin věnujících se hodnocení OPPI a RPS. Tato činnost, společně s účastí na seminářích a školeních přispívala k rozvoji **vnitřní evaluační kapacity operačních programů OPPI i OPPI na MPO.**

2.3.5 HLAVNÍ PROBLÉMY VYSKYTUJÍCÍ SE V RÁMCI PROCESU IMPLEMENTACE OPPI

Novelizace rozpočtových pravidel

Váženým problémem při implementaci je celková komplikovanost a zdlouhavost postupů při hodnocení projektů a následných kontrolách a autorizaci plateb. Hlavní příčinu lze spatřovat v legislativním znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Uvedený zákon v § 14 stanoví, že rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno pouze na úrovni ministerstva – tedy Řídicího orgánu OPPI.

Současný stav však vede k tomu, že tytéž kontrolní činnosti je nutno provádět opakovaně na úrovni Řídicího orgánu, poté co již jednou byly provedeny agenturou. MPO v tomto směru

dlouhodobě usiluje o novelizaci rozpočtových pravidel, aby mohla být rozhodovací a schvalovací činnost na úrovni projektů postupně převedena na agentury.

Jako další problém zejména pokud jde o implementaci fondů finančního inženýrství, představuje nedostatečně zřetelně formulovaná návaznost zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého středního podnikání a zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Tuto oblast dosud nedokázala česká legislativa dostatečně uchopit, z čehož vyplývají sporné otázky komplikující rozvoj nástrojů finančního inženýrství..

ISPROFIN

S požadavkem na centralizaci správy rozpočtových prostředků souvisí i nutnost převodu údajů do informačního systému ISPROFIN a to návazný systém plateb dotací. Uvedený systém opět celý proces čerpání neúměrně komplikuje a prodlužuje. Od 1.1.2007 vstupuje navíc do hry nová vyhláška s novými formuláři a rovněž změna banky, která bude platby dotací pro MF provádět. Přes dlouhodobou snahu MPO zatím u MF dosáhlo pouze nepatrných ústupků a zjednodušení v tomto směru.

2.4 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP

REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2006

I. IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

Koordinace propagačních a informačních opatření v rámci implementační struktury pro OPPP je zajištěna Pracovní skupinou Publicita, řízenou komunikačním úředníkem ŘO OPPP (OSF). Tato pracovní skupina připravuje a schvaluje propagační opatření vždy na období jednoho roku včetně rozpočtu na jejich zajištění. Průběžně kontroluje plnění ročního plánu a na základě vývoje přijímá mimořádná opatření pro zvýšení publicity programů podpory z OPPP, a to i na základě výzkumů veřejného mínění, které monitorují dopad těchto akcí (monitorovací indikátor dopadu) na cílové skupiny.

Roční komunikační akční plán pro OPPP na rok 2006 obsahuje odpovědnosti jednotlivých subjektů implementace, tak jak vyplývají z Manuálu implementace pro OPPP v souvislosti se zajištěním informačních a propagačních opatření, úroveň realizace, cíle komunikační strategie, cílové skupiny, rozpočet a monitorování těchto nástrojů informovanosti publicity pomoci z OPPP. RKAP 2006 pro OPPP byl zpracován v prosinci 2005 a následně schválen 15.1.2006 ředitelem OSF. Zmíněný plán byl schválen členy MV OPPP na jarním zasedání monitorovacího výboru dne 17.5.2006.

II. ROZPOČET RKAP 2006

Rozpočet, který byl vypracován pro rok 2006 na realizaci propagačních a informačních opatření byl plně hrazen z prostředků Technické pomoci v souladu s plánem na rok 2006.

Stav prostředků TP čerpaných na RKAP 2006 pro OPPP

Realizátor	Rozpočet	Vyčerpáno (zrealizované propagační akce)
ŘO OPPP – OSF	7.120 000	7.526.890
CzechInvest	14.240.000	13.770.801
ČMZRB	*660 000	*500.356
CzechTrade	3.830 000	2.923.710,30
ČEA	883 000	684.262,50
CELKEM	26.733 000	25.406.019,80

*není součástí plánu čerpání prostředků Technické pomoci na informační a propagační opatření (ČMZRB hradí náklady na propagaci a publicitu z prostředků odměny bance)

III. CÍLOVÉ SKUPINY (CS) KAP

- **potenciální koneční příjemci podpory**
- **ekonomičtí (hospodářští) a sociální partneři** (svazy, sdružení)
- **široká veřejnost** (médiá, občané EU)

IV. REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2006

V rámci plnění KAP pro OPPP se implementační subjekty a ŘO OPPP soustředily na naplňování informačních a propagačních opatření s využitím zejména těchto nástrojů informovanosti a publicity:

Nejvýznamnější akce:

- **Rozvoj internetu** implementačních struktur - on-line statistiky čerpání dotací z programů podpory OPPP, reklamní upoutávky na významných internetových serverech (www.seznam.cz, www.atlas, www.inform), spuštění nových stránek MPO leden 2006, spuštění nové rubriky OPPI – červen 2006, spuštění nových stránek CzechInvest listopad 2006
- Rozvoj objemu poskytovaných služeb **Zelené linky OPPP 800 800 777** (průměrný počet rozhovorů měsíčně cca 500), uvažuje se o prodloužení provozní doby a zajištění většího počtu operátorů v souvislosti se spuštěním nového programovacího období
- **TV mediální kampaň v celoplošných TV (ČT1, PRIMA):** počátkem roku 2006 se realizovala mediální TV kampaň v rozsahu 2 měsíců v celoplošných TV formou TV spot OPPP s upoutávkou na zelenou linku OPPP, kampaň zasáhla cílovou skupinu a projevila se ve zvýšení počtu dotazů a větším objemu podaných žádostí.
- **Konference MPO**, věnované problematice implementace OPPP a přípravě nového programovacího období, které bude realizováno Operačním programem Podnikání a inovace proběhly na jaře a na podzim v Praze pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a za aktivní účasti zástupců EK. V dubnu se uskutečnila konference "Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 brána českých podnikatelů k prosperitě na domácích i zahraničních trzích", která měla mezi podnikateli obrovský ohlas a následně se konala v říjnu konference s názvem „OPPI 2007-2013, téměř sto miliard korun pro konkurenceschopné české podniky“. Cílem bylo představit široké skupině podnikatelů, poradenských firem, ale i vysokých škol, inovačních center a

hospodářských partnerů zaměření, obsah a objem podpory, rozpracovaný ve strategických programovacích dokumentech MPO, ale i v připravovaných návrzích jednotlivých programů podpory, které vycházejí z úspěšných programů OPPI.

- **Konference Klastry** (CzechInvest, Brno, 250 účastníků)
- **Tiskové konference**, za účasti ministra a náměstka ministra k problematice implementace OPPI 3 x v roce 2006, u příležitosti mezinárodních konferencí a 7. jednání MV OPPI v Praze. TK byly on-line vysílány na zdrojových serverech pro média.
- **DVD projekt „11 úspěšných“ projektů v rámci OPPI** je zaměřený na prezentaci firem, které uspěli ve velice náročném procesu žádosti o podporu svého projektu ze strukturálních fondů EU, respektive Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPI), skládá se z krátkých multimediálních prezentací úspěšných žadatelů, kteří se mohou stát inspirací pro další české firmy a pomohou jim tím překonat obavy ze složitosti celého procesu, výsledný dokumentární film je v rozsahu cca 60 minut. Prezentace slouží jako příklad a inspirace pro podnikatele a využívána na konferencích, seminářích, výstavách, atd. Projekt byl představen na veřejném promítání pro zástupce médií a odborné veřejnosti v červnu 2006.
- **Semináře** se opakovaně konají ve všech krajských městech a jsou pořádány všemi implementačními agenturami k jednotlivým programům, nebo se zástupci implementační struktury účastní akcí jiných subjektů (HK, svazy, atd.). V průběhu roku 2006 se konalo cca 200 akcí v regionech zaměřených na SF EU.
- **Tištěné materiály: Case studies** – publikace významných úspěšných projektů v jednotlivých programech podpory (CI, ČEA)
- **Bulletin:** časopis CzechInvest Info listopad 2006
- **Veletrhy** – MSV Brno, INVEX, PRAGOTHERM, Teplárenské dny, ForchArch, AQUATERM, URBIS (informační materiály pod záštitou MMR) – prezentace OPPI/OPPI

Při hodnocení realizace RKAP na rok 2006 pro OPPI je nutno konstatovat, že těžiště veškerých informačních a propagačních akcí bylo v činnosti RO OPPI a CzechInvestu, což dokládá i tabulka čerpaných prostředků z Technické pomoci pro OPPI.

V. PŘÍPRAVA KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPI NA LÉTA 2007 – 2013

V souladu s Nařízením ES č. 1828/2006 byl připravován Komunikační plán pro OPPI (KoP OPPI), který je i součástí Prováděcího dokumentu OPPI. Tento materiál je k dispozici v plném znění k 20.11.2006. Dokument musí být zaslán ke schválení EK (DG Regio) do 4 měsíců od odsouhlasení Operačního programu Podnikání a inovace.

Návrh Komunikačního plánu pro Operační program Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013 (KoP) respektuje požadavky evropské i národní legislativy týkající se strukturálních fondů a vychází z analýzy realizace Komunikačního akčního plánu pro Operační program Průmysl a podnikání na léta 2004 - 2006. KoP OPPI je v souladu s Komunikačním plánem na léta 2007 – 2013 pro úroveň řízení Národního strategického referenčního rámce ČR, je zpracován v souladu s „Metodikou komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 – 2013, Metodikou tvorby a realizace Komunikačního plánu pro OP“ a prošel s kladným hodnocením v připomínkovém řízení odboru rámce podpory společenství při MMR (listopad 2006). KoP OPPI je zpracován pro celé programovací období, ale před odesláním EK bude procházen finálními úpravami.

KoP OPPI bude realizován jako v minulém programovacím období ročními komunikačními plány OPPI v souladu s MI OPPI.

První aktivity směrem k propagaci OPPI realizované II.pololetí 2006:

- **Grafický manuál OPPI:** v září byla zpracována jednotná vizuální identita a logo pro OPPI.
- **TV Spot „Vyvolení“:** Spot byl připraven v srpnu 2006 pro mediální kampaň nového programovacího období a pro využití na marketingových akcích v regionech (konference semináře, veletrhy atd.). Byl představen na mezinárodní konferenci v říjnu 2006 a setkal se s velkým ohlasem.
- **Mediální kampaň – TV spot „Vyvolení“:** v prosinci 2006 a v lednu 2007 byla realizována mediální kampaň v celoplošných TV ČT1 a PRIMA, kterou započala realizace Komunikačního plánu pro OPPI na léta 2007 – 2013.
- **Internet:** nová rubrika na www.mpo.cz - Operační program Podnikání a inovace od června 2006, kde lze nalézt veškeré informace o přípravě a stavu realizace nového operačního programu.
- **Leták:** oblasti podpory z OPPI – říjen 2006
- **Semináře:** zahájena příprava na cyklus seminářů CzechInvestu v jednotlivých regionech, realizovány semináře zaměřené na energetický program.

VI. MONITOROVÁNÍ REALIZACE RKAP OPPP NA ROK 2006

1. **Indikátory výstupu a výsledku** jsou sledovány v roční a pololetní zprávě o realizaci RKAP, která je podkladem pro Výroční zprávu OPPP za daný rok (*Příklad indikátoru: nástroj: semináře, výstup: počet seminářů, výsledek: počet účastníků*)

Agregovaná data (nejvýznamnější realizovaná opatření od 1.1. – 31.12.2006)

Nástroj/opatření	Cílová skupina	Výstupový/Výsledkový indikátor	Dopadový indikátor
Internet: www.mpo.cz + implementační struktury www.czechinvest.org www.czechtrade.cz www.cmzrb.cz www.ceacr.cz Registrace: www.czechinvest.org	Všechny cílové skupiny	Provoz: 12 měsíců na stránku OPPP/ OPPI (rozcestník přes logo, vstup z celé implementační struktury) Počet návštěv: 35856/ 9820 Počet uživatelů: 24438/ 7892 statistiky internetových přístupů agentur jsou dále sledovány separátně Počet registrací: 5 179	marketingový výzkum leden, únor 2007
Infolinka	Všechny cílové skupiny	Provoz: 12 měsíců Počet dotazů: 5 179	nerealizován
Tištěné materiály Publikace	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 3 Počet distribuovaných publikací: 24300 ks Distribuční kanály: implementační struktura, regiony, hospodářští partneři, parlament ČR	marketingový výzkum leden, únor 2007

Plakáty	Všechny cílové skupiny	Počet druhů : 0 Počet vytištěných: plakátů 0 ks Distribuční kanály: 0	nerealizovány
Letáky	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 5 Počet vytištěných letáků: cca. 49.800 ks Distribuční kanály: implementační struktura, regiony, hospodářští partneři vložená inzerce o OP PP: 1 111000/náklad média Distribuční kanály: denní tisk celorepublikově	marketingový výzkum leden, únor 2007
Case studies	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 20 Počet vytištěných studií: 6600 ks Distribuční kanály: implementační struktura, akce, konference, vkládaná inzerce	marketingový výzkum leden, únor 2007
Inzerce	Všechny cílové skupiny	Počet inzerátů povinná výzva o OP PP: 3 Počet inzerátů ostatní: 82 Distribuční kanály: denní a odborný tisk	marketingový výzkum leden, únor 2007
Newsletter Fondy EU pro Vás Bulletin CzechInvest info (Průmysl a podnikání)	Všechny cílové skupiny	Newsletter: 1 x mailing Počet vydaných informačních bulletinů: 14000 ks (2x) Distribuční kanály: podnikatelé, regiony, hospodářští partneři	marketingový výzkum leden, únor 2007
Tiskové a mediální výstupy	Média, veřejnost	Počet tiskových konferencí: 9 Počet článků tisk/internet: Cca 600 Počet rozhovorů v TV: 7 Počet rozhovorů v Ro: 9 Počet vydaných tiskových zpráv: 49 Spoty v rádiu: cca 15 DVD 11 úspěšných: 300 ks Podnikatel. servis ČT 2: 5x	marketingový výzkum leden, únor 2007
TV SPOT	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 1 Distribuční kanály: TV, konference, semináře, veletrhy, marketingové akce	marketingový výzkum leden, únor 2007
TV mediální kampaň	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 2 (OP PP/OP PI) Distribuční kanály: ČT 1, PRIMA	marketingový výzkum leden, únor 2006, 2007
Propagační předměty	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 19 Distribuční kanály: implementační struktura, regiony, hospodářští partneři (semináře, konference)	marketingový výzkum leden, únor 2007

Semináře	Všechny cílové skupiny	Počet seminářů : - vlastní: 57 Počet proškolených osob: cca 2800 - cizí: cca 150 Počet proškolených osob: cca 5500	marketingový výzkum leden, únor 2007
Konference	Všechny cílové skupiny	Počet konferencí: 5 (MPO, CI) Počet účastníků: 163 157 250 70 100	marketingový výzkum leden, únor 2007
Veletrhy	Všechny cílové skupiny	Počet účastí na veletrhu: 6 Počet dnů na veletrhu: cca 3 Počet konzultací na stánku/den: cca 50	marketingový výzkum leden, únor 2007
Marketing mailing	Zájemci v mailingových databázích implementačních struktur	Frekvence zasílání e-mailů: nárazově (seminář) průběžně měsíčně	marketingový výzkum leden, únor 2007
Školení	Implementační struktury	Počet školení: 1, 2 Počet účastníků: 145, 100	

2. Indikátory dopadu – Výzkum veřejného mínění

Dopady uspořádaných informačních a propagačních akcí a spokojenost klientů s jednotlivými marketingovými nástroji byla hodnocena výzkumem veřejného mínění.

1. Povědomí české podnikatelské veřejnosti o OP PP

V souvislosti se zajištěním informací o dopadu informačních a propagačních opatření na širokou podnikatelskou veřejnost ŘO OP PP zadal v lednu 2007 zpracování projektu „Výzkum povědomí české podnikatelské veřejnosti o OP PP za rok 2006“ u cílových skupin:

- 475 rozhovorů - malé a střední podniky (MSP)
- 50 rozhovorů - VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatel. inkubátory
- 25 rozhovorů - svazy, sdružení
- 50 rozhovorů - města, kraje, magistráty

Tento výzkum je opakovaný a dovoluje porovnat výsledky odpovědí na obdobné otázky představitelů cílových skupin za rok 2004, 2005 a 2006. Vzhledem k definovaným cílům projektu byl v souladu s nabídkou projektu výzkum realizován metodou telefonického dotazování. Ukončen byl 28.2.2007 a výsledky byly zpracovány do „Závěrečné zprávy z 3 vlny z výzkumu“ a prezentovány MPO a implementačním agenturám na zasedání PS Publicita dne 8.3.2007. Zde uvádíme základní poznázky z oblastí informační hladiny cílových skupin (CS) a bariér čerpání operačních programů.

a) Znalost informací o OP PP v jednotlivých cílových skupinách na úrovni „dobře informováni o OP PP“ jsou:

MSP

Celkem 45 % dotázaných malých a středních podniků je o OPPP dobře informována – oproti roku 2005 došlo k nárůstu znalosti o 14 % bodů, přičemž znalost trvale v průběhu třech let stoupala. *V průběhu existence OPPP a doprovodných komunikačních aktivit tedy došlo v této základní cílové skupině příjemců finanční pomoci k významnému zvýšení povědomí o OPPP (mezi roky 2004 a 2006 o 18% bodů).*

VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatelské inkubátory

O OPPP je informováno 76 % respondentů, dalších 14 % je informováno částečně, pouze 10 % neví, co OPPP představuje.

Je možno konstatovat, že i ve skupině inovačních firem, výzkumných institucí a VŠ došlo v průběhu let 2004 až 2006 ke zvýšení povědomí o OPPP. Je to potěšující konstatování neboť právě z této skupiny firem se rekrutují nejaktivnější zájemci a žadatelé o finanční podporu.

Svazy, asociace

Tato skupina je o OPPP nejlépe informována ve srovnání s MSP, veřejnou správou i inovačními/výzkumnými firmami a VŠ (v r. 2006 bylo informováno 80 % oproti 54 % v r. 2005). **Veřejná správa**

Znalost OPPP je nižší než u svazů, ale vyšší než u MSP – celkově o OPPP má znalost 58 % dotázaných (62 % v r. 2005 naznačuje, že se jedná o stagnaci).

b) poprvé byly CS výzkumu dotazovány na OPPI a znalost informací o podporách v novém operačním programu, která je vzhledem k půlroční kampani překvapivě povzbuzující. *Celkově je povědomí o možnostech podání žádostí o dotaci či úvěr z nového OPPI vysoké – u žádné ze 4 cílových skupin není nižší než 50 %.*

c) Výzkum se též opakovaně zabýval zájmem respondentů o využití služeb poradenských firem bez ohledu na cílovou skupinu. V poslední vlně výzkumu se 81 % MSP vyjádřilo, že by se v případě potřeby zpracovat žádost o finanční podporu z OP, obrátilo na poradenskou firmu. V roce 2005 to bylo 83 % MSP, tj. vysoký zájem o služby poradenských firem tedy trvá i nadále. U CS - VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatelské inkubátory došlo k určitému mírnému poklesu zájmu o poradenské služby, ve srovnání s výsledky r. 2005 (z 47 % na 39 %).

d) dostupnost informací a jejich kvalita naráží na hlavní bariéry, kterými jsou - časová a administrativní náročnost celého procesu přípravy a zpracování žádosti a nutnost předfinancovat projekt z vlastních zdrojů. Vysoké procento dotazovaných si myslí, že informace o OPPP jsou dostatečné a snadno dostupné. Dotazovaní opakovaně postrádají praktické návody či případové studie. Jako nejpřínosnější jsou hodnoceny informace/konzultace v regionálních kancelářích CzechInvestu, oproti roku 2006 si pohoršily semináře CzechInvestu. Standardně na prvních pěti místech užitečnosti zdrojů informací se drží internet MPO a publikace.

Při zkoumání zajištění dostupnosti informací se již nejeví tato oblast jako problém – frekvence těchto doporučení jasně poklesla. V roce 2005 představitelé MSP nejčastěji žádali / doporučovali: zlepšit dostupnost a kvalitu poskytovaných informací a lepší/větší srozumitelnost a celkové zjednodušení. Z ostatních výroků o dostupnosti a kanálech poskytování informací, jejichž podíl byl opakovaně vysoký, nejčastěji zaznělo: „osobně, větší propagace v médiích, školení“.

e) i z výše uvedených důvodů byla zařazena otázka na reklamní kampaň v TV k OPPI a výsledky potvrzují, že nový reklamní spot propagující OPPI zaznamenalo výrazně více MSP (40 %) nežli kampaň OPPP v období přelomu r. 2005-2006, a to celkově o 24 % bodů. U CS

- VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatelské inkubátory bylo zaznamenání ještě vyšší – více než polovina z nich (56 %) nový spot zaznamenala – znamená to nárůst oproti r. 2005 o min. 30 % bodů. Celkově nový reklamní spot na OPPI zaznamenaly cca. tři pětiny dotázaných.

Dvě pětiny MSP si hodlá po shlednutí spotu zjistit bližší informace o OPPI, tedy se jedná o poměrně vysoký podíl respondentů.

f) vzhledem ke změně administrace žádostí o podporu (a vysoké hladině odpovědí o administrativní zátěži ve všech CS v minulých letech / vnímáno jako bariéra) formou elektronického účtu eAccount, byly CS dotazovány po krátkém představení systému na jeho využití. 82 % dotázaných manažerů z prioritní cílové skupiny MSP v tomto výzkumu je přesvědčeno, že e-account je „rozhodně nebo spíše přínosný“ – tj. „že je to dobrá myšlenka a stojí za to ji uvést do praxe“. *Elektronický účet se setkal u VŠECH dotázaných cílových skupin s vysokou podporou (elektronický účet považuje za smysluplný 78% dotázaných) tzn. prakticky stejně ve všech cílových skupinách. Jedná se o vysokou míru souhlasu a jednoznačnou podporu tomuto záměru za účelem zjednodušení administrace žádostí o dotace z OPPI.*

Závěr:

Z výzkumu vyplývá, že zvolená komunikační strategie je nastavena kvalitně a je nutné dále diverzifikovat jednotlivé komunikační nástroje směrem k jednotlivým CS. Je zřejmé, že nejpreferovanějším informačním kanálem je INTERNET (kombinace internetu s e-mailovou komunikací – elektronické newslettery e-mailové zprávy o aktualitách, změnách a dalších informacích souvisejících s OPPI). Nicméně je žádoucí doplnit tento hlavní informační kanál vždy i o další informační zdroje, jako jsou brožury a návody, případové studie. Z výzkumu jasně vyplynulo, že vyjma přímých konzultací v RK CI a seminářů a konferencí k OPPI hledají, či očekávají potenciální žadatelé informace i v tisku a reagují na inzerci.

V souvislosti se získáním nových klientů z řad podnikatelů, kteří zatím nemají zkušenosti s podporou ze SF EU se jednoznačně jeví jako nezastupitelný nástroj opakovaná mediální kampaň v TV, která upoutá pozornost a podnítlí zájem CS o další informace.

Součástí výzkumu byla opakovaně i znalost a zhodnocení vizuální identity programu a loga OPPI/OPPI cílovými skupinami. Jednotný grafický vzhled podle zjištěných informací pomáhá při orientaci o materiálech o SF až 69 % dotázaných z CS MSP (stejná míra souhlasu jako v roce 2005, ale podstatně větší podíl podniků než v r. 2004 – jednalo se o nárůst proti r. 2004 o 17 % bodů). V posledním výzkumu významně více respondentů ve všech CS než v r. 2005 uvedlo, že jim logo a jednotný grafický vzhled OPPI (nyní již i OPPI) pomáhá při orientaci. V r. 2006 to bylo 75 % oproti 52 % dotázaných v r. 2005 (nárůst o 23 % bodů).

2.5 SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ

2.5.1 HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

OPPP obsahuje pro všechny priority sledování následujících horizontálních priorit (HP) Společenství: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost, vyvážený rozvoj regionů. Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o podporu a slučitelnost s politikami Společenství je zajištěna v průběhu celého programového a projektového cyklu. Do hodnotícího procesu jsou v rámci OPPP přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo na podporu jedné z výše uvedených priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nejsou přijímány projekty s negativním dopadem.

UKAZATELE HORIZONTÁLNÍCH CÍLŮ

Označení indikátoru	Název indikátoru	Druh indikátoru	Měřicí jednotka	Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001)	Hodnota za rok 2006	Zdroj dat
Trvale udržitelný rozvoj	Emise (posuzované jako dopad na životní prostředí ve formě zvýšení nebo snížení znečištění CO ₂ , NO _x)	Dopad	Megatuny Kilotuny	CO ₂ – 124,1 megatun NO _x – 318,4 kilotun (2002)	- NO _x – 330 (2003)	MŽP
	Rozsah rekultivace environmentálně poškozených průmyslových oblastí	Výsledek	Hektary	0	25,38	ISOP
	Podporované projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí	Výstup	% z projektů	0	39,4	ISOP
Rovné příležitosti	Index nezaměstnanosti podle pohlaví	Dopad	Poměr nezaměstnanosti žen v %	49,9 (koncem roku 2002)	51,9 (I.pol.2004)	ČSÚ
	Index hrubých vytvořených pracovních míst podle pohlaví	Výsledek	Poměr žen u nově vytvořených pracovních míst v %	0	32,26	ISOP
	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	Počet	0	428	ISOP
Informační společnost	Výdaje IKT (Informační a komunikační technologie) jako % HDP	Dopad	%	5% (2002)	-	ČSÚ
	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií	Výsledek	Počet	0	19	ISOP
	MSP, které pravidelně využívají internet pro e-business	Výstup	%	26,6	60,36	ISOP

Vývážený rozvoj regionů	Meziregionální variabilita HDP	Dopad	Koeficient variability (%)	4,52 (2000)	5,03 (2003)	ČSÚ
	Počet nově vytvořených pracovních míst v každém regionu	Výsledek	Počet	0	6902,2	ISOP
	Počet nových MSP založených v různých regionech	Výstup	Počet	0	1570	ISOP

2.5.2 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Každý žadatel se při podpisu Podmínek poskytnutí dotace zavazuje dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů ČR a EU pro oblast životního prostředí (EIA a NATURA 2000) a u projektů, kde je to relevantní, musí žadatel předložit stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně přírody a krajiny – NATURA 2000 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění - EIA.

V rámci dotačních programů podpory bylo v roce 2006 vydáno 139 Rozhodnutí na projekty zaměřené zejména na životní prostředí a 341 Rozhodnutí na projekty šetrné k životnímu prostředí (celkový počet vydaných Rozhodnutí za rok 2006 činil 2048). Z celkového počtu ukončených projektů (1244) bylo zaměřeno hlavně na životní prostředí 8 a šetrných k životnímu prostředí 78 projektů.

V rámci úvěrových programů (START a KREDIT) podpory bylo v roce 2006 uzavřeno 17 úvěrových smluv na projekty zaměřené zejména na životní prostředí a 114 úvěrových smluv na projekty šetrné k životnímu prostředí (celkový počet uzavřených úvěrových smluv za rok 2006 činil 651).

2.5.3 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO MUŽE A ŽENY

V rámci dotačních programů podpory bylo v roce 2006 vydáno Rozhodnutí na 37 projektů zaměřených hlavně na podporu rovných příležitostí a na 346 projektů s pozitivním dopadem na rovné příležitosti. Ukončeny byly 2 projekty zaměřené na podporu rovných příležitostí a 53 projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti.

V rámci úvěrových programů podpory (START a KREDIT) bylo v roce 2006 uzavřeno 21 úvěrových smluv na projekty zaměřené hlavně na podporu rovných příležitostí a 108 úvěrových smluv na projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti.

2.5.4 VEŘEJNÁ PODPORA

V rámci OPPP jsou plně respektována ustanovení čl. 87 – 89 Smlouvy vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Podrobnosti jsou stanoveny v textech programů podpory a MI OPPP.

V roce 2006 se Řídicí orgán již intenzivně věnoval přípravě na zajištění souladu nového operačního programu s pravidly pro státní pomoc v období 2007–2013.

2.5.5 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V roce 2006 došlo ke změně legislativní úpravy této oblasti – dosavadní zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, byl nahrazen novou právní normou, zákonem č. 137/2006 Sb.

V rámci OPMP je plně respektován zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., v případě nadlimitních veřejných zakázek. V případech, na které se zákon nevztahuje, Řídící orgán a zprostředkující subjekty postupují v souladu s vnitřními normami, které danou problematiku upravují, a to s cílem dosáhnout maximální hospodárnosti při vynakládání prostředků technické pomoci za současného zajištění všech povinností vyplývajících z Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1083/2006.

Příjemci podpory z OPMP jsou povinni při zadávání zakázek, na něž se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržovat postup upravený ŘO OPMP, který je popsán v Pravidlech pro výběr dodavatelů. V určitých případech musí žadatelé dodržovat i ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodržování „Pravidel“ a zákona je ověřováno při kontrolách na místě vykonávaných u žadatele před proplacením žádosti o platbu.

2.6 REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ

V roce 2006 nebyly v OPMP realizovány žádné velké projekty ani globální granty (v OPMP se neaplikují).

3. PRIORITA 1 OPPP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“

3.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“

3.1.1 STRUČNÝ POPIS

Cílem priority je zajistit podporu průmyslové a podnikatelské činnosti, která je zaměřena na vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti a posílení exportní výkonnosti podnikatelů. Priorita je především zaměřena na vytvoření fungující podnikatelské infrastruktury, na posílení a rozvoj podnikatelské sféry. K dosažení cíle této priority napomáhají opatření zaměřená na:

- podporu investic do infrastruktury pro výzkum a vývoj prostřednictvím spolupráce s výzkumnými a technickými institucemi, dále investicemi do zajištění inovativních center a inkubátorů s cílem usnadnit vznik nové generace technologicky orientovaných podniků,
- zajištění vhodné hmotné infrastruktury včetně kvalitních průmyslových parků a lokalit,
- zajištění rozvoje podpory manažerských a školicích center, aby české podniky měly přístup k odborným znalostem a školení v motivujícím prostředí,
- podporu ekonomického růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení – klastrů,
- naplnění potřeb stávajících i budoucích českých podniků v oblasti poradenských a informačních služeb.

Uvedené zaměření jednotlivých opatření umožní stabilní růst a podpoří konkurenceschopnost českých podniků, potažmo jejich výrobků na mezinárodních trzích, a urychlí proces modernizace průmyslové základy.

3.1.2 FINANČNÍ TABULKY ČERPÁNÍ

PRIORITA	Alokace na 2004 – 2006*	Vyčerpané a certifikované finanční prostředky		
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF
Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí	4 531 297 111	181 614 585,11	45 403 657,41	136 210 927,70
Opatření 1.1 – Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace	1 557 489 015	16 009 618,00	4 002 405,00	12 007 213,00
Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury	2 129 961 136	122 484 020,00	30 621 007,00	91 863 013,00
Opatření 1.3 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání	357 131 666	9 175 667,00	2 293 918,00	6 881 749,00
Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb	486 715 294	33 945 280,11	8 486 327,41	25 458 952,70
1.4 Projekt Registru poradců	122 871 294	0	0	0
1.4 projekt RIPS	111 952 000	31 776 776,11	7 944 200,41	23 832 575,70
1.4 KLASTRY	251 892 000	2 168 504,00	542 127,00	1 626 377,00

3.1.3 KVANTIFIKACE CÍLŮ PRIORITY

Věcné indikátory:

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 01	Počet nově vzniklých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií	Výstup	počet	0	15	51	0	ISOP
PU 02	Vybudované podnikatelské prostory a objekty (podlahová plocha vybudovaná, renovovaná, koupená)	Výstup	m ² z nichž	0	102 900	2 182 944	37 942,9	ISOP
PU 03	Zvýšení kapacity školicích středisek (počet míst)	Výsledek	počet	0	1000	752	116	ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4000	2 774,9	161,1	ISOP
PU 05	Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	10	35,45	6,39	ISOP

Projekty rozhodnuté či zrealizované v rámci Priority 1 výrazně přispívají k plnění stanovených cílových hodnot výše uvedených indikátorů. V případě ukazatele PU 01 a PU 02 byla již dokonce cílová hodnota z rozhodnutých projektů překročena. Cílová hodnota byla rovněž přesáhnuta u ukazatele PU 05 jak u rozhodnutých, tak u realizovaných projektů. U ukazatele PU 03 je zřejmé jeho postupné plnění směrem ke stanovené cílové hodnotě. Splnění cílové hodnoty bude závislé na počtu dalších předložených projektů do Opatření 1.3 a počtu vydaných rozhodnutí.

3.1.4 SLEDOVÁNÍ VÝVOJE PRIORITY

V rámci této priority bylo v roce 2006 předloženo celkem 405 projektů v objemu 5 443 873 tis. Kč. Na základě podaných projektů lze konstatovat, že podnikatelská veřejnost má o opatření v této prioritě zájem, který neustále roste. Nejžádanějším je v rámci Priority 1 Opatření 1.1 „Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace“ program PROSPERITA. V roce 2006 bylo žadateli předloženo 36 žádostí o poskytnutí dotace v celkové alokaci 2 554 563 tis. Kč.

Dalším významným programem Priority 1 je v rámci Opatření 1.2 „Rozvoj podnikatelské infrastruktury“ program REALITY, který se svými 107 předloženými projekty s požadovanou alokací 2056 715 tis. Kč se řadí na druhé místo v úspěšnosti programů.

V r. 2006 se zvýšil zájem i o program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA z Opatření 1.3. Bylo předloženo celkem 67 projektů s požadovanou podporou ve výši 367 029 tis. Kč. a z toho důvodu byla provedena realokace finančních prostředků z Opatření 1.2 ve prospěch programu podpory ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA.

Posledním programem podpory v rámci Opatření 1.4 je program KLASTRY, ve kterém bylo podáno celkem 36 projektů vyhledávání klastrů s požadavkem na dotaci ve výši 28 333 tis. Kč a 17 Projektů zakládání klastrů v objemu 346 535 tis. Kč. Součástí Opatření 1.4 jsou i dva projekty, a to Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod agentury CzechTrade a projekt Registr poradců agentury CzechInvest, u kterých došlo k dozavazkování alokované částky.

PRIORITA	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydané rozhodnutí (schválené úvěry) 2006		Ukončené projekty (vyčerpané úvěry) 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí	5 443 873 530	405	2 386 002 450	80	3 080 313 020	330	84 103 297	88

3.2 OPATŘENÍ 1.1 - INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „PROSPERITA“.

3.2.1 POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

V roce 2006 Regionální kanceláře CzechInvestu přijaly 36 projektů. Nicméně v roce 2006 bylo hodnoceno celkem 47 projektů, tj. bylo dokončeno hodnocení 11 projektů podaných ještě v roce 2005. Z toho bylo 19 projektů zamítnuto, tj. 11 projektů podaných v roce 2006 a 8 z roku 2005. Pro 21 projektů bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. 18 pro projekty z roku 2006 a 3 pro projekty roku 2005. U 2 projektů nebylo Rozhodnutí o poskytnutí dotace doposud vydáno z důvodu probíhající registrace akce na Ministerstvu financí (ve smyslu § 5 odst. 5 Vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb.). Současně 5 projektů je schváleno podmíněčně (nebyly zamítnuty) pro případ získání dodatečných

zdrojů, tj. byl vytvořen zásobník projektů obsahující 5 projektů, z nichž by mohl být vybrán projekt pro využití nečerpaných zdrojů. V opačném případě budou tyto projekty zamítnuty z důvodu nedostatku zdrojů. V roce 2006 bylo svoláno celkem 10 hodnotitelských komisí.

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace / PROSPERITA	2 554 563 000	36	1 330 651 000	19	993 942 000	21	0	0

3.2.2 REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace / PROSPERITA	Jihozápad	29 998 000	1	0	0
	Jihočeský kraj	29 998 000	1	0	0
	Jihovýchod	214 006 000	5	0	0
	Jihomoravský kraj	214 006 000	5	0	0
	Střední Morava	201 160 000	6	0	0
	Zlínský kraj	146 341 000	4	0	0
	Olomoucký kraj	54 819 000	2	0	0
	Moravskoslezsko	187 407 000	4	0	0
	Moravskoslezský kraj	187 407 000	4	0	0
	Severovýchod	62 876 000	1	0	0
	Královéhradecký kraj	62 876 000	1	0	0
	Severozápad	73 284 000	1	0	0
	Ústecký kraj	73 284 000	1	0	0
	Střední Čechy	225 211 000	3	0	0
	Středočeský kraj	225 211 000	3	0	0
Celkem		993 942 000	21	0	0

Počet zapojených regionů se oproti roku 2005 zvýšil (8 oproti 5). Spektrum žadatelů zůstalo obdobné - od účelově založených společností, přes zavedené provozovatele obdobných zařízení, podnikatelské subjekty (službové i výrobní), výzkumné organizace a vysoké školy.

Ve vztahu k počtu přijatých projektů byly aktivní tradičně všechny „univerzitní“ regiony. Nejvíce (tj. 5 projektů) bylo podáno v Jihomoravském kraji. Žádné projekty nebyly předloženy v kraji Libereckém a Karlovarském. V kraji Vysočina nebyl nakonec podpořen po vyhodnocení žádný projekt.

3.2.3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Následující projekty lze pro program Prosperita považovat za nejvýznamnější jak vybudovanou plochou tak regionálním významem.

Projekt Vědeckotechnického parku Plzeň, a.s. je dosud největším projektem z pohledu požadované dotace ve výši 149,9 mil. Kč tak vybudováním 7 956 m² plochy vědeckotechnického parku, což bude přínosem jednak pro komercializaci výzkumu a vývoje a jednak pro vytvoření reálných vazeb akademické a podnikatelské sféry, což představuje naplnění cílů opatření 1.1. Projekt navazuje na úspěšné aktivity BIC Plzeň, statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje a Západočeské university. Tento projekt byl současně vybrán jako nejlepší projekt za rok 2006.

Projekt Technologický pavilon CPIT, TL2 – centrum pokročilých inovačních technologií realizovaný Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava představuje další projekt s dotací blížící se 150 mil. hranici. Vybudovaná plocha podnikatelského inkubátoru s centrem transferu technologií bude 5 800 m². Projekt navazuje na nejlepší zkušenosti BIC Ostrava s.r.o. a Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

3.2.4 PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Mezi podanými projekty nebyl žádný problémový projekt ve vztahu k formálním náležitostem. Problémovými oblastmi jsou následující témata – lidské zdroje, tj. dostatečné personální zajištění a dostatek zkušeností s obdobnými projekty, a soulad se zaměřením cílů opatření, resp. programu. Tyto problémy se týkaly 4 projektů, přičemž jeden byl podán opakovaně se stejným rozparem.

3.2.5 VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	2	9	10
Vliv na životní prostředí	1	6	14
Informační společnost	6	11	4
Vyvážený rozvoj regionů	11	7	3

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Projekty sledují zachování vzdělanosti v regionu, dále sledují zachování podpory inovačního podnikání a zohledňují princip rovných příležitostí. Rovněž se jedná o podporu sofistikovaných technologií s minimálním vlivem na životní prostředí. Rozvoj tzv. informační společnosti je již naprostým standardem při používání nejvyspělejší výpočetní a komunikační techniky.

3.2.6 VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 01 SU 11	Počet nově vzniklých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií	Výstup	počet	0	15	51	0	ISOP
PU 02 SU 10	Vybudované podnikatelské prostory a objekty (podlahová plocha vybudovaná, renovovaná, koupená)	Výstup	m ²	0	30 000	53 625	0	ISOP
SU 43	Počet inovačních firem podpořených inkubátory, vědeckotech. parky a centry pro transfer technologií	Výsledek	počet	0	300	66	0	ISOP
SU44	Počet projektů vedoucích k realizaci ochrany duševního vlastnictví	Výsledek	počet	0	50	36	0	ISOP
SU45	Počet vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol zapojených v rámci podpořených projektů	Výsledek	počet	0	20	63	0	ISOP

K 31. 12. 2006 bylo v rámci Opatření 1.1 vydáno celkem 51 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po registraci investiční akce MF ČR bude možné vydat další 2 rozhodnutí. Podpořené projekty nejsou primárně nositeli projektů vedoucích k ochraně duševního vlastnictví. Těmi jsou až konkrétní firmy a k naplnění ukazatele dojde až v rámci realizace jednotlivých projektů.

3.2.7 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Byly podány avizované projekty a naplnila se očekávání získaná při konzultacích a akcích na podporu generování dalších projektů. Potvrdila se i náročnost přípravy žádosti, kdy je časově obtížné získat uzemní rozhodnutí a získání spolufinancování projektu. Na poměrně dobré úrovni je spolupráce žadatelů s vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Horší situace je v nalezení partnerů schopných předat zkušenosti při řízení (realizaci) projektu. Zde bude nutné zvýšit podporu vzdělávání manažerů. Tomu napomáhají pořádaná setkání zpracovatelů stávajících i nových projektů na kterých jsou diskutovány zkušenosti z přípravy a realizace projektu včetně předání aktuálních informací administrátorem programu. Rovněž proběhlo první kolo vzdělávání manažerů ze strany implementační agentury CzechInvest. Tyto akce jsou plánovány i na další období. Nicméně vývoj opatření v roce 2006 potvrdil očekávané zvyšování se počtu podaných projektů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že Opatření 1.1 splní svůj cíl a stane se významným nástrojem podpory inovačního podnikání v ČR.

Během roku 2006 docházelo dále k utváření koalicí vysokých škol, krajských a městských úřadů s podnikatelskou sférou pro zajištění finančních a lidských zdrojů. Významným momentem je využívání partnerství žadatelů i se zahraničními subjekty mající zkušenosti s touto oblastí a zapojení již existujících inovačních center, BIC, regionálních rozvojových kanceláří do přípravy projektů. Nezbytnou součástí byla marketingová podpora CI a práce v regionech.

Parametry programu jsou i přes svoji náročnost nastaveny přijatelně pro stranu předkladatelů i poskytovatele dotace a není třeba ani pro období po zastavení příjmu žádostí o dotaci je měnit.

3.3 OPATŘENÍ 1.2 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY

3.3.1 POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Dnem 21. 12. 2005 bylo pozastaveno přijímání žádostí o podporu v rámci programu Reality, který naplňuje opatření 1.2 OPPP. V prvním pololetí roku 2006 proto nebyly přijímány do programu Reality nové žádosti v řádném režimu. Důvodem tohoto postupu byl celkově vysoký objem žádostí o podporu v rámci zmíněného programu, přesahující jeho finanční alokaci. Žádosti do programu Reality bylo možno přijmout na RK CI jen podmíněčně a následně je zařadit do dalšího hodnocení v případě obnovy příjmu žádostí. Vzhledem k nepředložení dříve podaných projektů do 2. nebo vyššího stupně, bylo povoleno přijmout projekty podané do zásobníku do procesu řádného hodnocení. Původně bylo do zásobníku předloženo 9 projektů a postupně byly 4 vyhodnoceny jako nepřijatelné nebo žadatel sám odstoupil; 5 projektů bylo předloženo k posouzení Hodnotitelské komisi. Po odstoupení tří větších žadatelů o dotace s vyššími plánovanými alokacemi na již podané projekty vznikl v Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury přebytek finančních prostředků, a na Monitorovacím Výboru v listopadu 2006 bylo odsouhlaseno, aby došlo ke snížení celkové alokace zdrojů na tento program o 12 mil. EUR.

Rok 2006 byl posledním rokem, kdy se do programu přijímaly žádosti a projekty se předkládaly k posouzení Hodnotitelské komisi. V průběhu roku 2006 tak docházelo především k administraci řádně podaných projektů (2. a 3. stupně). Vzhledem k nezaviněnému procesnímu zdržení při vydávání stavebních povolení a dalších okolností souvisejících se stavbami byla koncem roku vydána Řídícím orgánem Výjimka, kterou bylo umožněno projektům, které měly řádné Rozhodnutí ve 2.stupni, aby dodaly podklady k Rozhodnutí ve 3.stupni až v roce 2007.

Vzhledem k ukončení programu je vhodné provést alespoň krátké shrnutí úspěšnosti celého programu. Údaje se mohou postupem času měnit, protože bude docházet k podávání žádostí o platbu za jednotlivé projekty. Celkem bylo ve druhém stupni žádosti Hodnotitelskou komisí doporučeno ke schválení 114 projektů o celkové požadované dotaci 2 107 572 000 Kč. Z hlediska typu projektu byl největší zájem o Rekonstrukci objektu (48 projektů za 580 342 000 Kč). Z hlediska typu žadatele bylo nejvíce projektů realizováno podporovanými podniky (50 projektů za 517 215 000 Kč). Zajímavé je srovnání podílu greenfieldů a brownfieldů. Mezi objekty greenfieldů (GF) jsou zařazeny typy projektů Výstavba PZ, Rozvoj PZ, Výstavba objektu; mezi brownfields (BF) jsou zařazeny typy projektů Regenerace PZ a Rekonstrukce objektu. Projekt Vyhotovení projektové dokumentace je vyčleněn zvlášť, neboť ho do těchto dvou kategorií nelze zařadit; nicméně není vynechán, aby byla data úplná. Z hlediska počtu projektů, které prošly Hodnotitelskou komisí, tvoří GF 40 %, BF 51 % a ostatní 9 %. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé typy projektů, tak zjistíme, že výraznou převahu měl typ projektu Rekonstrukce objektu (zahrnutý pod BF), kde žadatelem byly zejména podporované podniky (MSP). Tento typ byl pro uvedené podniky velmi atraktivní, neboť umožňoval dotovat ze 46 % nákup nemovitosti a její rekonstrukci (v případě, že žadatel využije rekonstruovaný objekt pro účel vlastního podnikání v oboru zpracovatelského průmyslu).

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.2 Rozvoj podnikatelského prostředí / REALITY	2 056 715 000	107	848 334 000	23	1 426 671 000	86	50 544 382	4

3.3.2 REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Pokud budeme sledovat rozmístění podpořených projektů za celé období platnosti programu Reality dle jednotlivých krajů, zjistíme, že největší počet projektů byl v Plzeňském a Moravskoslezském kraji, naopak nejmenší počet byl v Libereckém, Karlovarském a Ústeckém kraji (což nejpravděpodobněji závisí na absolutní velikosti kraje).

Z hlediska požadované dotace je vysoce nadprůměrný Plzeňský kraj (což je dáno realizací projektů v bývalém areálu firmy Škoda, viz výše) a Moravskoslezský kraj.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.2 Rozvoj podnikatelského prostředí / REALITY	Jihozápad	407 055 000	14	0	0
	Jihočeský kraj	77 172 000	5	0	0
	Plzeňský kraj	329 883 000	9	0	0
	Jihovýchod	165 372 000	13	0	0
	Jihomoravský kraj	104 497 000	7	0	0
	Vysočina	60 875 000	6	0	0
	Střední Morava	189 951 000	13	6 017 997	0
	Zlínský kraj	68 980 000	8	1 763 000	1
	Olomoucký kraj	120 971 000	5	4 254 997	1
	Moravskoslezsko	261 109 000	15	0	0
	Moravskoslezský kraj	261 109 000	15	36 230 385	1
	Severovýchod	219 210 000	20	8 296 000	1
	Pardubický kraj	122 854 000	10	8 296 000	1
	Královehradecký kraj	89 400 000	9	0	0
	Liberecký kraj	6 956 000	1	0	0
	Severozápad	20 908 000	4	0	0
	Ústecký kraj	10 851 000	2	0	0
	Karlovarský kraj	10 057 000	2	0	0
Střední Čechy	163 066 000	7	0	0	
Středočeský kraj	163 066 000	7	0	0	
Celkem		1 426 671 000	86	50 544 382	4

3.3.3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Za nejvýznamnější projekt lze považovat regeneraci a rozšíření areálu závodu MORA Aerospace, Mariánské údolí - Hlubočky. Žadatel BCC, Brno City Center, a.s. požádal ve dvou žádostech o dotaci o částku přesahující 103 mil. Kč. V rámci projektu bude realizována regenerace PZ a výstavba nájemního objektu.

V regenerované zóně, kde bylo provedeno odstranění nevyužitelných staveb, bude realizována výstavba výrobní haly navazující na stávající provozní objekty. Výměra nové výrobní haly je 8 349 m². Veškeré nově vznikající a rekonstruované objekty spolu se stávajícími prostory umožňují expanzi současného nájemce, společnosti MORA Aerospace a.s. a to formou přenesení provozů oprav letecké techniky společnosti Honeywell ze zámoří do areálu MORA Aerospace v Hlubočkách.

3.3.4 PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Za problémové projekty lze považovat projekty, u kterých nebyl podán 2. nebo vyšší stupeň žádosti, a které tím pádem nebylo možné podpořit. Celkem se jednalo o 21 projektů za 1 456 198 000 Kč.

3.3.5 VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	6	48	32
Vliv na životní prostředí	10	53	23
Informační společnost	8	23	55
Vyvážený rozvoj regionů	24	49	13

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	2	2
Vliv na životní prostředí	0	2	2
Informační společnost	0	1	3
Vyvážený rozvoj regionů	0	4	0

3.3.6 VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 02 SU 10	Vybudované podnikatelské prostory a objekty (nové i obnovené)	Výstup	m ²	0	72.900	2.129.319 (z toho 1.787.331 nové a 341.988 obnovené)	37.942,9 (z toho 19.954 nové a 17.988,9 obnovené)	ISOP
SU 16	Velikost investičně připravených ploch, z toho brownfields a greenfields	Výsledek	ha	0	550 (z toho 220 ha nové a 330 ha renovované)	200,25 (z toho 51,86 ha nové a 148,39 ha renovované)	2 (z toho 2 ha nové a 0 ha renovované)	ISOP
SU 46	Míra obsazenosti investičně připravených ploch (brownfields, greenfields) po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (10 %) 2. rok (30 %) 3. rok (50 %)	19,69	0	ISOP

3.3.7 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Přijímání žádostí do programu Reality bylo ukončeno. V následujících letech budou předkládány žádosti o platbu za jednotlivé projekty. Díky tomu se bude zpřesňovat výše požadované alokace, resp. výše reálně vyčerpaných finančních prostředků. Nyní můžeme pouze konstatovat míru naplnění deklarovaných cílů programu Reality na základě údajů ze žádostí o dotaci.

Cíle programu:

1. vznik kvalitního a fungujícího trhu Podnikatelských nemovitostí
2. zlepšení podnikatelského prostředí v České republice prostřednictvím podpory investic do moderních výrobních provozů s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem
3. rychlejší rozvoj hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů prostřednictvím zvýšení jejich atraktivnosti pro tuzemské i zahraniční investory a odstranění negativních následků restrukturalizace průmyslové výrobní základny
4. zvýšení schopnosti České republiky obstát v konkurenci mezinárodního trhu přímých zahraničních investic
5. zlepšení životního prostředí

Ad 1. Programem Reality bylo podpořeno více než 4 895 000 m² rozvojových ploch v rámci 5 905 000 m² průmyslových zón (projekty Výstavby, Regenerace a Rozvoje PZ). V rámci projektů Výstavba objektu a Rekonstrukce objektu bylo programem Reality podpořeno více než 289 000 m² podlahových ploch, resp. 2 246 000 m³ obestavěného prostoru. Vzhledem k tomu, že tyto výměry převyšují odhadovanou roční poptávku po podnikatelských plochách v ČR, lze považovat tento cíl za splněný.

Ad 2. Podpora investic byla zajištěna následným omezením využití těchto nemovitostí převážně pro zpracovatelský průmysl. Tento cíl bude možné analyzovat a vyhodnotit až v příštích letech na základě dat získaných z monitorovacích zpráv o obsazenosti podnikatelských zón.

Ad 3. Pokud se zaměříme na lokalizaci projektů, tak vyplyne výrazný rozdíl, zejména co se týká postižených regionů. V Moravskoslezském kraji bylo podáno nejvíce žádostí a v kraji Ústeckém bylo podáno žádostí naopak nejméně. Vše závisí na aktivitě žadatelů, postižení regionu se hodnotí při bodovém hodnocení, kdy je pro subjekty z postižených regionů nastaveno určité zvýhodnění.

Ad 5. Zlepšení životního prostředí nastalo v případě projektů Rekonstrukce objektu nebo Regenerace PZ, kdy bylo rekultivováno více než 169 000 m² podlahové plochy a více než 506 000 m² rozvojových ploch.

Závěrem lze zhodnotit, že výsledky tohoto cíle jsou dostatečné.

3.4 OPATŘENÍ 1.3 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ

Toto opatření je zároveň programem podpory „ŠKOLICÍ STŘEDISKA“.

3.4.1 POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Příjem žádostí v programu Školící střediska byl ukončen k 1.10. 2006. Podpořené projekty budou realizovány do poloviny roku 2008.

K 31. 12. 2006 (resp. k 1.10.2006) bylo přijato celkem 106 žádostí o podporu. Za období 1. 1. 2006 – 1.10. 2006 bylo na regionální kanceláře CI doručeno 70 žádostí o podporu v celkové výši 371 426 000 Kč. Z tohoto počtu byly 3 žádosti vyřazeny pro nesplnění formálních kritérií.

V průběhu roku 2006 se konalo 8 hodnotitelských komisí, které schválily 58 projektů (z nichž bylo 6 přijato již v roce 2005) v celkové výši dotace 305 mil Kč. Finanční prostředky alokované na program byly nedostačující pro pokrytí dotací na HK odsouhlasené projekty. Z tohoto důvodu Monitorovací výbor v závěru roku rozhodl o přesunu prostředků na program tak, aby mohly být uspokojeni všichni úspěšní žadatelé. Do konce roku 2006 bylo všem odsouhlaseným projektům vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V roce 2006 bylo doručeno 22 Žádostí o platbu a došlo k proplacení pěti Žádostí o platbu v celkové výši 9 mil Kč (z toho 1 Žádost o platbu doručená v roce 2005).

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání / ŠKOLICÍ STŘEDISKA	367 029 000	67	74 851 000	11	315 408 000	67	4 391 989	3

3.4.2 REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání / ŠKOLICÍ STŘEDISKA	Jihozápad	16 380 000	2	0	0
	Jihočeský kraj	11 932 000	1	0	0
	Plzeňský kraj	4 448 000	1	0	0
	Jihovýchod	90 044 000	16	0	0
	Jihomoravský kraj	66 212 000	10	0	0
	Vysočina	23 832 000	6	0	0
	Střední Morava	30 880 000	9	768 000	1

Zlínský kraj	15 316 000	5	0	0
Olomoucký kraj	15 564 000	4	768 000	1
Moravskoslezsko	42 824 000	16	0	0
Moravskoslezský kraj	42 824 000	16	0	0
Severovýchod	25 252 000	15	1 352 475	
Pardubický kraj	14 840 000	11	1 352 475	1
Královehradecký kraj	4 012 000	2	0	0
Liberecký kraj	6 400 000	2	0	0
Severozápad	56 536 000	6	2 271 514	
Ústecký kraj	45 368 000	5	2 271 514	1
Karlovarský kraj	11 168 000	1	0	0
Střední Čechy	53 492 000	3	0	0
Středočeský kraj	53 492 000	3	0	0
Celkem	315 408 000	67	4 391 989	3

3.4.3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Během roku 2006 byl zrealizován projekt „Zřízení tréninkového pracoviště pro dílny polyuretanových pěn a vybavení školicí místnosti společnosti“ společnosti TANEX, PLASTY a.s. Výše dotace činí 1 265 000 Kč. Vlastní návrh na realizaci projektu vyšel z požadavku na využití prostoru bývalých šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance. Uvedený prostor není vhodný pro osazení sériovými výrobními zařízeními, a proto vedení společnosti rozhodlo vybudovat v těchto prostorech školicí středisko.

Cílem společnosti je vybudovat podnikové školicí středisko pro efektivní zaškolování zaměstnanců dílen polyuretanových pěn a vytvořit zázemí pro odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti vybavením školicí místnosti pro teoretickou výuku. Školicí středisko je rozděleno na dvě části: tréninkové středisko a školicí místnost.

Podstatnou součástí tréninkového střediska je stacionární vypěňovací stroj řízený moderním automatickým systémem. Tréninkové středisko má kapacitu 3 míst pro 3 zaměstnance v jedné směně.

Ve školicí místnosti určené pro teoretickou výuku probíhají povinná školení ze zákona, jazykové kurzy a školení vyplývající z akčního plánu projektu Investors in People. Dále pak školení zákazníků, partnerů, zaměstnanců sesterských společností a zaměstnanců společností zapojených do programu Klastry.

Projekt byl ukončen 30. 6. 2006 a byla u něj provedena kontrola na místě při které nebyly shledány nedostatky při jeho realizaci. Žadatel také splnil veškeré požadavky na publicitu spojené s projektem.

3.4.4 PROBLÉMOVÝ PROJEKT

V roce 2006 nebyl přijat žádný projekt, u kterého by byly odhaleny významné problémy či nedostatky. Některé z podaných projektů nesplnily formální kritéria přijatelnosti. Několik projektů bylo zamítnuto Hodnotitelskou komisí z důvodu nenaplnění cílů programu Školicí střediska.

3.4.5 VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	8	38	21
Vliv na životní prostředí	6	29	32
Informační společnost	26	36	5
Vyvážený rozvoj regionů	16	42	9

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	2	1
Vliv na životní prostředí	0	2	1
Informační společnost	1	2	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	3	0

3.4.6 VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 03 SU 23	Zvýšení kapacity školicích zařízení (počet míst)	Výsledek	počet	0	1000	752	116	ISOP
SU 17	Počet modernizovaných a nových školicích zařízení (2004-2006)	Výsledek	počet	0	27	67	4	ISOP
SU 47	Míra využití kapacit modernizovaných a nových školicích zařízení, školicích pomůcek nebo programů po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (35 %) 2. rok (60 %) 3. rok (80 %)	56,71	73,82	ISOP

3.4.7 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Během roku 2006 došlo k výraznému nárůstu zájmu o program Školící střediska. Finanční alokace určená na program byla Hodnotitelskými komisemi bezezbytku rozdělena mezi úspěšné žadatele. V průběhu roku nedošlo k žádným metodickým úpravám programu ani v systému hodnocení projektů.

V průběhu celého roku byly administrovány žádosti o platbu a probíhaly kontroly na místě po ukončení etapy nebo po ukončení projektu jako celku. Tato činnost bude pokračovat i v následujících letech. OPPP byl na konci roku 2006 již uzavřen a tedy ukončena veškerá administrace projektů spojená s příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, nadále bude probíhat jen realizace projektů, na které byla vydána Rozhodnutí, platby, kontroly projektů apod.

Od počátku roku probíhají přípravy na program Školící střediska II v rámci OPPI, který bude zajišťovat potřebnou infrastrukturu pro vzdělávání podnikatelských subjektů z vymezených sektorů v programovacím období 2007 – 13. Program Školící střediska II bude vyhlášen 1. 7. 2007. Již nyní je možné pozorovat zájem ze strany podnikatelů o tento program. Na jarní měsíce roku 2007 jsou naplánovány semináře v regionech a další marketingové aktivity, jejichž cílem je přiblížit program žadatelům a motivovat je k podání žádosti o podporu.

3.5 OPATŘENÍ 1.4 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB

Opatření zahrnuje jeden program podpory: Program vytváření klastrů – „KLASTRY“ (dále jen KLASTRY) a dva projekty: 1) Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ (dále jen RP) a 2) Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod (dále jen RIPS).

(1) POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Klastry

Program Klastry je nástrojem, financovaným z EU a státním rozpočtem ČR pro podporu regionální ekonomiky, který má příznivý dopad na celou ČR.

Program umožňuje zapojeným subjektům nastartovat úzkou spolupráci v nejrůznějších oblastech. Potenciál klastrů je zejména ve spolupráci odvětvově příslušných výzkumných institucí a institucí terciárního vzdělávání s podnikateli, kteří jsou členy klastrů. Fáze Vyhledávání vhodných subjektů pro klastr byla u některých subjektů v roce 2006 uzavřena úspěšným založením samotného klastru a podáním žádosti o dotaci v rámci fáze Založení a rozvoj klastru. Byl tak dosažen plánovaný cíl – vznik kooperačních seskupení založených na inovacích a podpoře konkurenceschopnosti daných oborů na mezinárodních trzích. Mnoho dalších projektů se ještě nachází ve fázi Vyhledávání a v novém programovacím období budou v této spolupráci pokračovat v rámci OPPI. V klastrech se podařilo seskupit soukromé, převážně výrobní firmy tvořící jádro klastru, vzdělávací instituce odborného zaměření (VŠ, VOŠ, SOŠ, SOU) a výzkumné kapacity nejen na uvedených institucích, ale i mimo vysoké školství (výzkumná centra, apod.).

Zásluhou četných propagačních aktivit došlo v roce 2006 ve srovnání s rokem předchozím k výraznému nárůstu zájmu žadatelů o podporu z tohoto programu. Bylo podáno celkem 41 žádostí do fáze vyhledávání vhodných firem pro klastry a 18 žádostí do fáze zakládání a

rozvoj klastrů, v nichž byla požadována celková výše dotace 30 028 tis. Kč, respektive 530 353 TIS . Kč. Celková požadovaná podpora v roce 2006 z programu Klastry dosáhla částky 560 381 tis. Kč, čímž výrazně překročila výši alokace určené na tento program.

V průběhu roku 2006 se uskutečnilo 15 hodnotitelských komisí, jimiž bylo k podpoře doporučeno 29 projektů do první fáze programu a 14 projektů do fáze druhé. Z přijatých žádostí o podporu na fázi vyhledávání bylo z formálních důvodů vyřazeno 5 žádostí, zamítnuto 13 žádostí, 1 žadatel odstoupil. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 29 projektům na vyhledávání vhodných firem pro klastry s celkovou dotací 22 599 000 tis. Kč. Z přijatých žádostí o podporu na fázi založení byly zamítnuty 2 žádosti, 1 žadatel odstoupil, 1 projekt byl vrácen k doplnění. Pro projekty druhé fáze bylo v roce 2006 vydáno 10 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 175 314 000 tis. Kč.¹

Podpořeny byly projekty z nejrůznějších odvětví, např. strojírenství, dřevozpracující průmysl, oděvní průmysl, pivovarnictví, farmacie, obalové materiály, stavební materiály, nanotechnologie apod.

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.4 KLASTRY Vyhledávání	28 333 000	36	9 427 000	13	22 599 000	29	881 974	1

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.4 KLASTRY Založení	346 535 000	17	97 934 000	2	175 314 000	10	0	0

REGISTR PORADCŮ

Cílem projektu je vybudovat registr špičkových poradců, kteří splní náročné podmínky výběru včetně potřebné délky praxe. Poradci Národního registru poradců (NRP) poskytují poradenské služby špičkové kvality v širokém spektru oblastí pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje podniků. Podnikatelským subjektům využívajícím služby poradců NRP je garantována optimální kvalita poskytovaných služeb zejména tím, že poradci NRP prochází náročným procesem akreditace, monitorování, systematického vzdělávání a opětovné registrace.

NRP a služby poradců z registru byly vytvořeny v rámci programu Phare. Další rozvoj NRP byl dále financován z 1.4 OPMP.

V roce 2006 bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění administrativního fungování NRP externím subjektem, jehož vítězem se stala společnost Inno Czech, s.r.o. Ke konci roku byla aktualizována databáze NRP společností Etnetera, která zajišťuje její provoz.

Kvalifikovaný výběr poradců do NRP je prováděn vybranými hodnotiteli. Systém výběru hodnotitelů byl v roce 2006 zkvalitněn za pomoci externího specialisty na rozvoj lidských zdrojů. Byla vypracována komplexní a objektivní metodika výběru, hodnocení, klasifikace a rozvoje hodnotitelů. V posledním čtvrtletí roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na nové hodnotitele NRP, do něhož se přihlásilo celkem 90 uchazečů.

Od začátku do konce roku 2006 se do NRP přihlásilo 373 uchazečů, z nichž bylo 138 vybráno a zařazeno do NRP. Úspěšnost zájemců o registraci je cca 30%, což dokladuje vysoké požadavky na kvalitu poradců. V roce 2006 pokračovala realizace služeb Český benchmarkingový index (ČBI) a Konkurenceschopnost poskytovaných zejména poradci NRP.

Od poloviny roku 2006 probíhá v rámci NRP projekt Alpha, kde se již realizoval průzkum a analýza potřeb MSP, průzkum spokojenosti poradců NRP s fungováním NRP a jejich představ o dalším směřování NRP a jejich vzdělávání. Na základě výše uvedených výstupů dochází k tvorbě strategie NRP v kontextu nového programového období 2007 –2013 a komunikační strategie NRP.

Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod

Agentura CzechTrade předložila v roce 2006 v rámci OPPP 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod ke schválení 121 dílčích projektů v celkové hodnotě 71 500 000 Kč. 3 dílčí projekty v hodnotě 4 600 000 Kč byly vyřazeny a schváleno bylo 118 dílčích projektů s plánovaným rozpočtem 66 900 000 Kč.

Dodavatelům služeb pro dílčí projekty bylo uhrazeno 56 040 000 Kč. Bylo podáno 16 žádostí o platbu, které obsahovaly 75 dílčích projektů v celkové hodnotě 25 495 871 Kč.

V roce 2006 došlo k výraznému nárůstu ukončených dílčích projektů, které byly zaměřeny především na:

- a) prezentace průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí
- b) další formy prezentace průmyslu ČR a služeb agentury CzechTrade (např. Prezentace služeb CzechTrade na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně; Vytvoření Adresáře exportérů; Prezentace firem z ČR na akci Futurallia 2006 v Polsku; Obchodování s Ruskou federací - Teritoriální konference pro firmy z ČR)
- c) rozvoj infrastruktury služeb pro mezinárodní obchod (Aktualizace - Analýza dopadů Směrnice EU o službách na vnitřním trhu na ekonomiku ČR a její význam pro uplatnění podnikatelských subjektů z ČR v mezinárodním prostředí; Rozvoj poradenských a informačních služeb pro mezinárodní obchod v regionech ČR; Rozvoj interního vzdělávání specialistů agentury CzechTrade)

(2) REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.4 KLASTRY Vyhledávání	Střední Čechy	664 000	1	0	0
	Středočeský kraj	664 000	1	0	0
	Jihozápad	4 950 000	6	0	0
	Jihočeský kraj	4 260 000	5	0	0
	Plzeňský kraj	690 000	1	0	0
	Severozápad	1 511 000	2	0	0
	Karlovarský kraj	1 511 000	2	0	0
	Severovýchod	4 898 000	6	0	0
	Pardubický kraj	1 760 000	2	0	0
	Královohradecký kraj	2 707 000	3	0	0
	Liberecký kraj	431 000	1	0	0
	Jihovýchod	4 513 000	6	881 974	1
	Jihomoravský kraj	3 703 000	5	881 974	1
	Vysočina	810 000	1	0	0
	Střední Morava	2 179 000	3	0	0
	Zlínský kraj	1 297 000	2	0	0
	Olomoucký kraj	882 000	1	0	0
	Moravskoslezsko	3 884 000	5	0	0
	Moravskoslezský kraj	3 884 000	5	0	0
Celkem		22 599 000	29	881 974	1

Opatření	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
1.4 KLASTRY Založení	Jihozápad	1	9 540 000	0	0
	Jihočeský kraj	1	9 540 000	0	0
	Jihovýchod	4	50 117 000	0	0
	Jihomoravský kraj	4	50 117 000	0	0
	Severovýchod	2	68 809 000	0	0
	Královohradecký kraj	2	68 809 000	0	0
	Moravskoslezsko	2	28 755 000		
	Moravskoslezský kraj	2	28 755 000	0	0
	Střední Morava	1	18 093 000	0	0
	Zlínský kraj	1	18 093 000	0	0
	Celkem		10	175 314 000	0

Z hlediska regionálního lze konstatovat, že největší počet žádostí byl podán na území NUTS II Moravskoslezsko, Jihovýchod, Severovýchod a Jihozápad. Regiony, v nichž se koncept klastrů rozvíjí nejlépe a v nichž bylo podpořeno nejvíce projektů, představují kraje Moravskoslezský, Jihomoravský a Jihočeský. Naopak v kraji Ústeckém nebyl z programu klastry podpořen projekt žádný.

(3) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

KLASTRY

Z hlediska požadované výše dotace představují nejvýznamnější projekty programu Klastř výrobců obalů – OMNIPACK (44 901 tis. Kč) a CLUTEX – klastř technické textilie (23 908 tis. Kč).

Klastř OMNIPACK sdružuje společnosti zabývající se výrobou obalů a společnosti z oborů souvisejících. Zaměřuje se na vývoj a výrobu obalů a kombinovaných obalů (tj. obalů složených z různých druhů materiálů – plast, papír, dřevo, kov). Strategii klastř je být silné společenství spolupracujících ale i vzájemně si konkurujících firem z oblasti výroby obalů, obalové techniky, servisních organizací, výzkumných a vzdělávacích institucí. Snahou je podporovat a koordinovat spolupráci těchto subjektů, a docílit tak zvýšení konkurenceschopnosti a počtu zaváděných inovací. Vizí klastř je být do pěti let špičkovým centrem pro rozvoj obalového průmyslu v ČR a pro podporu vývoje a výroby kombinovaných obalových a přepravních systémů značky OMNIPACK. Projekt byl prezentován na konferenci „New Horizons in Graz – Shaping Best Practice“ která se uskutečnila dne 15. – 17. listopadu 2006, jako jeden z ukázkových projektů strukturálních fondů vybraných ze všech členských zemí EU.

Klastř CLUTEX usiluje o zvýšení prestiže členských firem, a tím i českého textilního průmyslu, cestou přechodu k výrobkům s vyšší užitnou a přidanou hodnotou, vyššímu využívání výsledků vědy a výzkumu a zlepšení kvalifikační struktury zaměstnanců. Cílem klastř je zapojit členy do výroby speciálních typů technických textilií podle možností jednotlivých podniků a nabídky vyřešených vědecko-výzkumných úkolů ze sféry Technické univerzity v Liberci a výzkumných podniků.

REGISTR PORADCŮ

Významnou službou zavedenou v rámci služeb poskytovaných poradci NRP je Český benchmarkingový index (ČBI). ČBI je diagnostický nástroj určený především pro průběžné sledování a hodnocení stavu a vývoje malých a středních podniků.

Tento projekt byl zpočátku financován z prostředků Phare 2003 v rámci projektu CCP (Company Competitiveness project). Tato fáze byla ukončena v říjnu 2006 předáním veškeré dokumentace potřebné pro realizaci dílčích aktivit v rámci ČBI, spolu s doporučeními pro CzechInvest realizátorem projektu, společností GFA Consulting Group. Následné aktivity byly financovány ze zdrojů OPMP, 1.4.

V roce 2006 probíhala příprava modelu fungování ČBI v kontextu ostatních aktivit CzechInvestu.

Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod

Nejvýznamnější skupinou ukončených projektů byly prezentace průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí. V roce 2006 se uskutečnilo 88 těchto prezentací. Celkové náklady na tyto dílčí projekty činily v roce 2006 celkem 34 470 000 Kč.

Prostřednictvím inzerátů v odborném denním tisku a výzvy všem firmám z ČR na webových stránkách CzechTrade k zaslání prezentačních katalogů byly osloveny firmy působící v jednotlivých oblastech průmyslu ČR. Na stánky prezentující průmysl ČR bylo pozváno přes 30 000 zahraničních subjektů. Z těchto prezentací průmyslu ČR bylo získáno pro firmy z ČR téměř 4 000 kontaktů na zahraniční firmy, což značně zvýšilo jejich konkurenceschopnost a možnost uplatnění na zahraničních trzích.

Na základě těchto prezentací došlo ke zviditelnění průmyslu ČR na zahraničních trzích v mnoha oborech. Zahraničními subjekty je tento způsob prezentací pozitivně hodnocen vzhledem ke skutečnosti, že prezentace průmyslu ČR probíhají pod záštitou státní agentury, což zvyšuje jejich význam. Na základě katalogových prezentací uzavřely firmy z ČR četné zakázky v zahraničí.

(4) PROBLÉMOVÝ PROJEKT

V roce 2006 nebyl přijat žádný problémový projekt.

(5) VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Klastry – vyhledávání

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	3	5	21
Vliv na životní prostředí	7	4	18
Informační společnost	4	15	10
Vyvážený rozvoj regionů	11	14	4

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	1
Vliv na životní prostředí	0	0	1
Informační společnost	0	1	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	1	0

Klastry – zakládání

Stav = vydané rozhodnutí	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	3	7
Vliv na životní prostředí	2	3	5
Informační společnost	1	6	3
Vyvážený rozvoj regionů	4	5	1

Stav = ukončený projekt	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

(6) VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
SU 08	Počet založených (vytvořených) společných služeb - klastrů	Výstup	počet	0	10	18	0	ISOP
SU 48	Procentuální vyjádření funkčních klastrů po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (100 %) 2. rok (90 %) 3. rok (80 %)	42,86	0	ISOP

(7) DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU A ZÁVĚR

KLASTRY

V následujícím roce budou probíhat další aktivity v oblasti propagace, zejména prezentace již realizovaných úspěšných projektů a konzultace a pomoc projektům ve fázi rozvoje klastru. Rovněž se předpokládá zadání druhé části Národní klastrové studie a vypracování systému pro analýzu a monitorování klastrových iniciativ. Klíčovou oblastí je příprava nového programu Spolupráce pro programovací období 2007 – 2013, jehož součástí je podpora klastrů.

REGISTR PORADCŮ

V projektu zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ budou v roce 2007 realizovány aktivity, které byly schváleny v oponentních řízeních a směřují k zajištění chodu NRP a souvisejících aktivit včetně zvyšování kvality poradců, zajištění služeb NRP, propagace a dalších. Další rozvoj Registru poradců a jeho zkvalitňování bude pokračovat v programu Poradenství, který schválila vláda v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod

V průběhu let 2007 a 2008 bude docházet k postupnému ukončování všech dílčích projektů a následnému podávání žádostí o platbu. Předpokládá se vyčerpání celé finanční alokace programu. Celkově lze považovat tuto část opatření 1.4 za velice účinnou pro rozšiřování a zkvalitňování služeb pro uplatnění firem z ČR na mezinárodních trzích.

4. PRIORITA 2 „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“

4.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“

4.1.1 STRUČNÝ POPIS

Cílem této priority je přímá podpora malých a středních podniků v jejich cestě k rozvoji a konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu. Snahou je pomoci podnikatelům ke snadnějšímu přístupu k investičnímu kapitálu nebo ke kapitálu pro začínající podnikatele.

Finanční prostředky investované v rámci této priority podpoří ekonomický růst malých a středních nebo začínajících podnikatelů. Podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru nebo dotace. Podpora je zaměřena na podniky, které jsou schopny prokázat svou životaschopnost a udržitelnost, na podniky, které se podílejí na vývoji a uplatňování nových technologií a zvýšení jejich výkonnosti efektivním využíváním energie.

K dosažení cíle této priority napomáhají opatření zaměřená na:

- rozvoj malých a středních podniků,
- podpora inovací,
- snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie.

Opatření naplňující Prioritu 2 pomáhají vzniku většího počtu malých a středních podniků, stávajícím podnikům umožní uplatnit jejich přirozený vývojový potenciál, povzbudí investice do vnitropodnikového výzkumu a vývoje nových výrobků a procesů a dosáhnou výrazného snížení spotřeby energie.

Investice v rámci této priority navazují na pomoc poskytovanou na zajištění podnikatelského prostředí v rámci Priority 1.

4.1.2 FINANČNÍ TABULKY ČERPÁNÍ

Alokace pro Prioritu 2 (v Kč)

PRIORITA	Alokace na 2004 – 2006*	Vyčerpané a certifikované finanční prostředky		
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF
Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků	4 841 624 920	2 230 846 352	557 711 654	1 673 134 698
Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků	2 523 893 048	2 025 092 139	506 273 090	1 518 819 049
2.1 MARKETING	279 880 000	21 226 979	5 306 760	15 920 219
2.1 ROZVOJ	1 085 309 848	773 733 905	193 433 512	580 300 393
2.1 KREDIT	923 604 000	991 447 098	247 861 777	743 585 321
2.1 START	235 099 200	238 684 157	59 671 041	179 013 116
Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb	1 486 592 192	116 292 111	29 073 034	87 219 077
Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	831 139 681	89 462 102	22 365 530	67 096 572
2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	718 180 113	83 146 184	20 786 550	62 359 634
2.3 ÚSPORY ENERGIE	112 959 568	6 315 918	1 578 980	4 736 938

* Kurz CZK/EUR = 27,988.

4.1.3 KVANTIFIKACE CÍLŮ PRIORITY

Věcné indikátory:

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 06	Zvýšení čistého obrátu u podporovaných firem	Výsledek	%	0	15	23,89	22,58	ISOP
PU 07	Počet podpořených MSP	Výstup	počet	0	1 600	2 347	173	ISOP
PU 08	Úspora energie	Výsledek	GJ/rok	0	120 000	172 514	22 809	ISOP
PU 09	Energie vyrobená z obnovitelných a druhotných zdrojů energie	Výsledek	MW instalované/rok MWh vyrobené/rok	0	15 50 000	39,671 158 534	6,212 25 668	ISOP
PU 10	Podíl MSP na HDP (včetně Prahy)	Dopad	%	37,16	42,50	51,6 (2003)	-	ČSÚ

4.1.4 SLEDOVÁNÍ VÝVOJE PRIORITY

V rámci této priority bylo v roce 2006 předloženo celkem 627 projektů, které požadovaly podporu v celkové výši 2 457 750 tis. Kč. Vysoký zájem podnikatelů, zejména z řad MSP, byl o všechna Opatření Priority 2. U Opatření 2.1 jsou velmi úspěšné nejen úvěrové programy START a KREDIT, které však musely být pro nedostatek finančních prostředků předčasně zastaveny, ale i program ROZVOJ, který však pro nedostatek zdrojů nebyl v r. 2006 vyhlášen. Obdobná situace byla i u programu MARKETING, kde byla zdrojová nedostatečnost programu řešena přezávkováním ve výši 55, 6 mil. Kč. Realizace jednorázové kolové výzvy programu INOVACE byla podpořena realokací finančních prostředků z programu REALITY ve výši 190 mil. Kč a přezávkováním nad rámec zdrojů programu o 50 mil. Kč. Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, o který byl mezi MSP enormní zájem, byl subvencován 200 mil. Kč z programu REALITY a Technické pomoci i přezávkováním ve výši 20 mil. Kč.

PRIORITA	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydané rozhodnutí (uzavřené úvěry) 2006		Ukončené projekty (vyčerpané úvěry) 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků	4 967 192 504	1 464	2 134 335 344	477	3 385 184 870	1 335	1 431 834 345	812

4.2 OPATŘENÍ 2.1 – ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků je jedním z klíčových opatření OPMP, o které je jednoznačně nejvyšší zájem ze strany žadatelů. Opatření 2.1 zahrnuje následující programy podpory: START, KREDIT, MARKETING a ROZVOJ. Cílem Opatření 2.1 je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále MSP). Nástrojem podpory jsou dotace nebo zvýhodněné úvěry. Úvěrovými programy jsou START a KREDIT. Dotačními programy jsou ROZVOJ a MARKETING.

(1) POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Z celkového počtu přijatých žádostí o podporu (1 464) ve výši 4,9 mld. Kč bylo zazávkováno (vydané Rozhodnutí, resp. uzavřené úvěry) celkem 1 335 projektů ve výši 3 385 184 870 Kč a ukončeno (ukončený projekt, resp. vyčerpaný úvěr) celkem 812 projektů ve výši 1 431 mil. Kč. Za Opatření 2.1 bylo vyčerpano (certifikováno) 1 335 535 244 Kč. Jako nejvyužívanější se jeví program podpory ROZVOJ a to zejména z toho důvodu, že jsou alokované prostředky již plně zazávkovány (resp. ve stavu vydané Rozhodnutí nebo těsně před vydáním Rozhodnutí) a postupně čerpány. Avšak velký podíl na úspěšnosti Opatření 2.1 mají i oba úvěrové programy START a KREDIT. Program MARKETING také průběžně čerpá alokované prostředky, ale projekty spadající do tohoto

programu jsou spíše menšího rázu a z tohoto důvodu není tento program pokud jde o absolutní výši čerpání tak úspěšný jako ostatní programy podpory.

OPATŘENÍ	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydané rozhodnutí (uzavřené úvěry) 2006		Ukončené projekty (vyčerpané úvěry) 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků	1 505 392 504	1 209	791 305 344	373	1 548 868 870	1 169	1 335 535 244	799

(2) REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Regionální hledisko projektů přijatých v rámci Opatření 2.1 je uvedeno u jednotlivých programů podpory v částech program MARKETING, program ROZVOJ, program START a program KREDIT.

(3) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Nejvýznamnější projekty v rámci Opatření 2.1 jsou uvedeny u jednotlivých programů podpory v částech program MARKETING, program ROZVOJ, program START a program KREDIT.

(4) PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Problémové projekty v rámci Opatření 2.1 jsou uvedeny u jednotlivých programů podpory v částech program MARKETING, program ROZVOJ, program START a program KREDIT.

(5) POPIS Vlivu OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Většina předkládaných projektů má neutrální vliv na horizontální politiky společenství, jen u výrobních projektů (ROZVOJ, KREDIT a START) jsou projekty šetrné k životnímu prostředí. Podrobnější popis vlivu projektů na horizontální politiky Společenství je uveden u jednotlivých programů podpory.

6) VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 05 SU 26	Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	10%	38,98	33,64	ISOP
SU 02	Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje	Výstup	počet	0	1 400	445	-	ISOP
SU 31	Procento žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění)	Výstup	%	0	min. 25%	37,97%	-	ISOP
SU 52	Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení programu	Dopad	%	0	1. rok (5%) 2. rok (10%) 3. rok (15%)	-	-	ISOP
HP RP	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	počet	0	-	195	-	ISOP
HP IS	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií	Výsledek	počet	0	-	5	-	ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4 000	4 193,3	725,8	ISOP

(7) DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Realizace programů START, KREDIT a MARKETING se ukázala jako bezproblémová. Tyto programy podpory v rámci Opatření 2.1 byly nastaveny správně. Velký zájem podnikatelů o program ROZVOJ jasně ukazuje jeho dobré nastavení a také to, že vystihl jejich potřeby.

4.2.1 PROGRAM START

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory START. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů realizaci podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým odstupem vstupujících do podnikání.

Podpora byla poskytována ve formě bezúročných úvěrů na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, resp. hmotného majetku a pozemků, na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí, na financování zásob a vybraných provozních nákladů.

Změny v programu v roce 2006:

- zrušení povinnosti doporučení úvěru od poradenské firmy,
- rozšíření okruhu firem, které organizují kurz „Základy podnikání“ o firmy akreditované MŠMT,
- do historie klienta se započítává podnikání mimo území ČR,
- úprava uznatelných nákladů,
- konečná uzávěrka příjmu žádostí posunuta do 30.11.2006,
- zrušení povinnosti posuzovat náklady dle zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách,
- vymáhání pohledávek přechází z finančních úřadů na ČMZRB, pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2006.

1) POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

V rámci programu START bylo v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 poskytnuto celkem 299 úvěrů v celkové výši 135 511 019 Kč (v tomto objemu je zahrnuto 40% prostředků vložených ČMZRB a 60% prostředků z OPPP). Za rok 2006 bylo vyčerpáno 297 úvěrů uzavřených do 31.12. 2006 ve výši 130 237 773 Kč.

(2) REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II a III (dle místa realizace projektu)	Schválené úvěry 2006		Vyčerpané úvěry 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / START	Střední Čechy	5 839 500	14	4 951 984,2	12
	Středočeský kraj	5 839 500	14	4 951 984,2	12
	Jihozápad	15 348 000	33	13 902 396,2	34
	Jihočeský kraj	7 200 000	18	7 204 573,5	19
	Plzeňský kraj	8 148 000	15	6 697 822,7	15
	Severozápad	13 453 460	27	10 073 438,9	22
	Karlovarský kraj	1 500 000	3	3 143 639,9	7
	Ústecký kraj	11 953 460	24	6 929 799,0	15
	Severovýchod	16 646 000	40	15 000 852,9	34
	Liberecký kraj	2 235 000	5	2 690 406,6	7
	Královéhradecký kraj	11 911 000	28	9 974 643,8	20
	Pardubický kraj	2 500 000	7	2 335 802,5	7
	Jihovýchod	34 715 799	69	29 977 508,2	65
	Kraj Vysočina	10 265 000	20	5 042 865,2	11
	Jihomoravský kraj	24 450 799	49	24 934 643,0	54
	Střední Morava	19 201 760	43	22 129 382,4	48
	Olomoucký kraj	12 267 760	25	12 688 615,2	25
	Zlínský kraj	6 934 000	18	9 440 767,2	23
	Moravskoslezsko	30 306 500	73	34 202 210,1	82
	Moravskoslezský kraj	30 306 500	73	34 202 210,1	82
Celkem	135 511 019	299	130 237 772,9	297	

(3) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Jeden z významných projektů, podpořený úvěrem ve výši 1 mil. Kč, realizuje firma NEXTA, s. r. o., jejímž předmětem podnikání je nakládání s odpady, stavební činnost a činnost technických poradců v oblasti recyklace odpadů.

Záměrem projektu je recyklace stavebních a demoličních odpadů a výroba stavebních recyklátů. Využití úvěru: zakoupení mobilního drtiče stavebního odpadu, úhrada ceny mobilního oplocení. Firma zaměstnává 3 zaměstnance, z toho 1 ženu.

(4) PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Průběh realizace programu potvrzuje předpoklad, že pro část začínajících podnikatelů je obtížné zajistit splácení úvěru. Důvodem jsou malé podnikatelské zkušenosti a extrémně vysoká citlivost na vývoj tržní situace. U některých podnikatelů se projevila též nízká míra disciplinovanosti při dodržování podmínek úvěrů, zejména doložení účelovosti čerpání.

Velkým problémem u začínajících podnikatelů je rovněž dokončení zahájeného projektu. V případě problémů na trhu dochází k tomu, že končí s podnikáním.

ČMZRБ předala zejména z uvedených důvodů finančním úřadům podnět k uplatnění odvodů do státního rozpočtu z důvodu porušení podmínek programu u 58 začínajících podnikatelů v celkové výši 20,92 mil. Kč. Důvody jsou např. tyto:

- neprokázání účelu čerpání,
- prodej pořízeného majetku bez souhlasu ČMZRБ,
- nesplácení úvěru po delší období,

- ukončení podnikání.

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrový podvod dle ust. § 250 b trestního zákona bylo podáno v 19 případech, a to zejména pro nedoložení účelovosti čerpání části úvěru.

(5) POPIS Vlivu OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = schválené úvěry	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	8	51	240
Vliv na životní prostředí	5	54	240
Informační společnost	8	28	263
Vyvážený rozvoj regionů	4	57	238

Slučitelnost s politikou společenství, tj. ukazatele pro monitorovací systém strukturálních fondů, uvádějí žadatelé o úvěr v žádosti formou vlastního vyhodnocení projektu. Z odvětví, která jsou v rámci programů podporována, lze uvést, že v případě maloobchodu a služeb (krátkodobé ubytování a pohostinství) jsou vlivy na vyvážený rozvoj regionů neutrální, stejně jako rozvoj informačních společností. U specifických projektů výroby, např. výrobků z plastů, výroby nábytku apod. jsou projekty vždy uvedeny jako šetrné k životnímu prostředí.

U začínajících podnikatelů v programu START jsou jen výjimečně realizovány projekty se zaměřením na informační společnost.

(6) VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
SU 02	Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje	Výstup	počet	0	1 400	299	-	ISOP
SU 31	Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění)	Výstup	počet	0	min. 25%	135	-	ISOP
SU 52	Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (5%) 2. rok (10%) 3. rok (15%)	-	-	ISOP
HP RP	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	počet	0	-	135	-	ISOP
HP IS	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií	Výsledek	počet	0	-	4	-	ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4 000	311	-	ISOP

(7) DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU A ZÁVĚR

Realizace programu START ukázala, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven správně, drobné korekce programu týkající se čerpání úvěru, byly žádoucí.

Vzhledem ke specifickým problémům u začínajících podnikatelů (doložení čerpání na uznatelné náklady a splácení úvěru) byly upraveny vnitřní předpisy banky týkajícími se této problematiky, směrem k prevenci četnosti a rozsahu neplnění podmínek poskytnutých úvěrů.

Jelikož byl program START v podobném znění realizován v rámci národních programů, proběhla jeho transformace do OPMP bez větších problémů, což ukazuje počet přijatých žádostí a poskytnutých úvěrů. Počet žádostí o podporu potvrzuje zájem o program a jeho nezastupitelné místo v úsilí o zvýšení zájmu o podnikání.

4.2.2 PROGRAM KREDIT

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory KREDIT. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které bylo bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Podpora byla poskytována formou dlouhodobých majetkově nezajištěných úvěrů s nižšími než tržními úrokovými sazbami určených především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Změny v programu:

- prodloužení splatnosti malého úvěru KREDIT do 6 let,
- zákaz souběhu podřízeného úvěru KREDIT se zárukou z programu ZÁRUKA ke stejnému projektu,
- úprava uznatelných nákladů,
- zvýšení maximální výše podřízeného úvěru na 12 mil. Kč a prodloužení splatnosti na 9 let,
- konečná uzávěrka příjmu žádostí posunuta do 30.11.2006,
- zrušení povinnosti vyhlašovat výběrové řízení dle zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách v případě zakázek hrazených s účastí zvýhodněného úvěru,
- vymáhání pohledávek přechází z finančních úřadů na ČMZRB – platí pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2006.

(1) POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

V rámci programu KREDIT bylo v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 poskytnuto celkem 352 úvěrů v celkové výši 791 903 851 Kč (v tomto objemu je zahrnuto 40% prostředků vložených ČMZRB a 60% prostředků z OP PP), a to v členění:

Program KREDIT	Schválené úvěry 2006	
	Počet	Objem (Kč)
KREDIT standardní	46	180 042 000
KREDIT podřízený	138	409 678 175
KREDIT malý	168	202 183 676
Celkem	352	791 903 851

Za rok 2006 bylo již vyčerpáno 374 úvěrů ve výši 742 129 557 Kč, z úvěrů poskytnutých od 1. 7. 2004 do 31.12. 2006.

(2) REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II a III (dle místa realizace projektu)	Schválené úvěry 2006		Vyčerpané úvěry 2006 ¹	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / KREDIT	Střední Čechy	73 527 688	27	81 838 100,7	32
	Středočeský kraj	73 527 677	27	81 838 100,7	
	Jihozápad	193 326 875	81	162 246 512,1	83
	Jihočeský kraj	61 175 000	25	46 046 514,4	24
	Plzeňský kraj	132 151 875	56	116 199 997,7	59
	Severozápad	60 643 500	30	62 752 360,9	31
	Karlovarský kraj	33 515 000	15	33 741 405,7	13
	Ústecký kraj	27 128 500	15	29 010 955,2	18
	Severovýchod	114 259 800	66	99 053 695,8	66
	Liberecký kraj	7 600 000	6	7 979 783,2	8
	Královéhradecký kraj	51 446 500	29	44 947 019,7	30
	Pardubický kraj	55 213 300	31	46 126 892,9	28
	Jihovýchod	157 932 000	69	173 068 691,0	76
	Kraj Vysočina	37 374 000	24	37 967 280,8	24
	Jihomoravský kraj	120 558 000	45	135 101 410,2	52
	Střední Morava	110 210 000	42	80 527 881,9	42
	Olomoucký kraj	54 825 000	24	50 522 018,9	26
	Zlínský kraj	55 385 000	18	30 005 863,0	16
	Moravskoslezsko	82 003 988	37	82 642 314,8	44
	Moravskoslezský kraj	82 00 988	37	82 642 314,8	44
Celkem	791 903 851	352	742 129 557,1	374	

(3) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

DIKÉ – personální agentura, s. r. o.

Firmě byl poskytnut podřízený úvěr ve výši 1,1 mil. Kč na financování projektu „Rekonstrukce nemovitosti za účelem stabilizace podnikatelské činnosti v oblasti poskytování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně psychologického a podnikatelského či organizačního poradenství“. Úvěr je vyčerpan, projekt je průběžně realizován.

František Marvan

Fyzické osobě podnikateli byl poskytnut podřízený úvěr ve výši 1,9 mil. Kč na financování projektu „Zřízení a vybudování fitness centra Labyrint za účelem rozvoje podnikání v oblasti provozování sportovních areálů, stadionů a pohostinství“. Úvěr byl vyčerpan, v souladu s projektem, na financování stavebních úprav a rekonstrukce nebytových prostor a na financování strojního a technologického vybavení a zařízení provozovny sportovního centra včetně souvisejících montážních a instalačních prací.

Ivana Jančarová

Fyzické osobě podnikatelce byl poskytnut malý úvěr ve výši 365 tis. Kč na projekt „Stavební úpravy a přístavba nebytových prostor pro účely maloobchodního prodeje potravin“. Úvěr byl vyčerpan na financování nákladů souvisejících se stavebními úpravami a přístavbou nebytových prostor, včetně nákladů na technologické vybavení nebytových prostor a nákup zásob obchodního zboží.

¹ Úvěry poskytnuté v období 1. 7. 2004 až 31. 12. 2006, jejichž čerpání bylo ukončeno v roce 2006.

(4) PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Finančním úřadům byly ve 14 případech předány podněty k uplatnění odvodu do státního rozpočtu za porušení podmínek programu u úvěrů s zůstatkem nesplacené jistiny úvěru ve výši 17, 85 mil. Kč.

Nejčastější důvody porušení podmínek programu :

- prodej pořízeného majetku bez souhlasu ČMZRB,
- nesplácení úvěru apod.

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrový podvod podle ustanovení příslušného trestního zákona bylo podáno ve 4 případech, u jednoho případu bylo trestní oznámení odloženo s odůvodněním, že nebyly prokázány skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

(5) POPIS VLIVU OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = schválené úvěry	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	13	57	278
Vliv na životní prostředí	12	90	246
Informační společnost	9	30	309
Vyvážený rozvoj regionů	16	86	246

Slučitelnost s politikou společenství, tj. ukazatele pro monitorovací systém strukturálních fondů, uvádějí žadatelé o úvěr v žádosti formou vlastního vyhodnocení projektu. Z odvětví, která jsou v rámci programů podporována lze uvést, že v případě maloobchodu a služeb (krátkodobé ubytování a pohostinství) jsou vlivy na vyvážený rozvoj regionů neutrální, stejně jako na rozvoj informačních společností. U specifických projektů výroby, např. výrobků z plastů, výroby nábytku apod. jsou projekty vždy uvedeny jako šetrné k životnímu prostředí.

(6) VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skočení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
SU 02	Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje	Výstup	počet	0	1 400	146	-	ISOP
SU 31	Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění)	Výstup	počet	0		34	-	ISOP
SU 52	Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení programu	Dopad	%	0	1. rok (5%) 2. rok (10%) 3. rok (15%)	-	-	ISOP
HP RP	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	počet	0	-	60	-	ISOP
HP IS	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií	Výsledek	počet	0	-	1	-	ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4 000	931	-	ISOP

Pozn. u úvěrového programu KREDIT se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. Sledování hodnot ukazatelů ze zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení tohoto programovacího období.

(7) DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU A ZÁVĚR

Realizace programu KREDIT nasvědčuje tomu, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven správně, drobné změny přispěly k jeho větší úspěšnosti.

Program KREDIT byl v podobném znění úspěšně realizován v rámci národních programů podpory malých a středních podnikatelů, proto proběhla jeho transformace do OPMP bez větších problémů, což dokazuje i počet poskytnutých úvěrů a jejich výše. Vysoký podíl podpory formou podřízeného úvěru potvrdil oprávněnost zařazení tohoto nového nástroje podpory do programu.

4.2.3 PROGRAM ROZVOJ

Program podpory „ROZVOJ“ byl realizován v rámci Opatření 2.1. Program byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje malých a středních podniků.

4.2.3.1 POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Pro rok 2006 v programu Rozvoj nebyla vyhlášena výzva pro předkládání projektů. Žadatelé v průběhu tohoto roku postupně projekty úspěšně realizovali a podávali žádosti o platbu.

Na základě získání dodatečných finančních prostředků (někteří žadatelé odstoupili od realizace) mohli být uspokojeni žadatelé, kteří kvůli omezeným finančním zdrojům zůstali tzv. „pod čarou“ a jejichž projekty byly umístěny v zásobníku projektů doporučených ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě kladné reakce dodatečně oslovených žadatelů a jimi předložených požadovaných podkladů v daném časovém intervalu bylo do konce roku 2006 vystaveno OSF dalších sedm Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 18 612 000 Kč.

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / ROZVOJ	0	0	234 324 000	61	334 016 000	108	445 327 404	83

Pozn. Data uvedena za program Rozvoj + Rozvoj II

4.2.3.2 OBOROVÉ A REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / ROZVOJ	Jihozápad	48 718 000	13	48 628 772	12
	Jihočeský kraj	35 375 000	9	46 958 772	11
	Plzeňský kraj	13 343 000	4	1 670 000	1
	Jihovýchod	56 115 000	19	110 687 249	19
	Jihomoravský kraj	40 282 000	12	40 852 266	10
	Vysočina	15 833 000	7	69 834 983	9
	Střední Morava	69 809 000	18	72 075 382	13
	Zlínský kraj	46 519 000	13	17 107 361	4
	Olomoucký kraj	23 290 000	5	54 968 021	9
	Moravskoslezsko	19 735 000	5	31 445 631	7
	Moravskoslezský kraj	19 735 000	5	31 445 631	7
	Severovýchod	83 141 000	22	93 178 058	17
	Pardubický kraj	36 022 000	10	44 791 133	9
	Královéhradecký kraj	18 547 000	4	34 878 018	5
	Liberecký kraj	28 572 000	8	13 508 907	3
	Severozápad	23 301 000	7	14 690 421	4
	Ústecký kraj	17 709 000	5	14 690 421	4
	Karlovarský kraj	5 592 000	2	0	0
	Střední Čechy	78 197 000	24	74 621 891	11
	Středočeský kraj	78 197 000	24	74 621 891	11
Celkem	379 016 000	108	445 327 404	83	

4.2.3.3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Mezi nejvýznamnější projekty zrealizované v roce 2006 lze zařadit projekty následujících firem: Rolofol s.r.o. a IZOS, s.r.o.

Projekt firmy Rolofol nazvaný „Projekt zahájení vlastní výroby stretchové folie za pomoci kastové linky“ představoval nákup kastové linky na výrobu stretchové fólie, která byla do té doby dovážena od výrobce z Itálie. Investice umožnila firmě stát se prvním výrobcem stretchové folie v České republice (a Slovenské republice). Ročně tak bude moci vyrobit až pět tisíc tun polyethylenových obalových materiálů. Celková investice na pořízení kastové linky činila 37,5 mil. Kč. Stretchovou fólii, která se používá k fixaci zboží na paletách, prodává v České republice a na Slovensku. Nově také na maďarském a polském trhu.

Obsahem projektu firmy IZOS s názvem „Inovace technologie výroby izolačních dvojskel“ bylo pořízení moderního technologického vybavení pro výrobu izolačních skel: robot pro aplikaci pružné distanční pásky, typ VSA. Tento stroj se stane součástí výrobní linky v závodě v Žatci a umožní volitelně vyrábět izolační skla buď stávající technologií (s využitím hliníkového distančního rámečku), nebo novou technologií s využitím pružné distanční pásky Super Spacer.

Nová technologie umožňuje vyrábět efektivněji, především vzhledem k podstatnému zrychlení výroby a snížení její pracnosti, které se projeví v poklesu výrobních nákladů. Výrobky budou dosahovat díky potlačení působení tepelných mostů lepších tepelně-izolačních vlastností, též se zlepší zvuková izolace.

4.2.3.4 PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Mezi projekty podpořenými v programu se nevyskytují projekty, které lze označit jednoznačně za problémové. Vyskytují se pouze projekty, kde žadatelé při předkládání projektů se špičkovou technologií plně nedocenili náročnost vlastního procesu výběru dodavatelů, opakovaná výběrová řízení a časově náročnější uvádění zařízení do provozu z důvodu dosažení výrobcem deklarovaných výrobních parametrů. Na realizaci projektů, kde byly v etapách předcházejících pořízení nové technologie zahrnuty stavební práce (nepodporované z programu Rozvoj), se také následnými posuny v harmonogramech negativně projevil mrazivý průběh a dlouhé trvání zimy 2005/2006.

4.2.3.5 POPIS VLIVU OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Rozvoj I + II

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	3	67	38
Vliv na životní prostředí	7	74	27
Informační společnost	3	59	46
Vyvážený rozvoj regionů	17	75	16

Rozvoj I + II

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	1	36	46
Vliv na životní prostředí	5	51	27
Informační společnost	1	36	46
Vyvážený rozvoj regionů	8	64	11

Slučitelnost s politikou společenství, tj. ukazatele pro monitorovací systém strukturálních fondů, uváděli žadatelé v žádosti o podporu formou vlastního ohodnocení projektu. Z odvětví, která jsou v rámci programů podporována lze uvést, že v případě OKEČ 28 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) a OKEČ 29 – výroba a opravy strojů a zařízení - s nejvyšší četností projektů jsou vlivy na vyvážený rozvoj regionů neutrální, stejně jako na rozvoj informačních společností. U specifických projektů zpracovatelského průmyslu, např. výrobky z plastů, výroby dřevěných prvků a nábytku apod. byly projekty vždy uvedeny jako šetrné k životnímu prostředí.

4.2.3.6 VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 05 SU 26	Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	10	36,395	35,115	ISOP
	Přidaná hodnota za podpořené podniky celkem	Výsledek	tis. Kč	0	-	1 430 511,955	819 799,2	ISOP

4.2.3.7 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU A ZÁVĚR

Je reálný předpoklad, že realizace projektů, podpořených ve výzvách z let 2004 a 2005, bude postupně dokončena, žadatelé předkládají žádosti o platbu a probíhají kontroly na místě. Projekty postupně přecházejí do stádia monitoringu, kde je sledováno plnění cílových hodnot závazných ukazatelů.

V roce 2007 se předpokládá vyhlášení výzvy programu ROZVOJ upravené na základě zkušeností a s převážně regionálním zaměřením, ale již v rámci nového plánovacího období 2007-13.

4.2.4 PROGRAM MARKETING

Program podpory „MARKETING“ je realizován v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků.

(1) POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Proces podávání žádostí do programu MARKETING byl plynulý. V závěru r. 2006 došlo ke zvýšenému počtu předkládaných projektů. Důvodem bylo především ukončení příjmu žádostí pro programovací období 2004-2006. V rámci pravidla n+2 je možné realizovat schválené projekty až do roku 2008. Průměrná doba realizace projektů je 10 měsíců.

Do programu podpory MARKETING bylo v roce 2006 přijato 372 žádostí o podporu v celkové výši 220 879 tis. Kč. Bylo vydáno 410 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkovém objemu 242 418 tis. Kč pro projekty spadající především do oblasti výroby.

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté žádosti 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / MARKETING	220 879 000	372	14 303 000	34	242 418 000	410	17 840 511	45

(2) REGIONÁLNÍ HLEDISKO PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II a III (dle místa realizace projektu)	Vydané Rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (v Kč)	Počet	Objem (v Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / MARKETING	Střední Čechy	29 916 000	46	2 025 308	5
	Středočeský kraj	29 916 000	46	2 025 308	5
	Jihozápad	16 672 000	28	860 978	2
	Jihočeský kraj	9 711 000	16	0	0
	Plzeňský kraj	6 961 000	12	860 978	2
	Severozápad	13 201 000	18	225 000	1
	Karlovarský kraj	1 739 000	3	0	0
	Ústecký kraj	11 462 000	15	225 000	1
Severovýchod	57 197 000	102	2 277 613	10	

Liberecký kraj	11 227 000	19	379 408	3
Královéhradecký kraj	16 711 000	31	1 096 615	3
Pardubický kraj	29 259 000	52	801 590	4
Jihovýchod	64 514 000	111	3 415 554	5
Kraj Vysočina	18 284 000	27	1 776 655	3
Jihomoravský kraj	46 230 000	84	1 638 899	2
Střední Morava	39 011 000	67	8 743 158	20
Olomoucký kraj	15 202 000	24	4 998 039	8
Zlínský kraj	23 809 000	43	3 745 119	12
Moravskoslezsko	21 907 000	38	292 900	2
Moravskoslezský kraj	21 907 000	38	292 900	2
Celkem	242 418 000	410	17 840 511	45

(3) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Jedno z předních míst z pohledu vyplacené dotace zaujímá žadatel Hestego s.r.o. (816 184 Kč). Poskytnutou podporu využil na tvorbu propagačních materiálů a na účast na zahraničních veletrzích.

Závazné ukazatele překročil o 13 %.

Z hlediska výrazně překročených závazných ukazatelů se mezi prvními umístil Levior s.r.o. (43 %). Dotaci ve výši 512 913 Kč z víc jak 80 % využil na tvorbu propagačních materiálů, zbývající prostředky použil na zahraniční veletrh a tvorbu internetové stránky.

(4) POPIS VLIVU OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální	Celkem
Vliv na rovné příležitosti	10	138	262	410
Vliv na životní prostředí	22	112	276	410
Informační společnost	35	150	225	410
Vyvážený rozvoj regionů	20	222	168	410

Stav = ukončený projekt	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální	Celkem
Vliv na rovné příležitosti	1	9	35	45
Vliv na životní prostředí	0	16	29	45
Informační společnost	6	15	24	45
Vyvážený rozvoj regionů	1	23	21	45

(5) VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 05 SU 26	Procentní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	-	41,71	19,97	ISOP
	Absolutní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	tis. Kč	0	-	2748239,97	352801,683	ISOP

(6) DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU A ZÁVĚR

Celkové zdroje pro program MARKETING v programovacím období 2004-2006 představovaly 282 mil. Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a tím i počtu předložených projektů dosáhla koncová částka objemu 326 mil. Kč, což o 44 mil. Kč přesahuje plánovanou alokaci. Teprve tato finanční částka pokrývá všechny předložené a následně schválené žádosti o dotaci v programu Marketing. Avšak vzhledem k tomu, že faktické čerpání se pohybuje obvykle na úrovni 82% vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bylo tzv. přezávazkováno o 114 projektů.

Závěrem lze konstatovat, že program MARKETING úspěšně podporuje vstup MSP na zahraniční trhy a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Zájem podnikatelů o program byl trvalý a až na závěr programovacího období vyrovnáný. Realizace již schválených projektů, kterou se naplňují marketingové plány MSP, bude probíhat do konce 1. pololetí roku 2008.

V roce 2006 proběhl interní audit programu MARKETING v odboru finančních programů CT, který prokázal úplnost a účinnost kontrolních mechanismů.

Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů a celkové úspěšnosti programu bude v příštím programovacím období 2007 - 2013 program MARKETING pokračovat za téměř shodných podmínek pro žadatele.

4.3 OPATŘENÍ 2.2 – PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB

Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb. Toto opatření je zároveň programem INOVACE, který formou dotací podporuje inovační aktivitu českých podniků.

4.3.1 POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.2 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / INOVACE	1 136 742 000	99	761 047 000	62	980 142 000	69	62 775 247	9

Pozn. Data uvedena za program Inovace – dotace + Inovace – kombinovaná

V roce 2006 dne 22. 2. 2006 došlo k vyhlášení časově omezené výzvy pro podávání žádostí o dotace do programu podpory INOVACE II v rámci opatření 2.2. Žádosti o dotace bylo možno podávat od 3. dubna 2006 do 28. dubna 2006. Program Inovace II navazoval na předchozí INOVACE I, nicméně samotný program včetně žádosti, požadované studie proveditelnosti a způsobu hodnocení projektů byl dílčím způsobem upraven ve směru jeho zjednodušení jak pro podnikatelskou sféru, tak i z důvodu administrace a procesu hodnocení jednotlivých projektů. Z hlediska zaměření inovačních projektů bylo upuštěno od projektů netechnických inovací, neboť takto zaměřené projekty předkládané v r. 2004 a r. 2005 byly zaměřeny pouze na standardní změny v řízení a organizaci firem, výroby, managementu. Rovněž bylo pro rok 2006 upuštěno od kombinované formy podpory prostřednictvím úvěru a dotace.

V roce 2006 bylo do programu Inovace II podáno celkem 99 žádostí o dotaci v celkové výši 1 136 742 000 Kč.

Z těchto projektů bylo schváleno 41 s celkovým objemem poskytnuté dotace přibližně 538 mil. Kč. V roce 2006 bylo vydáno 69 rozhodnutí o poskytnutí dotace (Inovace I + Inovace II) v celkovém objemu 980 142 000 Kč pro projekty zaměřené na inovaci výrobků, technologií a služeb.

Z hlediska odvětvové struktury schválených projektů je nejvyšším počtem projektů v INOVACI II zastoupen obor elektrotechnický, chemický, plastikářský, kovodělný a strojírenský. Nejvíce úspěšných žadatelů pochází ze Středočeského kraje, významné zastoupení mají i žadatelé z krajů Jihomoravského a Zlínského.

V roce 2006 bylo přijato 48 žádostí o platbu, všechny se týkaly úspěšných projektů INOVACE I. Celkem bylo v roce 2006 ukončeno 9 projektů z programu INOVACE I v celkové výši dotace 62 775 247 Kč.

4.3.2 REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.2 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / INOVAČE - dotace	Jihozápad	54 250 000	6	0	0
	Jihočeský kraj	17 375 000	3	0	0
	Plzeňský kraj	36 875 000	3	0	0
	Jihovýchod	208 514 000	16	18 920 560	3
	Jihomoravský kraj	170 743 000	13	18 920 560	3
	Vysočina	37 771 000	3	0	0
	Střední Morava	192 321 000	14	15 321 127	2
	Zlínský kraj	114 323 000	8	6 268 000	1
	Olomoucký kraj	77 998 000	6	9 053 127	1
	Moravskoslezsko	5 317 000	2	10 604 221	2
	Moravskoslezský kraj	5 317 000	2	10 604 221	2
	Severovýchod	212 567 000	12	17 929 339	2
	Pardubický kraj	139 566 000	7	5 154 879	1
	Královehradecký kraj	65 841 000	4	0	0
	Liberecký kraj	7 160 000	1	12 774 460	1
	Severozápad	107 621 000	5	0	0
	Ústecký kraj	107 621 000	5	0	0
	Karlovarský kraj	0	0	0	0
	Střední Čechy	199 552 000	14	0	0
Středočeský kraj	199 552 000	14	0	0	
Celkem		980 142 000	69	62 775 247	9

4.3.3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Cílem programu je prostřednictvím dotací stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP, a tím posílit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelný růst. Program Inovace podporuje realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu. U inovačních projektů je hodnocena zejména návaznost na ukončenou fázi výzkumu a vývoje a jeho využití v podobě prototypu či vzorku výrobku. Dále je hodnoceno prokázání mezery na trhu u daného produktu nebo služby, smysluplnost a realizovatelnost projektu a jeho ekonomická efektivnost.

Projekty realizované v roce 2006 měly dobrou inovační úroveň včetně jejich celkové užitné hodnoty. Mezi schválenými projekty je možné vyzdvihnout například následující:

- Projekt společnosti Rieter CZ a.s. uvádějící do sériové výroby sprádací stroj pro tryskové předení. Projekt navazoval na výsledky výzkumné aktivity společnosti, která se zabývá výrobou a opravou strojů na výrobu textilií, textilních a oděvních výrobků. Tento způsob tryskového předení představuje na trhu světovou špičku. Pomocí tohoto stroje je společnost schopná dosahovat lepších výrobních výsledků jak v kvalitě tak i v kvantitě. Projekt byl zvolen jako nejlepší v kategorii „Projekt s největším inovačním potenciálem za rok 2006“, kterou každoročně vyhlašuje agentura CzechInvest. Celková výše podpory 25.000 tis. Kč.

- Projekt společnosti NERIA a.s. zaměřený na transfer výsledků výzkumu a vývoje společnosti a Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. Brno v oblasti využití tvrdokovů – slinitých karbidů při výrobě speciálních střížných postupových nástrojů. Inovace spočívá v použití těchto tvrdokovů s vyšší tvrdostí a otěruvzdorností při výrobě střížných nástrojů, což zvyšuje životnost jejich namáhaných částí. Celková výše podpory 10.672 tis. Kč.
- Projekt společnosti ČMKS – Lokomotivy, a.s. inovující stávající technické, technologické a výrobní základny společnosti s cílem vytvoření předpokladů k zavedení sériové výroby inovovaných hnacích kolejových vozidel. Projekt je realizován na základě zhotovených prototypů, které jsou výsledkem výzkumu a vývoje společnosti, splňující platnou legislativu EU. Celková výše podpory 23.938 tis. Kč.

4.3.4 PROBLÉMOVÝ PROJEKT

V tomto období nebyl přijat žádný problémový projekt.

4.3.5 POPIS VLIVU OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Inovace - dotace

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	4	27	38
Vliv na životní prostředí	11	39	19
Informační společnost	7	25	37
Vyvážený rozvoj regionů	4	47	18

Inovace – dotace

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	2	7
Vliv na životní prostředí	0	6	3
Informační společnost	1	2	6
Vyvážený rozvoj regionů	0	7	2

4.3.6 VĚCNÉ INDIKÁTORY

Ozna- čení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (po skončení programu)	Cílová hodnota (2006)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
SU 25	Počet nových nebo inovovaných technologií, výrobků a služeb	Dopad	počet	0	100	267	55	ISOP
SU 07	Počet společných projektů výzkumných institucí a podporovaných firem	Výsledek	počet	0	20	91	7	ISOP

4.3.7 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Zájem podnikatelské sféry o program INOVACE byl během roku 2006 vysoký. V programu INOVACE I (2004 – 2005) mohli žadatelé podávat projekty celý rok, kdežto v programu INOVACE II (2006) to byl pouze necelý měsíc. I přes toto časové omezení programu během roku 2006, bylo podáno jen zhruba o polovinu méně projektů.

Schválené projekty jsou průběžně realizovány a ukončovány s tím, že posledním termínem pro vyplacení podpory je konec roku 2008. Vzhledem k poměrně dlouhé průměrné době realizace projektů (u projektů Inovace I dosahuje přibližně 20-ti měsíců) i náročnosti přípravy žádosti o platbu žadatelem a jejího následného zpracování bude čerpání kulminovat právě v letech 2007 a 2008. Ke konci roku 2006 bylo reálně proplaceno na účty žadatelů přibližně 17% z celkové alokace určené pro INOVACE I a II, do následujících dvou let tak bude soustředěno čerpání zbylých 83% (cca. 1,25 mld. Kč), což samozřejmě spolu s náběhem nového programu vytváří velmi značný tlak na efektivní fungování zainteresovaných subjektů a celého systému implementace.

V novém programovacím období bude na dosavadní opatření 2.2 navazovat Prioritní osa 4 operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Program Inovace bude realizován v rámci této osy se stejným názvem, který je už široké podnikatelské veřejnosti známý. Program prodělá celou řadu dílčích i významnějších změn, které odráží jeho postavení v rámci OPPI a tomu odpovídající alokaci i získané praktické poznatky a zkušenosti. Zásadní novinkou v rámci programu je podpora ochrany průmyslových práv, která bude zajištěna formou vyhlašování samostatných výzev Inovace-projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Podporována bude zejména ochrana vynálezů patenty v České republice i v zahraničí, ale předmětem podpory bude i využívání dalších nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví, jako jsou průmyslové vzory nebo ochranné známky udělované v zahraničí.

V rámci své druhé části (samostatně vyhlašovaná výzva Inovace –inovační projekt) potom bude program podporovat podobně jako doposud realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb (inovace produktu), či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu). Nad rámec těchto aktivit budou moci malé a střední podniky žádat o podporu i pro zavádění nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami či veřejnými institucemi (organizační inovace) nebo na zavádění nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Vyhlášení výzvy k předkládání inovačních projektů i projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví proběhne v první polovině roku 2007.

4.4 OPATŘENÍ 2.3 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie zahrnuje dva programy podpory: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a ÚSPORY ENERGIE.

Cílem Opatření 2.3 je prostřednictvím dotací podporovat realizaci projektů, které přispějí ke snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a zavádění nových technologií výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie.

4.4.1 PROGRAM OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A ÚSPORY ENERGIE

(1) POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie zahrnuje dva programy podpory: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a ÚSPORY ENERGIE.

Cílem Opatření 2.3 je prostřednictvím dotací podporovat realizaci projektů, které přispějí ke snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a zavádění nových technologií výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie.

Program ÚSPORY ENERGIE má za cíl snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích, zatímco program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE je zaměřen na vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

V roce 2006 došlo k vysokému nárůstu přijatých žádostí, především v oblasti Obnovitelných zdrojů energie. Přidělená alokace na Opatření 2.3 byla vyčerpána na základě doporučení hodnotitelských komisí v průběhu měsíce srpna. Příjem žádostí byl ukončen 30.zářím. Celkem zůstala nepodpořena bezmála třetina žádostí o dotaci. Na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu byla závěrem roku zvýšena alokace o 200 mil.Kč, což představuje cca 30% navýšení.

OPATŘENÍ / Program podpory	Přijaté projekty 2006		Zamítnuté projekty 2006		Vydaná rozhodnutí 2006		Ukončené projekty 2006	
	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.3 / Program Obnovitelné zdroje energie	2 212 782 000	123	541 216 000	30	721 649 000	66	31 535 936	3
2.3 / Program Úspory energie	112 276 000	33	31 827 000	11	104 752 000	31	1 987 918	1

(2) REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II a III (dle místa realizace projektu)	Schválené úvěry 2006		Vyčerpané úvěry 2006	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	Jihozápad	152 899 000	16	0	0
	Jihočeský kraj	80 243 000	9	0	0
	Plzeňský kraj	72 656 000	7	0	0
	Jihovýchod	173 437 000	14	1 732 635	1
	Jihomoravský kraj	139 145 000	9	1 732 635	1
	Vysočina	34 292 000	5	0	0
	Moravskoslezsko	9 218 000	2	0	0
	Moravskoslezský kraj	9 218 000	2	0	0
	Severovýchod	74 305 000	28	0	0
	Pardubický kraj	27 091 000	12	0	0
	Královéhradecký kraj	31 224 000	11	0	0
	Liberecký kraj	15 990 000	5	0	0
	Střední Čechy	169 333 000	12	1 987 918	1
	Středočeský kraj	169 333 000	12	1 987 918	1
	Severozápad	114 169 000	12	21 772 362	1
	Ústecký kraj	88 997 000	7	21 772 362	1
	Karlovarský kraj	25 172 000	5	0	0
	Střední Morava	133 040 000	13	8 030 939	1
	Zlínský kraj	50 348 000	5	8 030 939	1
	Olomoucký kraj	82 692 000	8	0	0
Celkem	826 401 000	97	33 523 854	4	

(3) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Program Obnovitelné zdroje energie

Žadatel: Ústav pro využití plynu Brno, s.r.o.

Projekt: Pilotní zařízení anaerobní fermentace organického odpadu Brno-Tuřany

Podnikatelský subjekt Ústav pro využití plynu Brno, s.r.o., je nástupnickou organizací, která v roce 1991 vznikla na místě brněnské pobočky bývalého Ústavu pro výzkum a využití paliv Praha 9 – Běchovice. V této oblasti je schopna zajistit komplexní dodávky „na klíč“ od zpracování projektu až po uvedení zařízení do provozu.

Projekt je umístěn nedaleko bývalé skládky na Černovické terase v Brně – Tuřanech. Je zaměřen na zpracování specifické skupiny biologicky rozložitelných odpadů (převážně masokostní a krevní moučka, odpady z jídelen) anaerobní digescí. Proces se uskutečňuje cestou bioenergetické transformace organických hmot za použití směsných kultur termofilních mikroorganismů. Výsledným produktem je bioplyn s vysokým obsahem metanu, který je využíván k výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Předpokládaná roční výroba elektrické energie by měla dosáhnout 260 MWh. Dotace na projekt činí 1 876 000 Kč.

(4) PROBLÉMOVÝ PROJEKT

V roce 2006 nebyl indikován žádný projekt, u kterého by byly odhaleny významné problémy či nedostatky. Některé z podaných projektů nesplnily formální kritéria přijatelnosti. Několik projektů bylo zamítnuto Hodnotitelskou komisí z důvodu nesplnění cílů Opatření 2.3.

(5) POPIS Vlivu OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = podepsané rozhodnutí	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	1	11	85
Vliv na životní prostředí	73	22	2
Informační společnost	3	24	70
Vyvážený rozvoj regionů	8	45	44

Všechny projekty v rámci Opatření 2.3 mají neutrální vliv na rovné příležitosti, v zásadě jsou pozitivní pro životní prostředí a mají neutrální vliv na informační společnost. Dopady na vyvážený rozvoj regionů jsou pozitivní.

Stav = ukončený projekt	Hlavně zaměřeny	Pozitivní vliv	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	2	2
Vliv na životní prostředí	3	1	0
Informační společnost	0	2	2
Vyvážený rozvoj regionů	0	3	1

(6) VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2006	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2006	Zdroj
PU 08 SU 21	Úspora energie	Výsledek	GJ/rok	0	120 000	172 514	22 809	ISOP
PU 09 SU 20	Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů energie	Výsledek	MW instalovaných/rok	0	15	39,671	6,212	ISOP
			MWh vyrobených/rok	0	50 000	158 534	25 668	

(7) DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU A ZÁVĚR

V rámci OPPP opatření Energetika pro programové období 2004 až 2006 bylo schváleno 69 projektů v Programu OZE a celkem 35 projektů v Programu Úspor energie v oblasti MSP. Celková výše těchto dotací je 751 921 tis. Kč a její průměrný podíl na investičních nákladech je ve výši 35,19%. Průměrný podíl přiznané dotace na uznatelných nákladech je 37,31%. Předpokládaná roční redukce emisí CO₂, která vznikne realizací těchto projektů je cca 163 815 tun.

Energetické programy OPPP v letech 2004 - 2006 jsou impulsem pro rozvoj realizace projektů úspor energie ve výrobních závodech zpracovatelského průmyslu a výroby energie z OZE v oblasti MSP. Alokace prostředků ve formě investičních dotací v rámci Opatření 2.3 do výše uvedených energetických projektů je v souladu s cíli programu a stimulovala investory z oblasti MSP k realizaci energetických projektů v oblasti výroby energie z OZE a úspor energie ve zpracovatelském průmyslu. V rámci energetických programů došlo ke splnění jejich indikativních cílů. Dále dojde k předpokládané celkové redukci CO₂ ve výši 182 655 tun CO₂.

V současné době je připravován Operační program Podnikání a Inovace 2007-2013, kde bude možno také čerpat prostředky z ERDF pro podporu projektů v oblasti energetiky - program Ekoenergie. Hlavním cílem bude stimulace investorů zejména z oblasti MSP, aby realizovali projekty vedoucí ke snižování energetické náročnosti a k vyššímu využití OZE a aby byla posílena dlouhodobá konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný růst.

5. PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“

5.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „TECHNICKÁ POMOC“

5.1.1 STRUČNÝ POPIS

Hlavním smyslem Technické pomoci OPPP (dále jen „TP“) je zefektivnění procesu implementace OPPP a jeho jednotlivých podprogramů. TP je indikována jako jedna z oblastí intervence z prostředků EU. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni Řídicího orgánu i na úrovni zprostředkujících subjektů (CzechInvest, CzechTrade, ČEA) s cílem podpořit účinnost realizované podpory, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost využití komunitárních prostředků, tj. slouží zejména k efektivnímu řízení OPPP, jeho propagaci a hodnocení programu a projektů.

Pro koordinaci činností jako plánování, metodická doporučení a formulace zadání pro ISOP sehrává důležitou úlohu **pracovní skupina pro TP OPPP (PSTP)**. V roce 2006 se PSTP sešla dvakrát: 28.2.2006 a 28.7.2006. Hlavními tématy byly sjednocování podkladů a režimů, přípravy podkladů pro výroční zprávy, informace pro zasedání Monitorovacího výboru. Dále předpoklady čerpání a potřeb TP v průběhu roku 2006 s výhledem do roku 2007. Pro jednání PSTP i RO byly připravovány číselné tabulky v různých tříděních sledující stav plnění jednotlivých záměrů (akcí).

Priorita 3 Technická pomoc je členěna do dvou opatření: 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu a 3.2 Ostatní technická pomoc.

Alokace pro Prioritu 3 (v Kč)

PRIORITA	Alokace na 2004 – 2006*	Vyčerpané a certifikované finanční prostředky		
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF
Priorita 3 – Technická pomoc	361 384 247	82 456 400,61	20 614 148,17	61 842 252,44
Opatření 3.1 – Technická pomoc při řízení a implementaci programu	185 356 799	22 327 174,41	5 581 819,05	16 745 355,36
Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc	176 027 447	60 129 226,20	15 032 329,12	45 096 897,08

* Kurz CZK/EUR = 27,988

5.1.2 KVANTIFIKACE CÍLŮ PRIORITY

Věcné indikátory:

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota k 31. 12. 2006	Zdroj
SU 32	Počet realizovaných studií a seminářů	Výstup	počet	0	20 studií 400 seminářů	25 studií 416 seminářů	ISOP

5.1.3 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ TP ZA ROK 2006

Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu OSF a zprostředkujících subjektů. Za vyčerpané prostředky z TP jsou považovány žádosti o platbu, které prošly autorizací v oddělení metodiky a autorizace plateb na OSF a byly následně schváleny Platební jednotkou (PJ). Alokace schválené v Programovém dodatku byly transformovány do Plánu TP OPPP na základě pravidla n+2, proto se uvádí i s rokem 2007.

TP byla snížena v roce 2006 o 1 M € ve prospěch priority 2. Tento akt, jakož i kursovní rozdíly, významně ovlivňují čísla dále promítnutá v uvedených tabulkách.

V roce 2006 byly PJ schváleny akce za cca 60,7 mil. Kč, což představuje přibližně 61,7 % prostředků alokovaných na technickou pomoc na daný rok. Z ERDF bylo refundováno cca 44 mil. Kč, tedy zhruba 45 % alokovaných prostředků. Souhrnně od vyhlášení operačního programu se technická pomoc čerpala ve výši cca 83,6 mil. Kč, což činí přibližně 23,1 % celkové alokace (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 Plnění plánu TP OPPP (v Kč)

TP OPPP	Plán TP OPPP*	Schváleno PJ	Podíl schváleno PJ / alokace	Refundováno z ERDF	Podíl refundováno / alokace
2004	71 391 593	8 277 179	11,59 %	0	0 %
2005	145 569 402	14 572 353	10,01 %	22 737 373	15,62 %
2006	98 413 744	60 745 423	61,72 %	44 066 986	44,78 %
2007	46 009 508	-	-	-	-
CELKEM	361 384 247	83 594 955	23,13 %	66 804 359	18,49 %

* Kurz CZK/EUR = 27,988

V roce 2006 bylo schváleno 383 akcí v celkovém objemu 127,3 mil. Kč, což představuje cca 35,2 % celkově alokovaných prostředků na TP OPPP. Další 38 akcí za 31,1 mil. Kč bylo k 31. 12. 2006 v průběhu realizace a předpokládá se jejich proplacení v prvním čtvrtletí roku 2007. Ve stavu proplaceno dodavateli se k uvedenému datu nacházelo 12 akcí v hodnotě cca 4,8 mil. Kč.

Autorizováno OSF bylo v roce 2006 344 akcí ve výši 60,7 mil. Kč a refundováno ze SF 322 akcí ve výši cca 44 mil. Kč (viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 2 Přehled realizace TP OPPP za rok 2006

Opatření	Schválené akce		Akce v průběhu realizace*		Proplaceno dodavateli*		Autorizováno OSF		Schváleno PJ (proplaceno ze SR)		Refundováno ze SF	
	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)
Opatření 3.1	235	48 974 507	21	13 363 407	9	2 342 952	161	15 014 209	161	15 014 209	157	10 786 550
Opatření 3.2	148	78 340 983	17	17 830 610	3	2 540 128	183	45 731 214	183	45 731 214	165	33 280 436
Celkem TP	383	127 315 490	38	31 194 017	12	4 883 080	344	60 745 423	344	60 745 423	322	44 066 986

* stav k 31. 12. 2006

5.2 OPATŘENÍ 3.1 – TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU

5.2.1 POPIS STAVU OPATŘENÍ (VČETNĚ VÝČTU AKCÍ DLE KATEGORIZACE)

Jedná se o výdaje na řízení, provádění, kontrolu a monitorování OPPP. V rámci Opatření 3.1 je poskytována TP pro ŘO a zprostředkující subjekty k řízení a implementaci OPPP. Výčet rozpočtových položek Opatření 3.1 uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 3 Legenda indikativních položek Opatření 3.1

Položka	Rozpočtové položky TP	Opatření
411-1	Provozní výdaje na organizaci hodnotitelských komisí	3.1
411-2	Provozní výdaje na organizaci MV	3.1
411-3	Výdaje na externí poradenství	3.1
411-5	Výdaje na audity	3.1
411-6	Jiné výdaje související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci	3.1

5.2.2 STAV PLNĚNÍ OPATŘENÍ (DLE INDIKÁTNÍCH POLOŽEK, DLE SUBJEKTŮ)

V rámci Opatření 3.1 bylo v průběhu roku 2006 schváleno 235 akcí v objemu cca 49 mil. Kč, tedy cca 26,4 % prostředků alokovaných na toto opatření. Další 21 již dříve schválených akcí bylo k 31. 12. 2006 v průběhu realizace, a to v celkové výši 13,4 mil. Kč. Ve stavu „Proplaceno dodavatelům“ bylo ke stejnému datu 9 akcí s celkovým rozpočtem cca 2,3 mil. Kč.

Autorizováno OSF bylo v roce 2006 v rámci Opatření 3.1 celkem 161 akcí v hodnotě 15,0 mil. Kč a refundováno ze SF 157 akcí ve výši 10,8 mil. Kč, což představuje cca 5,8 % souhrnné alokace na toto opatření (viz tabulka č. 4).

Tabulka č. 4 Přehled realizace Opatření 3.1 dle subjektů za rok 2006

Subjekt	Schválené akce		Akce v průběhu realizace*		Proplaceno dodavateli*		Autorizováno OSF		Schváleno PJ (proplaceno ze SR)		Refundováno ze SF	
	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)
CzechInvest	91	29 419 089	10	8 880 740	2	497 040	39	5 896 006	39	5 896 006	35	3 870 131
CzechTrade	17	4 029 012	6	3 445 670	0	0	8	996 897	8	996 897	8	747 669
ČEA	21	2 092 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MPO	106	13 433 864	5	1 036 997	7	1 845 912	114	8 121 307	114	8 121 307	114	6 168 750
Celkem Opatření 3.1	235	48 974 507	21	13 363 407	9	2 342 952	161	15 014 209	161	15 014 209	157	10 786 550

* stav k 31. 12. 2006

Výše uvedená tabulka ukazuje, že v Opatření 3.1 čerpalo nejvíce MPO, a to 6,2 mil. Kč prostřednictvím 114 akcí refundovaných ze SF. V pořadí druhým subjektem v čerpání prostředků je agentura CzechInvest, která má na svém kontě 35 refundovaných akcí v úhrnné částce 3,9 mil. Kč. Nejméně vyčerpaných prostředků má ČEA s tím, že v roce 2006 nebyly žádné signalizované akce refundovány.

5.2.3 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Realizace a postupné proplácení akcí v rámci Opatření 3.1 se oproti stavu v roce 2006 výrazně zlepšilo. Významné částky byly čerpány na personální posílení implementace OPPP jak na straně Řídícího orgánu tak implementačních agentur. Dále to byly náklady na odborné posudky a zahraniční pracovní cesty.

5.3 OPATŘENÍ 3.2 – OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC

5.3.1 POPIS STAVU OPATŘENÍ (VČETNĚ VÝČTU AKCÍ DLE KATEGORIZACE)

Jedná se o výdaje, které jsou určeny zejména k úhradě studií, hodnocení programu, seminářů, informačních akcí (publicitě), evaluací, analýz či strategií a metod využívaných v rámci OPPP k přípravě nového programovacího období, pořízení a instalaci počítačových systémů k řízení a monitorování apod.

Tabulka č. 5 Legenda indikativních položek Opatření 3.2

Položka	Rozpočtové položky TP	Opatření
411-4	Výdaje na opatření a provoz zařízení (software, hardware)	3.2
412-1	Výdaje na zpracování hodnocení dle čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999	3.2
412-2	Výdaje na pořízení databází, statistických dokumentů, podklady pro výroční a závěrečné zprávy apod.	3.2
413-1	Výdaje na přípravu pro další programovací období (zpracování studií)	3.2
413-2	Provádění analýz dopadů jednotlivých akcí	3.2
414-1	Výdaje na pilotní projekty (studie absorpční kapacity, modelování situace, ...)	3.2
415-1	Výdaje na realizaci KAP	3.2

5.3.2 STAV PLNĚNÍ OPATŘENÍ (DLE INDIKÁTNÍCH POLOŽEK, DLE SUBJEKTŮ)

V rámci Opatření 3.2 bylo v průběhu roku 2006 schváleno celkem 148 akcí v objemu cca 78,3 mil. Kč, tedy cca 44,5 % prostředků alokovaných na toto opatření. Dalších 17 již dříve schválených akcí bylo k 31. 12. 2006 v průběhu realizace, a to v celkové výši 17,8 mil. Kč. Ve stavu „Proplaceno dodavatelům“ byly ke stejnému datu 3 akce s rozpočtem celkem 2,5 mil. Kč.

Autorizováno OSF bylo v roce 2006 v rámci Opatření 3.2 celkem 183 akcí v hodnotě 45,7 mil. Kč a refundováno ze SF 165 akcí ve výši cca 33,3 mil. Kč, což představuje přibližně 18,9 % alokace na toto opatření (viz tabulka č. 6).

Tabulka č. 6 Přehled realizace Opatření 3.2 dle subjektů za rok 2006

Subjekt	Schválené akce		Akce v průběhu realizace*		Proplaceno dodavatelům*		Autorizováno OSF		Schváleno PJ (proplaceno ze SR)		Refundováno ze SF	
	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet akcí	Objem (Kč)
CzechInvest	85	42 657 772	6	2 398 335	1	2 490 432	100	22 399 609	100	22 399 609	99	16 519 996
CzechTrade	4	6 241 265	2	2 725 265	0	0	5	2 275 074	5	2 275 074	5	1 706 305
ČEA	22	767 781	1	24 998	1	37 696	44	2 854 033	44	2 854 033	28	1 420 125
MPO	37	28 674 164	8	12 682 012	1	12 000	34	18 202 498	34	18 202 498	33	13 634 010
Celkem Opatření 3.2	148	78 340 983	17	17 830 610	3	2 540 128	183	45 731 214	183	45 731 214	165	33 280 436

* stav k 31. 12. 2006

Z tabulky je zřejmé, že v Opatření 3.2 čerpala nejvíce agentura CzechInvest s 99 akcemi v celkové hodnotě přesahující 16,5 mil. Kč. MPO na druhém místě má na svém kontě 33 akcí s vyčerpanou částkou cca 13,6 mil. Kč. Na třetím místě figuruje CzechTrade. ČEA, vzhledem ke své velikosti i objemu činností, je v čerpání na posledním místě.

5.3.3 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Opatření 3.2 je v čerpání prostředků výrazně úspěšnější než Opatření 3.1, a to zejména z důvodu realizace informačních a propagačních aktivit OPMP. Další výraznou položkou jsou náklady na rozvoj ISOP a studie.

Vyšší čerpání prostředků na realizaci položek spadajících do Opatření 3.2 bude pokračovat i v roce 2007, a to zejména z důvodu přípravy nového programovacího období 2007 – 2013 a s tím související realizací reklamní kampaně pro nový operační program.

5.4 ZÁVĚRY K PRIORITY 3

Implementace TP OPMP v roce 2006 doznala výrazného nárůstu především z hlediska kumulace akcí souvisejících s postupným ukončováním OPMP i souvisejícími nároky na přechod do nového programovacího období. S největší pravděpodobností se ukončovací fáze může protáhnout až do roku 2008, to však bude zřejmé až z výsledků potřeb v roce 2007.

6. PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU

Číslo opatření	Program podpory / projekt	Číslo Rozhodnutí ÚOHS o udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory	Číslo Rozhodnutí DG Competition (interim procedura)
1.1	PROSPERITA	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.2	REALITY	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.3	ŠKOLICÍ STŘEDISKA	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4	ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4.5	KLASTRY	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4.6	REGISTR PORADCŮ	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4.7	PROJEKT SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	START	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	KREDIT	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	ROZVOJ	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	MARKETING	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.2	INOVACE	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.3	ÚSPORY ENERGIE	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004 XS 84/05
2.3	OBNOVITELNÉ ZDROJE	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004 XS 85/05

Předpisy, na jejichž základě byla pro OPPP udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory:

- Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory školení
- Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 u podpory de minimis
- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u malých a středních podniků
- Pokyny pro národní regionální podporu 98/C 74/06
- Obecné zásady Společenství pro poskytování státní pomoci pro ochranu životního prostředí 2001/C37/03.

7. PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2006

(v Kč)

Priorita/Opatření/Program	Alokace* 2004 - 2006	Vyčerpané a certifikované finanční prostředky			Certifikováno/ alokace 2004-2006 (%)	Oblasti podpory dle kategorizace EK	
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF		Kód	%
Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí	4 531 297 111,00	181 614 585,11	45 403 657,41	136 210 927,70	4,01%		
Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace	1 557 489 015,00	16 009 618,00	4 002 405,00	12 007 213,00	1,03%	161 164 182 183 322	5% 65% 10% 10% 10%
1.1 PROSPERITA	1 557 489 015,00	16 009 618,00	4 002 405,00	12 007 213,00	1,03%		
Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury	2 129 961 136,00	122 484 020,00	30 621 007,00	91 863 013,00	5,75%	151 163 164 312 351 352 413	15% 5% 10% 10% 45% 10% 5%
1.2 REALITY	2 129 961 136,00	122 484 020,00	30 621 007,00	91 863 013,00	5,75%		
Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání	357 131 666,00	9 175 667,00	2 293 918,00	6 881 749,00	2,56%	151 153 161 163 321 322	30% 5% 40% 5% 5% 15%
1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	357 131 666,00	9 175 667,00	2 293 918,00	6 881 749,00	2,56%		
Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb	486 715 294,00	33 945 280,11	8 486 327,41	25 458 952,70	6,97%	153 154 161 163 164 182 322	20% 10% 10% 20% 10% 20% 10%
1.4 Registr poradců	122 871 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.4 CzechTrade	111 952 000,00	31 776 776,11	7 944 200,41	23 832 575,70	28,38%		
1.4 KLASTRY	251 892 000,00	2 168 504,00	542 127,00	1 626 377,00	0,86%		
Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniku	4 841 624 920,00	2 230 846 352,0	557 711 654,00	1 673 134 698,0	46,07%		
Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj MSP	2 523 893 048,00	2 025 092 139,0	506 273 090,00	1 518 819 049	80,23%	161 163 322	70% 20% 10%
2.1 MARKETING	279 880 000,00	21 226 979,00	5 306 760,00	15 920 219,00	7,58%		
2.1 ROZVOJ (I a II)	1 085 309 848,00	773 733 905,00	193 433 512,00	580 300 393,00	71,29%		
2.1 KREDIT	923 604 000,00	991 447 098,00	247 861 777,00	743 585 321,00	107,34%		
2.1 START	235 099 200,00	238 684 157,00	59 671 041,00	179 013 116,00	101,52%		
Opatření 2.2 - Podpora inovací výroby, technologií a služeb	1 486 592 192,00	116 292 111,00	29 073 034,00	87 219 077,00	7,83%	151 152 161 162 182 322	20% 20% 20% 20% 10% 10%
2.2 INOVACE	1 486 592 192,00	116 292 111,00	29 073 034,00	87 219 077,00	7,83%		
Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	831 139 681,00	89 462 102,00	22 365 530,00	67 096 572,00	10,76%	161 162 322 333	39% 20% 1% 40%
2.3 OZE	718 180 113,00	83 146 184,00	20 786 550,00	62 359 634,00	11,57%		
2.3 ÚSPORY ENERGIE	112 959 568,00	6 315 918,00	1 578 980,00	4 736 938,00	5,59%		
Priorita 3 - Technická pomoc	361 384 247,00	82 456 400,61	20 614 148,17	61 842 252,44	22,81%		
Opatření 3.1 - Technická pomoc při řízení a implementaci programu	185 356 799,00	22 327 174,41	5 581 019,05	16 745 355,36	12,04%	411	100%
Opatření 3.2 - Ostatní technická pomoc	176 027 447,00	60 129 226,20	15 032 329,12	45 096 897,08	34,16%	411 412 413 414 415	20% 10% 30% 10% 30%
CELKEM	9 734 306 278,00	2 494 917 337,7	623 729 459,58	1 871 187 878,1	25,63%		

* Kurz CZK/EUR = 27,988.

(v EUR)

Priority/Measure/Programme	Total 2004 - 2006	Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure			% of Eligible Cost	Fields of Intervention	
		Total	National	ERDF		Code	%
Priority 1 - Business Environment Development	161 901 426,00	6 359 101,53	1 589 775,78	4 769 325,75	3,93%		
Measure 1.1 - Infrastructure for Industrial Research, Development and Innovation	55 648 457,00	561 888,23	140 472,08	421 416,15	1,01%	161 164 182 183 322	5% 65% 10% 10% 10%
1.1 PROSPERITY	55 648 457,00	561 888,23	140 472,08	421 416,15	1,01%		
Measure 1.2 - Development of Business Infrastructure	76 102 656,00	4 290 520,09	1 072 630,09	3 217 890,00	5,64%	151 163 164 312 351 352 413	15% 5% 10% 10% 45% 10% 5%
1.2 REAL ESTATES	76 102 656,00	4 290 520,09	1 072 630,09	3 217 890,00	5,64%		
Measure 1.3 - Infrastructure for Development of Human Resources in the Industry and in Business services	12 760 171,00	322 190,22	80 547,77	241 643,15	2,52%	151 153 161 163 321 322	30% 5% 40% 5% 5% 15%
1.3 TRAINING CENTRES	12 760 171,00	322 190,22	80 547,77	241 643,15	2,52%		
Measure 1.4 - Development of Information and Consulting Services	17 390 142,00	1 184 502,29	296 125,84	888 376,45	6,81%	153 154 161 163 164 182 322	20% 10% 10% 20% 10% 20% 10%
1.4 Register of Consultants	4 390 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.4 CzechTrade	4 000 000,00	1 108 221,70	277 055,65	831 166,05	27,70%		
1.4 CLUSTERS	9 000 000,00	76 280,59	19 070,19	57 210,40	0,85%		
Priority 2 - Development of Enterprise Competitiveness	172 989 314,00	76 402 064,26	19 100 518,36	57 301 545,90	44,16%		
Measure 2.1 - Establishing and Development of Small and Medium-sized Enterprises	90 177 685,00	69 157 862,76	17 289 467,62	51 868 395,14	76,69%	161 163 322	70% 20% 10%
2.1 MARKETING	10 000 000,00	746 665,50	186 666,90	559 998,60	7,46%		
2.1 DEVELOPMENT (I and II)	38 777 685,00	27 014 355,97	6 753 590,24	20 260 765,73	69,66%		
2.1 CREDIT	33 000 000,00	33 406 864,74	8 351 716,29	20 055 148,45	101,23%		
2.1 START	8 400 000,00	7 989 976,55	1 997 494,19	5 992 482,36	95,12%		
Measure 2.2 - Support of Innovation of Products, Technologies and Services	53 115 342,00	4 090 931,21	1 022 733,02	3 068 198,19	7,70%	151 152 161 162 182 322	20% 20% 20% 20% 10% 10%
2.2 INNOVATION	53 115 342,00	4 090 931,21	1 022 733,02	3 068 198,19	7,70%		
Measure 2.3 - Reducing Energy Consumption and Higher Use of Renewable Sources of Energy	29 696 287,00	3 153 270,29	788 317,62	2 364 952,57	10,62%	161 162 322 333	39% 20% 1% 40%
2.3 RENEWABLE SOURCES OF ENERGY	25 660 287,00	2 932 707,75	733 177,07	2 199 530,68	11,41%		
2.3 ENERGY SAVINGS	4 036 000,00	220 562,54	55 140,55	165 421,89	5,46%		
Priority 3 - Technical Assistance	12 912 114,00	2 853 510,63	713 379,36	2 140 131,27	22,09%		
Measure 3.1 - Technical Assistance for Management and Implementation of the Programme	6 622 724,00	768 074,39	192 019,50	576 054,89	11,59%	411	100%
Measure 3.2 - Other Technical Assistance	6 289 390,00	2 085 436,24	521 359,86	1 564 076,38	33,15%	411 412 413 414 415	20% 10% 30% 10% 30%
TOTAL	347 802 854,00	85 614 676,42	21 403 673,50	64 211 002,92	24,61%		

8. PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2006

SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP)

Selection criteria: Datum přijetí žádosti od 1.1.2004 a Datum přijetí žádosti do 31.12.2006 a Č. programu = CZ.04.1.01 Operační program Průmysl a podnikání

Sort criteria: Číslo opatření , Indikátor GS

Programme No. and Name: CZ.04.1.01 - Operational Programme Industry and Enterprise

Date: 3.1.2007

Exchange Rate for 2B,4C,5D,6E,7F,8G,9H: 27.988 for 12/2006

Priority	Measure / Grant Scheme / Aid Scheme	Total budget 2004-06 (EU + national) EURO	Operations under examination (number)	Budget operations under examination (EU + national) EURO	Rejected operations (number)	Approved operations (number)	Approved operations (budget) EURO	Contracted operations (number)	Contracted operations (budget) EURO	Realised expenditure EURO	Certified expenditure EURO	Forecast of expenditure of final recipients (for next 2 months)	Forecast of expenditure of final recipients (until the end of 2006)	Approved /Budget	Contracted /Budget	Realised /Budget	Certified /Budget
		1A	2,00	2B	3,00	4,00	4C	5,00	5D	6E	7F	8G	9H	C/A	D/A	E/A	F/A
1.1 Business Environment Development																	
1.1.1 Infrastructure for Industrial Research, Development and Innovation																	
			7,00	30560490	26,00	1,00	55 648 457,00	29,00	48329427	609356	561 888,23	2320185	4077104				
	Total for Measure 1.1.1	55 648 457	7,00	30560490	26,00	1,00	55648457	29,00	48329427	609356	561888,23	2320185	4077104	100,00	86,85%	1,1%	1,0%
			37,00	60991854	44,00	1,00	89 994 656,00	97,00	66907496	5699561	4 290 520,09	12490313	19948299				
	Total for Measure 1.1.2	89 994 656	37,00	60991854	44,00	1,00	89994656	101,00	66907496	5699561	4290520,09	12490313	19948299	100,00	74,35%	6,3%	4,8%
1.1.3 Infrastructure for the Development of Human Resources in the Industry and Enterprise																	
			16,00	4995355	17,00	1,00	10 868 171,00	62,00	9036909	368289	322 190,92	1466851	2098328				
	Total for Measure 1.1.3	10 868 171	16,00	4995355	17,00	1,00	10868171	62,00	9036909	368289	322190,92	1466851	2098328	100,00	83,15%	3,4%	3,0%
1.1.4 Development of Information and Consulting Services																	
			21,00	8195405	19,00	1,00	9 000 000,00	37,00	2614621	194147	76 280,59	468998	1022403				

	Individual Projects		0,00	0,00	0,00	2,00	8390142	2,00	8390142	1146001	1108221,7	484066	4662648				
	Total for Measure 1.1.4	17 390 142	21,00	8195405	19,00	3,00	17390142	39,00	11004763	1340148	1184502,29	953065	5685050	100,00	63,28%	7,7%	6,8%
Total for Priority 1.1		173 901 426	81,00	104 743 104,00	106,00	6,00	173 901 426,00	231,00	135 278 595,00	8 017 354,00	6 359 101,53	17 230 414,00	31 808 781,00	100,00	77,79%	4,6%	3,7%
1.2 Development of Enterprise Competitiveness																	
1.2.1 Establishing and Development of Small and Medium-sized Enterprises																	
			203,00	4852826	540,00	4,00	88 472 685,00	588,00	88425443	74903554	69157862,76	4076946	8949897				
	Total for Measure 1.2.1	88 472 685	203,00	4852826	540,00	4,00	88472685	588,00	88425443	74903554	69157862,76	4076946	8949897	100,00	99,95%	84,7%	78,2%
1.2.2 Support of Innovation of Products, Technologies and Services																	
			3,00	2142168	199,00	2,00	48 136 342,00	102,00	54623696	6100070	4 090 931,21	7558810	14023832				
	Total for Measure 1.2.2	48 136 342	3,00	2142168	199,00	2,00	48136342	102,00	54623696	6100070	4090931,21	7558810	14023832	100,00	113,5%	12,7%	8,5%
1.2.3 Reducing Energy Consumption and Higher Use of Renewable Sources of Energy																	
			95,00	64271116	32,00	2,00	23 380 287,00	73,00	22847006	3427687	3 153 270,29	2603529	7791911				
	Total for Measure 1.2.3	23 380 287	95,00	64271116	32,00	2,00	23380287	73,00	22847006	3427687	3153270,29	2603529	7791911	100,00	97,72%	14,7%	13,5%
Total for Priority 1.2		159 989 314	301,00	71 266 110,00	771,00	8,00	159 989 314,00	763,00	165 896 145,00	84 431 311,00	76 402 064,26	14 239 285,00	30 765 640,00	100,00	103,7%	52,8%	47,8%
1.3 Technical Assistance																	
1.3.1 Technical Assistance for the Management and Implementation of the Programme																	
	Individual Projects		0,00	0,00	0,00	4,00	6956057	4,00	6956057	821074	768074,39	726483	669062				
	Total for Measure 1.3.1	6956057	0,00	0,00	0,00	4,00	6956057	4,00	6956057	821074	768074,39	726483	669062	100,0%	100,0%	11,8%	11,0%
1.3.2 Other Technical Assistance																	
	Individual Projects		0,00	0,00	0,00	4,00	6956057	4,00	6956057	2165741	2085436,24	276832	1023749				
	Total for Measure 1.3.2	6956057	0,00	0,00	0,00	4,00	6956057	4,00	6956057	2165741	2085436,24	276832	1023749	100,0%	100,0%	31,1%	30,0%
Total for Priority 1.3		13912114	0,00	0,00	0,00	8,00	13912114	8,00	13912114	2986814	2853510,63	1003315	1692810	100,0%	100,0%	21,5%	20,5%
Total for Programme		347 802 854,00	382,00	176 009 214,00	877,00	22,00	347 802 854,00	1 002,00	315 086 854,00	95 435 479,00	85 614 676,42	32 473 014,00	64 267 231,00	100,0%	90,6%	27,4%	24,6%

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AFCOS	Anti-Fraud Coordination Structure
BIC	Business Innovation Centre
CI	CzechInvest
CT	CzechTrade
CZK	Česká koruna (Kč)
ČEA	Česká energetická agentura
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
ČNB	Česká národní banka
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
DG	Directorate general
DNV	Det Norske Veritas
EIA	Environmental Impact Assessment
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
ES	Evropská společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EUR	Euro
FIFG	Finanční nástroj na podporu rybolovu
FS	Fond soudržnosti (Kohezní fond)
HDP	Hrubý domácí produkt
HP	Horizontální politiky Společenství
HP RP	Horizontální politika Rovné příležitosti
HP IS	Horizontální politika Informační společnost
IA	Interní audit
ICT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
IDOK	Informační systém ČMZRB
IS	Informační systém
ISOP ++	Informační systém pro Operační program Průmysl a podnikání
ISPROFIN	Informační systém programového financování
KAP	Komunikační akční plán
MI OPPP	Manuál implementace Operačního programu Průmysl a podnikání
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociální věci
MSP	Malý a střední podnik
MSSF	Monitorovací systém pro strukturální fondy
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Monitorovací výbor pro Operační program Průmysl a podnikání
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NRP	Národní rozvojový plán
NUTS	Nomenklatura teritoriálních statistických jednotek
OKEČ	Oborová klasifikace ekonomických činností
OLAF	Evropský úřad pro potírání podvodných jednání
OP	operační program
OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OP RVMZ	Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
OPPI	Operační program Podnikání a inovace
OPPP	Operační program Průmysl a podnikání
ORPS	Odbor Rámce podpory Společenství
OSF	Odbor strukturálních fondů
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PD	Programový dodatek k OPPP
PJ	Platební jednotka
PS	Pracovní skupina
PSTP	Pracovní skupina pro Technickou pomoc k OPPP

PU	prioritní ukazatel
RIPS	Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod
RKAP	Roční komunikační akční plán
RP	Registr poradců
RPS	Rámec podpory Společenství
ŘO	Řídicí orgán
SEA	Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí
SF	Strukturální fondy
SR	Státní rozpočet
SROP	Společný regionální operační program
SU	specifický ukazatel
TP	Technická pomoc
ÚE	Úspory energie
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže