

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
Viktor Sypták, jednatel

KLIMA solution s.r.o.
Velká Lhota 80
757 01 Velká Lhota

Velká Lhota dne 26. listopadu 2013

Věc: Jednostranný zápočet

Dne 23. 4. 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi objednatelem - společností KLIMA solution s.r.o. a zhotovitelem - společností JASY Vsetín s.r.o., jejímž předmětem bylo zrealizovat stavbu „Moderní školící středisko firmy KLIMA solution s.r.o.“ s tím, že termín ukončení a předání díla byl stanoven na 26. 7. 2013. Na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřeného mezi smluvními stranami dne 20. 8. 2013, byl nový termín ukončení a předání díla včetně geometrického zaměření stavby dohodnut na 20. 9. 2013. Podle ustanovení článku III., bodu 4. Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínech uvedených v článku IV. této smlouvy.


Společnost KLIMA solution s.r.o. vystavila společnosti JASY Vsetín s.r.o. dne 11. 11. 2013 fakturu číslo 2013337, splatnou dne 18. 11. 2013, v částce k úhradě 840.000,- Kč, na základě které vyfakturovala zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením a předáním díla „Moderní školící středisko firmy KLIMA solution s.r.o.“ za období od 21. 9. 2013 do 4. 10. 2013 dle ustanovení článku IX, odst. 1, bodu a) Smlouvy o dílo. Společnost JASY Vsetín s.r.o. dluží společnosti KLIMA solution s.r.o. z titulu neuhrazené faktury číslo 2013337 částku 840.000,- Kč.

Společnost JASY Vsetín s.r.o. vystavila společnosti KLIMA solution s.r.o. dne 15. 9. 2013 fakturu číslo 13193, splatnou dne 25. 11. 2013, v částce k úhradě 2.536.949,- Kč, na základě které vyfakturovala stavební práce. Tato faktura číslo 13193 na částku 2.536.949,- Kč byla částečně uhrazena oboustranným zápočtem o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků ve výši 15.000,- Kč ke dni 10. 10. 2013. Společnost KLIMA solution s.r.o. dluží společnosti JASY Vsetín s.r.o. z titulu neuhrazené faktury číslo 13193 částku 2.521.949,- Kč.

Společnost KLIMA solution s.r.o. ve smyslu ustanovení § 358 a následující zákona číslo 513/1991 Sbírky – Obchodní zákoník v platném znění a ve smyslu ustanovení § 580 a následující zákona číslo 40/1964 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění **jednostranně započítává na svoji pohledávku ve výši 840.000,- Kč dle faktury číslo 2013337 na pohledávku společnosti JASY Vsetín s.r.o. z titulu částečně neuhrazené faktury číslo 13193 na částku 2.536.949,- Kč, částku 840.000,- Kč.**

Jednostranně se započítává částka 840.000,- Kč, takže zůstává dluh společnosti KLIMA solution s.r.o. vůči společnosti JASY Vsetín s.r.o. z titulu neuhrazené faktury číslo 13193 ve výši 1.681.949,- Kč.

Jednostranné započtení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.



KLIMA solution s.r.o., Ing. Tomáš Vrubl, jednatel

DOPORUČENĚ s dodejkou

