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 PRAVIDLA ETAPIZACE PROJEKTU 
Tento pokyn stanovuje žadatelům pravidla pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro 
stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu a zároveň termínů pro budoucí podávání 
Žádostí o platbu (nárokování proplacení dotace na základě již prokázaných způsobilých výdajů). 

Tato pravidla se nevztahují na projekty v programech Inovace-Patent, Marketing, Spolupráce – 
Technologické platformy a Poradenství. 

Pravidla pro stanovení etap v harmonogramu a rozpočtu 

(1) Etapy v harmonogramu projektu musejí vycházet zejména z následujících předpokladů: 

a) být uzavřeným logickým celkem, 

b) být ukončené konsolidovaným výstupem, 

c) být kontrolovatelné, tak, aby bylo možno při kontrole na místě ověřit 
jejich splnění v souladu s výstupem, stanoveným v Žádosti o 
poskytnutí dotace, a termíny plnění. 

(2) Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Prostřednictvím informačního 
systému jsou jako závazné přeneseny údaje o počtu etap a výši dotace na etapu do Podmínek, 
které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín ukončení projektu je 
závazný (viz Podmínky poskytnutí dotace – obecná část, článek 4, bod 2).  

(3) Rozdělení plateb na etapy je možné pouze pokud jsou splněny následující  podmínky: 

a) Minimální výše plánované dotace na etapu je 500 000 Kč. 

b) Plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být kratší než 3 měsíce. 

Limity dle bodů a) a b) se neaplikují v případě závěrečné etapy. 

c) Nelze rozdělit na etapy projekt s plánovanou dobou realizace kratší než je 6 
měsíců. 

 

(4) Příjemce dotace může požádat poskytovatele dotace o rozdělení nebo sloučení stanovených 
etap prostřednictvím žádosti o změnu Podmínek. 

 


