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19. 19. 19. 19. 工場建設手続工場建設手続工場建設手続工場建設手続きききき    

チェコ共和国での建設手続きは他のヨーロッパ諸国と同様である。チェコは効率的な計画手続き、迅速な

建設能力を提供することが出来る。多くの場合、完全に更地のグリーンフィールドから新工場を完成する

までに要する期間は、平均 1 年未満である。また用地インフラが整備され、チェコインベストによって訓

練された職員を持つ自治体の工場団地では工事期間の短縮を図ることができます。 

 

関係当局関係当局関係当局関係当局のののの許認可許認可許認可許認可    

チェコの建設許認可手続きは、他の EU の国々と仕組みはほぼ同じである。建設工事については通常、次の

許認可事項を、段階を追って、それぞれ関係当局に申請し、承認を受けることが必要である: 

1. 環境アセスメント（Environmental Impact Assessment ＝EIA）－事前調査 

2. 環境アセスメント(EIA)－本格的 手続き 

3. 計画許可（Planning Permit） 

4. 統合許可（Integrated Permit） 

5. 建築許可（Building Permit） 

6. 最終認可（Final Approval） 

2 の｢環境アセスメント－詳細手続き｣と 4の｢統合許可｣は関連法規基準を大幅に超える投資案件にのみ適

用される。チェコインベストが手がける殆どの案件は 2,4 を必要としない。 

 

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの環境環境環境環境アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント（（（（Environmental Impact Assessment Environmental Impact Assessment Environmental Impact Assessment Environmental Impact Assessment ＝＝＝＝EIAEIAEIAEIA））））        

チェコの EIA 手続きは工業プロジェクトに関する EU の EIA ガイドラインに準拠している。「EIA 法」(Act 

No.100/2001)の付属文書に、アセスメントが義務付けられているプロジェクト(カテゴリー１)と、アセス

メントが必要かどうかの事前調査（fact-finding）が必要とされるプロジェクト(カテゴリー２)が分類さ

れている。事前調査は EIA の第 1段階であり、2ヵ月かかる。事前調査の結果、本格的 EIA が必要かどう

か決められる。EIA が必要でないとされた場合は、事前調査ですべての手続きは終了する。一方、本格的

EIA が必要とされた場合は、必要書類の作成、公聴会など、すべての手続きが必要となる。事前調査から

アセスメントが終わるまで、通常 5－10 ヵ月はかかるため、早めの準備が必要である。  

 

計画許可計画許可計画許可計画許可（（（（Planning PermitPlanning PermitPlanning PermitPlanning Permit））））    

計画許可は投資家がプロジェクトを進める上で、最も重要な書類である。計画許可は書面による申請から

1－2 ヵ月で承認される。計画許可には、その土地の予定使用目的や投資家が遵守すべき条件が提示される。

計画許可の有効期間は 2年であるが、建設局（Building Authority）に申請すれば延長も可能である。 

 

統合許可統合許可統合許可統合許可（（（（IPPCIPPCIPPCIPPC－－－－Integrated Pollution Prevention and ControlIntegrated Pollution Prevention and ControlIntegrated Pollution Prevention and ControlIntegrated Pollution Prevention and Control））））        

EU 理事会指令 No.96/61/EC に基づき、2003 年 1 月から施行されている新法律｢統合汚染防止･汚染登録に関

する法律｣（No.76/2002 coll.）には、操業者(投資家)が特定の工業設備について遵守すべき基本原則が盛

り込まれている（同法の附則に明記されている）。対象となる工業設備は、廃棄物処理、エネルギー、金

属、化学、食品、その他の原料加工、及び環境負荷の大きい紙、皮革、繊維糸、表面処理、カーボン等で

ある。利用可能な最善の技術（BAT）を使う操業計画に基づき設備操業のための条件が決定される。この法

律は 2003 年 1 月 1 日施行された。統合許可の取得には 5－9ヶ月要する。本許可が必要とされる場合、本

許可は建築許可のベースとして使用される。 

 

建築許可建築許可建築許可建築許可（（（（Building PermitBuilding PermitBuilding PermitBuilding Permit））））    

建築許可は計画許可の承認要件を、さらに詳細に規定したものである。（主として計画された建物の内部

レイアウト及び技術の質に関連する。）幾つかの関係省庁の書類を含め、極めて詳細な文書を必要とする。

建築許可の承認には通常 1－2ヵ月かかる。建築許可の有効期間は 2 年であるが、建設局 (Building 

Authority) に申請すれば延長も可能である。 
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最終認可最終認可最終認可最終認可 (Final Approval) (Final Approval) (Final Approval) (Final Approval)    

この書類は建設工事が完了した後に発行される。建設局が、各種認可書、基準書、関連法規等に規定され

た条件の履行状況を審査する。この手続きが終わると、投資家は工場の使用、すなわち生産を開始するこ

とができる。 

 

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト・・・・スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの一般的事例一般的事例一般的事例一般的事例：：：：    

下のスケジュール表はＩＰＰＣを必要としないＥＩＡの事前調査、投資インセンティブを含む典型的なグ

リーンフィールド投資の例を示している。殆どの場合、投資決定から生産開始まで手続きに約 12－15 ヶ月

を要する。然しながら、事前に周到な準備をすることによりかなりの期間、短縮化可能である。ただ、大

型で複雑なプロジェクト（EIA の本格的な手続きを要し、IPPC を含む）については 15 ヶ月以上かかる。 

グリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールド投資投資投資投資    のののの場合場合場合場合(EIA(EIA(EIA(EIA 事前調査事前調査事前調査事前調査    、、、、投資投資投資投資インセンティブインセンティブインセンティブインセンティブをををを含含含含むむむむ))))    
 

月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

                             投資決定 

                             土地購入交渉開始 

                             会社設立、商業登記所への登記 

                             税務登録 

                             投資インセンティブ手続き 

                             環境アセスメント(EIA) 

                               計画許可手続き 

                             計画許可 

                 建築許可手続き 

                             建築許可 

                             土地購入契約 

                             建設 

                             内装・機械設備据付 

                 最終認可 

                 生産開始 

                             従業員採用・訓練 

                 投資資金の支払い 

出所：ＩＰＥＣ 2008：チェコインベスト 2008 
 

 

 

    

建設工事関連費用見積建設工事関連費用見積建設工事関連費用見積建設工事関連費用見積もりもりもりもり    

     

   10101010 大建設会社大建設会社大建設会社大建設会社 

道路（材料による）   CZK 1,080 – 3,190/m2 

歩道（材料による） CZK 594 – 1,045/m2 

下水道 (材料による, パイプ口径 400mm まで) CZK 7,116 – 12,320/m 

幹線水道 (材料による, パイプ口径 400mm まで

) 
CZK 5,640 – 17,490/m 

電気設備 (高圧線 22 – 35 kW) CZK 2,220 – 5,610/m 

工場建屋 (仕様、建材による) CZK 2,646 – 4,290/m3 

工場ビル(仕様、建材による) CZK 5,040 – 5,500/m3 

オフィスビル (仕様、建材による) CZK 3,600 – 7,150/m3 

初期整地 (表土の除去等) CZK 144 – 605/m2 

最終整地(植樹等) CZK 240 – 2,200/m2 

出出出出出出出出:Ｉ ＩＩＩ 2008 

 会社名会社名会社名会社名 売上高売上高売上高売上高 10
億億億億コルナコルナコルナコルナ  

1. Skanska 36.46 
2. Metrostav 26.29 
3. Strabag 22.09 
4. SSŽ 19.56 
5. OHL ŽS 9.68 
6. Geosan 6.60 
7. Hochtief 6.44 
8. TCHAS 6.21 
9. Swietelsky 

stavební 
4.02 

10. PSJ Holding 3.50 
          出所出所出所出所: Top Press 2007 

出所：ＩＰＥＣ 2008：チェコインベスト 2008 


